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LISAD



  
Vaivara vald
VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI ARENGUKAVA

1 SISUKOKKUVÕTE
Käesoleva töö eesmärgiks on anda lühiülevaade Vaivara valla asumites asuvate veevarustuse ja kanalisatsiooniobjektide praegusest seisukorrast ning koostada vajalike investeerimisprogrammide prioriteetnimekiri. 

Vaivara vald paikneb Ida-Virumaa idaosas Narva, Sillamäe ja Narva-Jõesuu linnade vahel. Valla administratiivseks keskuseks on Sinimäe alevik. 

1. jaanuari 2008. a. seisuga elas vallas 1831 inimest. Valla territooriumil paikneb 2 alevikku ja 18 küla. 

Vaivara valla asumite veevarustuse allikaks on põhjavesi. Pinnavett kasutab oma tootmisvajaduste rahuldamiseks ainult Eesti Elektrijaam.

Veevarustuseks kasutatav põhjavesi on üldiselt hea kvaliteediga, lokaalselt on probleeme liigse rauasisaldusega joogivees.

Hajaasustuste piirkondades, kus joogiveena ei kasutata ordoviitsiumi horisondi vett, on vee kvaliteet erinev. Tihti on see suure raua ja liivsetete sisaldusega.

Salvkaevudes saab kuivaperioodi pikemal kestvusel vesi otsa, mida näitas viimaste aastate suvine põud.
Vaivara valla asulate kanalisatsioonisüsteem on suuremas osas lahkvoolne. Reoveed kogutakse kokku Sinimäe ja Olgina asulates, puhastatakse kohalikes väikepuhastites ja juhitakse kraavide kaudu jõgedesse, mis omakorda suubuvad Soome lahte. Olgina asula reoveepuhasti on renoveeritud aastal 2000 ja Sinimäe asula puhasti on rekonstrueeritud 1996 ja 2001. Vaivara vallas on üks 2000. aastal renoveeritud reoveepumpla, mis asub Olgina alevkus. 

KA Vaiko AS halduses on u. 5,5 km kanalisatsioonitorustikku, mis on ehitatud ajavahemikus umbes 1960 - 1990. Olemasolevad torud on halva ehituskvaliteediga, mis tingivad suure infiltratsioonivee protsendi, mida omakorda tingib Sinimäe ja Olgina alevikes pumpla ja reoveepuhasti ajutisi ülekoormatusi.

Vaivara ja Soldina külades on kunagi rajatud väikesed reoveepuhastid ja kanalisatsioonisüsteemid, mis on teenindanud väikest osa küladest. Hetkel need süsteemid ja puhastid ei tööta. Eelmainitud küladesse tuleb rajada uued kanalisatsiooni trassid ja reoveepuhastid.

Auvere, Peeterristi ja Laagna külade tihehoonestusega aladel tuleb rekonstrueerida joogiveega varustamise süsteemid ja lahendada reovee kogumine kogumiskaevude baasil. 

2 ÜLDIST
Käesolev dokumentatsioon on koostatud KA Vaiko AS tellimusel OÜ Projektkeskuse Tallinnas asuvas büroos augustis - detsembris 2002. aastal ja täiendatud september 2007- jaanuar 2008.

Töö eesmärgiks on anda lühiülevaade Vaivara vallas asumites asuvate veevarustuse ja kanalisatsiooniobjektide praegusest seisukorrast ning koostada vajalike investeerimisprogrammide prioriteetnimekiri ehk teisisõnu koostada nimetatud asulate ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava. 

Käesoleva dokumendi eeldatavateks kasutajateks on Vaivara Vallavalitsuse, KA Vaiko AS töötajad ja maakonnavalitsuse ametnikud, kes kasutavad seda alusena edasiste investeeringute planeerimisel, samuti potentsiaalsed finantseerijad.

Arengukavas on kasutatud Infragate Eesti AS (endine AS Eesti Veevärk Konsultatsioonid) poolt teostatud teostatavusuuringu „Narva, Sillamäe ja Vaivara valla 5 küla veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise projekt” andmeid. 

3 LÄHTEANDMED
Käesolevas töös on kasutatud kirjalikke lähteandmeid, mis on konsultandile loovutatud Vaivara Vallavalitsuse töötajate poolt. 

Konsultant tänab kõiki, kes aitasid kaasa andmete kogumisele, eriti:

· Hr. Mati Männisalu, Vaivara Vallavalitsus;

· Hr. Arne Pilvar, Vaivara Vallavalitsus;

· Hr. Heiki Luts, KA Vaiko AS.
4 ÕIGUSLIK BAAS
11.05.1994. aastal vastu võetud ja järgnevalt korduvalt täiendatud Veeseaduse ülesandeks on:

· sise- ja piiriveekogude ning põhjavee puhtuse ja veekogude ökoloogilise tasakaalu tagamine;

· reguleerida vee kasutamist ja kaitset ning maaomanike ja veekasutajate vahelisi suhteid.

14.06.1993. aastal vastu võetud Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse järgi on kohaliku omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada antud vallas veevarustuse ja kanalisatsiooniga seonduvat.

1999. aasta 22. märtsil jõustus Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus, mis reguleerib kinnistute ühisveevärgist veega varustamise ning ühiskanalisatsiooni abil reovee ärajuhtimise ja puhastamise korraldamist ning sätestab riigi, kohaliku omavalitsuse, vee-ettevõtja ja kliendi vastavad õigused ja kohustused. Vastavalt seadusele:

· rajatakse ühisveevärk ja –kanalisatsioon (ÜVK) kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kinnitatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava (ÜVKA) alusel;

· ÜVKA koostatakse vähemalt 12 aastase perioodi kohta, seda tuleb uuendada iga 4 aasta tagant ja see peab sisaldama:

· ÜVK –aga kaetud ala ulatuse piiritlemist;

· hinnangut ÜVK rajamise maksumuse kohta;

· üldistes huvides kasutatavaid ja tulekustutusvee võtmise kohti ning muid avalikke veevõtukohti;

· sademete- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja ühiskanalisatsiooni vahelisi seoseid.

· ÜVK –aga kaetaval alal  peab ÜVK omanik või valdaja seda arendama selliselt, et oleks võimalik tagada kõigi sellel alal olevate kinnistute veega varustamine ühisveevärgist ning kinnistutelt reovee ärajuhtimine ühiskanalisatsiooni.

· Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise alus, kui arendamise kaasfinantseerimine toimub riigieelarvest või riigi tagatud laenust.

Minimaalsed keskkonnanõuded survetegurite mõju vähendamiseks on määratud õigusaktidega. Õigusaktid, näiteks heidete või tõkestusrajatiste piiramiseks, kehtestatakse tavaliselt juba aset leidnud negatiivsete keskkonnamuutuste järel. 
Olulisimad seadusandlikud aktid ja nende mõju käesoleva veemajanduskava eesmärkidele on esitatud alljärgnevas loetelus. 

· Looduskaitseseadus (RT I 2004, 38, 258), mida täiendab keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määrus nr 73 Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu. Määrusega kehtestatakse nende lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigaks olevate veekogude või veekogu lõikude nimistu, millel on vastavalt Looduskaitseseaduse § 51 lõikele 1 keelatud uute paisude rajamine ja olemasolevate paisude rekonstrueerimine ulatuses, mis tõstab veetaset, ning veekogu loodusliku sängi ja hüdroloogilise režiimi muutmine.

· Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2004. a määrus nr 342 Vooluveekogu tõkestamisele esitatavad nõuded. Määrus reguleerib tõkestusrajatiste tekitatava veetaseme muutmise aspekte, nõuab kaladele läbipääsu tagamist, sanitaarvooluhulga tagamist, turbiinide peavooludele tõkete püstitamist kalade kaitseks jm.

· Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a määrus nr. 269 Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord. (RT I 2001, 69, 424). Määrus seab heitvee pH, ohtlike ainete ja teiste reoainete sisalduse ning BHT piirväärtused, samuti reovee nõutava puhastusastme. Kõige kriitilisemad Viru ja Peipsi vesikondades on nõuded üldfosfori ja üldlämmastiku sisaldusele ning BHT-le heitvees.

· keskkonnaministri 16. novembri 1998. a määrus nr 65 Heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekirja reostustundlikkuse järgi kinnitamine (RTL 1998,346/347, 1432; 1999, 167, 2446);

· Vabariigi Valitsuse 28. 08. 2001. a määrus Veekaitsenõuded väetise- ja sõnniku​hoidlatele ning siloladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla ja muude väetiste kasutamise ja hoidmise nõuded. Määruse eesmärk on muu hulgas vooluvetele avaldatava antropogeense surve vähendamine. Määrus kehtestab piirnormid ja muud nõuded mineraalse lämmastik​väetise kasutamisele, veekaitsenõuded tahke ja vedela mineraalväetise hoidlatele, nõuded sõnniku ja virtsa käitlemiseks, nõuded siloladustamiskohtadele ning nõuded silomahlale ja vadakule;

· Vabariigi Valitsuse 16. 05. 2001. a määrus nr 172 Naftasaaduste hoidmisehitiste veekaitsenõuded  (RT I 2001, 47, 262; RT I 2001, 99, 628);

· keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a määrus nr 38 Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded (RTL 2004, 56, 938; RTL 2004, 108, 1720); 

· Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a määrus nr 171 Kanalisatsiooniehitiste veekaitse​nõuded (RT I 2001, 47, 261);

· Keskkonnaministri 24. detsembri 1996.a. määrus nr. 64 Veekaitsenõuete kehtestamine maaparandussüsteemide väljavalikul, ehitamisel ja ekspluateerimisel. Loodus​keskkonnale negatiivsete mõjude vähendamiseks on määruses ette nähtud abinõud, mis võimaldaks lahendada keskkonnakaitselisi probleeme. Nende abinõude eesmärk on lokaliseerida võimalik toitainete väljakanne, säilitada ökoloogilist stabiilsust ning kaitsta põllumajanduslikult kasutatavaid maid tootmise negatiivsete tagajärgede eest.

EL Loodusdirektiivi (92/43/EEC; 21.05.1992) alusel tehtud Natura 2000 alade valik Eesti veekogudel. Veekogude määramine Natura alade hulka ei määratle küll otseselt veekogu  kaitse nõudeid, kuid need tulenevad kaitstavate liikide keskkonnavajadustest ja määratakse kaitsekorralduse kavade või analoogiliste dokumentidega.

Minimaalseks keskkonnanõudeks survetegurite ohjamisel osas on õigusaktide täitmine. Need viis määrust reguleerivad olulisemate punkt- ja hajuallikate koormusi ning jõgede füüsilist muutmist.

Halva ja keskmise kvaliteediga veekogumite valgaladel võib osutuda vajalikuks minimaalsetest keskkonnanõuetest rangemate nõuete kehtestamine, kui minimaalsete nõuete täitmisest ei piisa veekogumi hea seisundi saavutamiseks.

Edaspidi võib vajalikuks võib osutuda ka täiendavate nõuete rakendamine sõnniku käitlemisele kaitsmata põhjaveega aladel ja väikejärvede ümbruses.

Lisaks uute paisude vältimisele tuleb tagada kalade paremad liikumis- ja sigimisvõimalused jõgedes, mis on nende kudealadena.

Joogivee kvaliteedinõuded. Vastavalt EL Joogiveedirektiivile (98/83/EÜ 03.11.98) on joogivee kvaliteedinõuded määratletud sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusega nr 82 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid (RTL 2001, 100, 1369; 2002, 84, 1299 (edaspidi “määrus nr 82”)) ja joogiveeallika sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. a määrusega nr 1 Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded (RTL 2003, 9, 100; edaspidi “määrus nr 1”). 

· Joogivesi loetakse tervisele ohutuks, kui mikrobioloogilised ja keemilised kvaliteedi​näitajad ei ületa piirsisaldusi. Keemilistest näitajatest esineb sagedamini piirsisalduse ületamist nitraadi (piirsisaldus 50 mg/l), nitriti (0,50 mg/l), fluoriidide (1,5 mg/l) osas.

· Joogivesi loetakse kvaliteedinõuetele vastavaks, kui mikrobioloogilised, keemilised, radio​loogilised kvaliteedinäitajad ning organoleptilisi omadusi mõjutavad ja üldist reostust iseloomustavad kvaliteedinäitajad (edaspidi indikaatorid) ei ületa piirsisaldusi. Tuntumad indikaator​näitajad on raud, ammoonium, elektrijuhtivus, kloriid ja sulfaat. Vesi kvaliteedi​nõuetele vastav, kui selle hägusus, maitse, lõhn ja värvus on tarbijale vastuvõtmatu. Kambriumi-vendi veekihi puhul on oluline ka radionukleiidide sisaldus. Lubatud efektiivdoosi indikaator​näitajaks on vastavalt direktiivile 98/83 EC 0,1 mS/a. 

· Õigusaktidega on piirsisaldused määratud ainult enamlevinud ioonide ja ohtlike ainete osas. Asjakohane järelevalve peab tagama, et vesi on tervisele ohutu ka muude võimalike looduslike ioonide (näiteks Ba) ja ohtlike ainete (näiteks fenoolid) osas.

· Enne meetmete rakendamist tuleb täpsustada, kas vesi on joogiks kõlbmatu veekihis või rikneb teel tarbijani. Põhjuse selgitamiseks tuleb esmalt võtta veeproovid puurkaevust, trassist ja tarbija kraanist.
· Olulisemad joogivee piirsisaldused

· mikrobioloogiline reostus – ühisveevärk Coli PMÜ/100 ml  peab olema 0

· fluoriid 1,5 mg/l

· nitraadid 50 mg/l

· benseen 1 mikrog/l

· fenool (põlevkivi päritoluga) 1 mikrog/l

· efektiivdoos 0,10 mSV aastas
· raud 0,2 mg/l

· kloriidid 250 mg/l

· Ba 2 mg/l

Põhjavee seisundi keskkonnanormid. Põhjavee seisundi keskkonnanormid on määratud Keskkonnaministri 10. mai 2004. a määruses nr 47 Põhjaveekogumite veeklassid, põhjaveekogumite veeklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning veeklasside määramise kord. Põhjaveekogumi kvalitatiivset ja kvantitatiivset seisundit väljendavad veeklassid on:
· hea – looduslik ja looduslähedane vesi;

· halb – inimtegevuse tagajärjel reostunud või tugevalt mõjutatud vesi.

Füüsikalis-keemiliste kvaliteedinäitajate väärtuste järgi on põhjaveekogumi veeklass halb, kui alljärgnevalt esitatud hea põhjaveekogumi veeklassi kvaliteedinäitajate väärtustele vastab vähem kui 90% põhjaveekogumi seirevõrgu vaatluspunktidest saadud kvaliteedinäitajate väärtustest.

· Põhjaveekogumi hea veeklassi kvaliteedinormid (vastama peab 90% analüüsidest):

· lahustunud ainete kontsentratsioon mõõdetuna elektrijuhtivuse kaudu ei näita inimtegevusest tingitud reostust või soolase vee sissetungi;

· kloriid-iooni sisaldus ei näita inimtegevusest tingitud reostust või soolase vee sissetungi;

· nitraat-iooni sisaldus ei ületa 50 mg/l ja nitraatide sisalduse suurenemistendents ei põhjusta põhjaveest sõltuvate ökosüsteemide seisundi olulist halvenemist;

· ammoonium-iooni sisaldus ei ületa looduslikult aeroobses põhjavees 0,5 mg/l või ei ületa looduslikult anaeroobses veekeskkonnas 1,5 mg/l või kui kvaliteedinäitaja väärtuse ületamise korral on tõestatud ammooniumi looduslik päritolu põhjavees;

· taimekaitsevahendite sisaldus ei ületa 0,1 µg/l;

· pH on vahemikus 6–9;

· lahustunud hapniku sisaldus ei näita inimtegevusest tingitud vähenemistendentsi või vee oksüdeeritavus on <= 5 mg/l O2;

· puuduvad veekeskkonnale ohtlikud ained või nende sisaldus ei ületa keskkonnaministri 2. aprilli 2004. a määruses nr 12 «Pinnases ja põhjavees ohtlike ainete sisalduse piirnormid» (RTL 2004, 40, 662) esitatud veekeskkonnale ohtlike ainete piirväärtusi või kui selles punktis nimetatud õigusaktis esitatud veekeskkonnale ohtlike ainete põhjavees esinemise korral on tõestatud nende ainete looduslik päritolu. 

Põhjaveekogumi kvantitatiivne seisund. Põhjaveekogum kuulub kvantiteedinäitajate väärtuste järgi heasse põhjaveekogumi veeklassi, kui põhjavesi vastab kõigile järgmistele kvantiteedinäitajate väärtustele:
· põhjavee kasutamine on väiksem kinnitatud põhjaveevarudest või vesikonna majanduskava koostamise käigus määratud põhjaveekogumi looduslikust ressursist;

· põhjaveetaseme muutustest tingitud põhjavee voolusuuna muutused ei põhjusta soolase vee sissetungi põhjaveekogumisse;

· puudub pikaajaline põhjaveetaseme alanemistendents ja põhjaveetaseme alanemine ei põhjusta põhjaveest sõltuvate ökosüsteemide seisundi olulist halvenemist;

· inimtegevusest tingitud põhjaveetaseme alanemist esines vähem kui 10%-l põhjaveekogumi seirevõrgu vaatluspunktides.

· Põhjaveekogumi veeklass määratakse halvima põhjaveekogumi veeklassile vastava kvaliteedi- või kvantiteedinäitaja väärtuse järgi.

Kasutuseesmärkidest tulenevad keskkonnanormid pinnavee kvaliteedile. Vooluveekogude kasutuseesmärgist tulenevad nõuded vee kvaliteedile on reguleeritud veeseaduse ja järgmiste õigusaktidega:

· sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. a määrus nr 1 Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded (RTL 2003, 9, 100);
· Vabariigi Valitsuse 25. juuli 2000. a määrus nr 247 Tervisekaitsenõuded supelrannale ja suplusveele (RT I 2000, 64, 407).

Õigusaktidega määratud keskkonnanormid vee kvaliteedile. Vooluveekogude veekvaliteet ja kaitse kord on määratud veeseaduse ja järgmiste õigusaktidega:

· keskkonnaministri 9. oktoobri 2002. a määrus nr 58 Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded ning lõheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamad (RTL 2002, 118, 1714);

· keskkonnaministri 22. juuni 2001. a määrus nr 33 Pinnaveekogude veeklassid, vee​klassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning veeklasside määramise kord (RTL 2001, 81, 1108) – toitainete kontsentratsioonide sageduse juures on erinevalt sellest määrusest käesolevas projektis 90% nõue viidud 50% peale;

· keskkonnaministri 2. aprilli 2004. a määrus nr 12 Pinnases ja põhjavees ohtlike ainete sisalduse piirnormid (RTL, 16.04.2004, 40, 662);

· keskkonnaministri 11. märtsi 2005. a määrus nr 17 Ohtlike ainete piirnormid pinna- ja merevees (RTL, 22.03.2005, 32, 447).

5 KOOSKÕLA VIRU ALAMVESIKONNA VEEMAJANDUSKAVAGA 

5.1 Üldist

Viru alamvesikonna veemajanduskava on lühendatud väljavõte põhjalikumast Viru-Peipsi veemajanduspiirkonna veemajanduskavast.

Viru alamvesikonna veemajanduskava on valminud 2002. a alanud rahvusvaheline LIFE-Environment projekt “Viru-Peipsi Catchment Area Management Plan“ (LIFE00ENV/EE/00025) raames, mida rahastasid Euroopa Liit (LIFE-Environment), Prantsusmaa Keskkonnafond, Eesti Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Keskkonnaministeerium.

Projekt hõlmas Viru ja Peipsi alamvesikonnad. Projekti raames koostatud materjalidega saab tutvuda Viru-Peipsi LIFE projekti koduleheküljel (www.envir.ee/viru.peipsi).

Samas leiab ka Viru-Peipsi veemajanduspiirkonna veemajanduskava koos metoodiliste kirjeldustega ja lisadega.
Vaivara vald kuulub Viru Alamvesikonda.
[image: image1.emf]
Joonis 5.1 Eesti Vesikondade piirid
5.2 Iseloomustus
5.2.1 Paiknemine

Viru alamvesikond  hõlmab ilma Narva veehoidla ja alamvesikonna juurde kuuluva rannikumereta 11% ning koos rannikumere ja Narva veehoidlaga 19% Eesti territooriumist.

5.2.2 Haldusjaotus ja rahvastik

Viru alamvesikond hõlmab kas osaliselt või tervikuna 8 linna ja 27 valda kolmes maakonnas

5.2.3 Ida Virumaa Viru alamvesikonda jäävad omavalitsused

Tervenisti Alajõe, Aseri, Iisaku, Illuka, Jõhvi, Kohtla, Kohtla-Nõmme, Lüganuse, Maidla, Mäetaguse, Sonda, Toila ja Vaivara vallad; Kiviõli, Kohtla-Järve, Narva-Jõesuu, Narva, Püssi, Sillamäe linnad. 
5.3 Veekasutus

Peamine joogiveeallikas on põhjavesi. Vaid Narva linn kasutab joogiveeallikana pinnavett. 

5.3.1 Põhjavee kogumite üldiseloomustus

Põhjavett käsitletakse veemajanduskavas põhjaveekogumitena. Tegemist on veemajanduskavade aruandlusühikuga: põhjavesi, mida kasutatakse või soovitakse tulevikus joogiveeallikana kasutusele võtta, või mis on mingil muul moel oluline.

Viru alamvesikonnas levib 9 põhjaveekihi põhjavesi:
· Kambriumi-Vendi Gdovi põhjaveekogum;
· Kambriumi-Vendi Voronka põhjaveekogum;
· Kambriumi-Vendi põhjaveekogum, Lääne-Eesti valglapiirkonnast;
· Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum, Lääne-Eesti valglapiirkonnast;
· Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogum;
· Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogum;
· Siluri-Ordoviitsiumi ühendatud põhjaveekogumi Ida-Eesti ala;
· Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum;
· Kvaternaari Vasavere põhjaveekogum.

5.4 Inimmõju Ida Virumaal

Vähemalt 500 elanikuga asumites on kanalisatsiooniga ühinenud keskmiselt 78% elanikest. 

Suublasse juhitav heitvesi vastab nõuetele üksikutes väiksemate omavalitsusüksuste reoveepuhastites. Vajalikku puhastusastet ei taga ühegi Ida-Virumaa linna ega ka Kohtla-Järve regionaalne reoveepuhasti. 

Sillamäe puhastatud heitvee näitajad on enamasti normi piires, kuid puhasti üldine seisund on ebarahuldav. 

5.5 Keskkonnaeesmärgid

Viru alamvesikonda nähakse tulevikus tööstuspiirkonnana, kus on säilitatud ka ulatuslikud heas seisundis loodusmaastikud. Tööstusreostus on saadud kontrolli alla ja ei laiene enam pinna- ja põhjavees, vee-elustiku elu- ja sigimispaigad on piisavalt kaitstud. Maavarade kaevandamisel tekkivad tehisveekogud kujunevad hea ökoloogilise potentsiaaliga atraktiivseteks veekogudeks, kaevandatud aladel taastub pikema aja jooksul looduslähedase kvaliteediga põhjavesi. Halvas seisundis veekogude seisund paraneb võetud meetmete tagajärjel.

5.5.1 Joogiveevarustuse eesmärgid

Tuleb tagada tervisele ohutu joogivesi kogu elanikkonnale: joogivesi peab olema kättesaadav ja ei tohi sisaldada haigustekitajaid ega ülenormatiivselt keemilisi toksilisi ühendeid. Esimeses järjekorras (aastaks 2007) tuleb vastavusse viia suuremate asumite (üle 2000 inimese) veevarustus. Väljaspool järjekorda tuleb lahendada tervisele ohtlikke komponente (laiemalt levinud on fluor, mõnedes veehaaretes ka boor) sisaldavat joogivett kasutatavate ühisveevärkide vee vastavusse viimine joogivee nõuetega. Tagada kõigile tiheasustusalade elanikele võimalus ühisveevärgiga liitumiseks. Kaugemas perspektiivis (2013) peab ühisveevarustuse (mida kasutavad enam kui 50 inimest) vesi vastama kõigile kvaliteedinõuetele: olema nähtavalt puhas ja hea maitsega; vastama nõuetele indikaatornäitajate osas, olema tehnilistele normidele vastav. Väiksemate külade ja hajaasustuse osas tuleb aastaks (2014) korrastada veevarustus vähemalt rahuldavale tasemele: tagatud peab olema joogiveevarustus tervisele ohutu joogiveega, seda ka ohtlike ainetega reostunud aladel ja piirkondades ja perioodiliselt kuivavate kaevudega majapidamistes.

5.5.2 Reostuse vältimine ja kontroll

Esmaseks eesmärgiks on oluliste reostusallikate praegu kehtivate keskkonnanõuetega vastavusse viimine. Edaspidi pole välistatud keskkonnanõuete karmistamine reostunud või erilist kaitset vajavates piirkondades. Tuleb tagada reostajate poolt rahastatav asjakohane omaseire, mis suuremate reostajate puhul laieneb “toruotsa” seirelt ka mõjutatava veekeskkonna seirele (suublaseire, põhjavee seire objekti mõjupiirkonnas). Reovee nõuetekohane kogumine ja puhastamine. Korrastada suuremate asulate (üle 2000 inimese) heitveesüsteemid ja puhastusseadmed aastaks 2010. Aastaks 2014 tagada: kõigile tiheasustusalade (reoveekogumisalade) elanikele võimalus liituda ühisveevärgi ja–kanalisatsiooniga; kõige halvemas seisus olevate vee- ja kanalisatsioonisüsteemide (torustikud, pumbajaamad, puhastid) nõuetega vastavusse viimine; veekogudesse või pinnasesse juhitava heitvee nõuetekohane puhastamine. Piirkondades, kus vee hea seisundi saavutamiseks ei piisa eeltoodud eesmärkide täitmisest tuleb tagada: hajaasustuse kanalisatsioonilahenduste veekogude keskkonnaseisundist lähtuv puhastusefekt; minimaalsete keskkonnanõuetega võrreldes täiendav fosforiärastus heitveest; vanade biotiikide ja heitveest pärineva fosforirikka mudaga reostunud alade puhastamine. Loomafarmide korrastamine keskkonnanõuetele vastavaks Vee reostamise vältimiseks tuleb tagada veekaitsenõuetest kinnipidamine loomafarmides: tagada nõuetekohased sõnnikuhoidlad kõikidel loomapidamishoonetel, kus peetakse üle 10 loomühiku loomi; kindlustada kogu sõnniku õigeaegne ja keskkonnanõuete kohane laotamine; vältida silomahla sattumist veekogudesse ja põhjavette; tagada heitvee nõuetekohane käitlemine loomafarmides. Jääkreostuse lokaliseerimine ja ohutustamine vältimaks ohtlike ainete emissioone vette Likvideerida aastaks 2007 vedelate ohtlike jäätmete lekkimise oht keskkonda riikliku tähtsusega jääkreostuskolletest. Piirata ohtlike ainete emissioonid keskkonda riikliku tähtsusega jääkreostuskolletest (reostuse lokaliseerimine) aastaks 2009. Ohutustada Kohtla-Järve ja Kiviõli tööstuspiirkonnad ja jäätmemäed aastaks 2011. Vähendada põlevkivielektrijaamade tuhaväljade keskkonnaohtlikus aastaks 2011. Ohutustada kohalikud jääkreostuskolded vastavalt kohalike omavalitsuste taotlustele. Hajureostuse piiramine. Tagada hajureostuse hoidmine sellisel tasemel, et see ei ohustaks vee head seisundit ega veeelustiku soodsaid elutingimusi. Tagada maapinnalähedase põhjavee ja väikeste vooluveekogude ja väikejärvede valdavalt hea seisund põllumajandustootmisaladel. Optimeerida väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamine taimekasvatuse ja veekaitse eesmärkidest lähtudes. Vältida reostunud põhjavee ja pinnaveega ala suurenemist Kirde-Eesti tööstuspiirkonnas.

5.5.3 Põhjaveehoiu keskkonnaeesmärgid

Üldine keskkonnaeesmärk on põhjaveekogumite hea seisundi säilitamine ja põhjavee säästlik kasutamine, sealhulgas: vältida põhjavee reostuse laienemist hajureostuse ja punktreostusallikate mõjul; kindlustada põhjaveevarude säästev kasutamine lähtudes kinnitatud põhjaveevarust või põhjaveeressursist; tagada põhjavee tõhus kaitse Pandivere kõrgustikul põhjavee formeerumisalal; viia 2008. aasta lõpuks ellu nitraaditundliku ala nitraatidega reostamise vähendamise tegevuskava; tagada vajalik veekaitserežiim põhjaveehaarete sanitaarkaitsealadel ja toitealadel; puhastada nõuetekohaselt otselaskude kaudu põhjavette suunatav heitvesi.

5.5.4 Vooluveekogude keskkonnaeesmärgid

Jõgede osas lähtub käesolev veemajanduskava kolmest põhieesmärgist: esimeseks eesmärgiks on tagada, et hoolimata prognoositavast kiirest majanduskasvust, sealhulgas põllumajanduse arengust järgmisel dekaadil, suudetakse ära hoida jõgede seisundi halvenemine. Seejuures olulisim on suurte jõgede vee kvaliteedi säilitamist, mis on olulised puhke ja suplusveekogud (Narva jõgi), joogiveeallikad (Narva jõgi) või kaitsealused, sh Natura jõed. Väga oluline on väärtuslike, heas seisundis jõelõikude hea seisundi säilitamine. teiseks eesmärgiks on looduslike jõgede hea keemilise ja ökoloogilise seisundi taastamine, saavutades aastaks 2015 hea seisundi kõikjal, kus see võimalik. Jälle on esimeseks prioriteediks suplusjõed ja kaitsealused, sh Natura jõed. Eraldi käsitletakse järgnevas alapeatükis neid jõgesid, kus tõenäoliselt head seisundit tähtajaks saavutada ei suudeta ja millede puhul ollakse seetõttu sunnitud tegema mööndusi. kolmandaks eesmärgiks on saavutada või säilitada tehislike ja oluliselt muudetud veekogude hea keemiline seisund ja ökoloogiline potentsiaal aastaks 2015. Kaasnevad eesmärgid on: joogiveeallikana kasutava Narva jõe vee kvaliteedi tagamine; suplusveekogude hea seisundi tagamine; vooluveekogu suublaks olevate järvede ja rannikumere hea seisundi tagamine; tulvaohu vähendamine.

5.5.5 Veekogud, mis ei pruugi saavutada head seisundit

Viru alamvesikonna vooluvee kogumile tehti riski hinnang, mille käigus selgitati välja: ohus olevad veekogumid, mis ei saavuta või ei pruugi saavutada aastaks 2015 head seisundit; millistel põhjustel ja milliste näitajate osas head seisundit ei saavutata; millised veekogud vajavad täiendavat uurimist, et anda selles osas täpsem riski hinnang. Analüüsi tulemused näitavad, et uuritud looduslikust vooluvee kogumist ligi 10% ei saavuta tõenäoliselt 2015. aastaks head seisundit. Järvedest ei pruugi head seisundit saavutada mitterahuldavas seisundis väikejärved, samuti mitmed rahulduvas seisundis väikejärved (kui hea seisundi keskkonnanõudeid ei leevendata). Mitterahuldavas seisundis veekogude keskkonnaeesmärgid ning meetmekavad tuleb täpsustada detailsete uuringute alusel. Keskkonnaeesmärkide täpsustamist vajab osaliselt ohtlike ainetega reostunud Purtse vesikond (sealhulgas keskkonnaeesmärgid väga reostunud Erra ja Kohtla jõele). Ohtlike ainetega tugevalt reostatud pisijärvede keskkonnaeesmärgid on määramata.

5.5.6 Tugevasti muudetud ja tehisveekogud

Tugevasti muudetud veekogude puhul on eesmärgiks nende võimalikult looduslähedase seisundi taastamine. Selle poole tuleb püüda eelkõige väga suurte (Narva), suurte ja keskmiste (Kunda, Purtse) jõgede osas. Millistel puhkudel on looduslähedase seisundi taastamine võimalik ja otstarbekas tuleb selgitada iga esialgu tugevasti muudetud veekoguks hinnatud jõe täiendava uurimise ja määramistesti abil. Seejärel saab määrata nende veekogude täpsemad keskkonnaeesmärgid. Tehisveekogude puhul on eesmärgiks võimalikult looduslähedase seisundi kujundamine. Looduslähedasse seisundisse tuleb viia eelkõige inimtegevuse tõttu tekkinud veekogud, mille majanduslik kasutamine on lõppenud (näiteks ammendatud karjääridesse kujunenud veekogud, otstarbe kaotanud poldrite kanalid). Majanduslikus kasutuses olevate tehisveekogude puhul on esmaseks eesmärgiks tagada nende kasutamine moel, mis ei halvenda teiste pinna- ja põhjaveekogumite seisundit. Maavarade kaevandamisel tuleb püstitada eesmärgiks kaevetööde selline planeerimine, et kujunevad veekogud oleks pärast kaevetööde lõppu ohutud, võimalikult looduslähedase ilmega ja hea ökoloogilise potentsiaaliga.

5.5.7 Rannikumeri

Rannikumerele kehtib üldine hea seisundi säilitamise eesmärk, mille saavutamine oleneb suurestikogu Läänemere kaitse eesmärkide elluviimisest rahvusvahelise koostöö raamis. Spetsiifilisteks eesmärkideks rannikul on siin paiknevate objektide (sadamad, heitveelasud merre, supelrannad) keskkonnanõuetele vastavaks viimine ning keskkonnaavariide vältimine sadamates.

5.6 Meetmekava
5.6.1 Joogivee kava
5.6.1.1 Põhimeetmed
Joogivee vastavusse viimine direktiiviga 80/778/EMÜ (parandatud 98/83/EÜ) ja

Eesti õigusaktidega Viru alamvesikonnas maksab praeguse hinnangu järgi 1 miljard krooni. Ligi 80% kulutustest läheb veevõrkude rekonstrueerimiseks ja uute torustike rajamiseks.

Seni pole otsustatud radioloogilistele näitajatele mittevastava vee edasise kasutamise otstarbekus ja tähtajad nõuetekohase joogivee tagamiseks. Käesolevas meetmekavas kulutusi uue veeallika kasutuselevõtuks või vee puhastamiseks raadiumist arvestatud ei ole. Lähiaastatel tuleb teha efektiivdoosi normile mittevastava vee kasutamise terviseriski hinnang ja uue veeallika kasutuselevõttu teostatavuse uuring. See on vajalik eelkõige Kunda ja ka Rakvere Kambriumi-

Vendi veehaaretel.

5.6.1.2 Lisameetmed, hajaasustuse veevarustus
Senini ei arvestata investeeringute planeerimisel “päris maaelanikku” – hajali ja pisikülades elavaid inimesi, kes jäävad alla joogivee direktiivi 50 inimese künnist, kuid kannatavad veepuuduse all või peavad kasutama reostunud vett. Võrdse

kohtlemise seisukohalt lähtudes on meetmekavasse lülitatud kuivade kaevude asendamine, ohtlike ainetega reostunud põhjaveega jääkreostuskollete ümbruses elavate inimeste varustamine tervisele ohutu joogiveega, intensiivse põllumajandusega piirkodades asuvate üksiktarbijate madalate reostunud kaevude asendamine või veevõrkude rajamine. Maksumuste hindamisel on arvestatud, et ligikaudu 15% veemajanduspiirkonna elanikkonnast jääb ühisveevõrgu ulatusest

välja. Viru alamvesikonnas oleks kulutused 135 miljonit krooni.

5.6.2 Kanalisatsioon ja reovee puhastamine

· Põhimeetmed

Põhimeetmed katavad asulareoveedirektiivi (91/271/EMÜ) ja reoveesettedirektiivi

(86/278/EMÜ) ning vastavate Eesti õigusaktide täitmiseks vajalikud meetmed.

Meetmekava keskendub suuremate kui 500 elanikuga asulate kanalisatsioonirajatiste korrastamisele. Mõnedel juhtudel on lisatud ka väiksemad asulad.

Kuna enamike omavalitsuste maksevõime on madal ning riigi ja Euroopa Liidu abi maht on piiratud, tuleb tööd teha järk-järgult.

Ajaliselt on meetmekavad planeeritud kahte etappi, milleks on:

enne vesikondade veemajanduskava valmimist aastatel 2006-2008 (kaasaarvatud) tehtavad tööd;

pikaajalise programmi tööd aastatel 2009-2014.

Lähemasse 3-4 aastasse planeeriti tööd, millele on tulnud rahastamisotsus EL-fondidest koos Eestipoolse kaasrahastamisega või mille rahastamisotsus valmib eeldatavalt lähiajal (Narva regionaalne keskkonnaprojekt: Narva 3). Asulareoveedirektiivi üleminekuaeg lõpeb aastal 2010. Reoveesüsteeme arendatakse pidevalt. Seepärast tuleb meetmetabeleid maakonna ka alamvesikonna tasemel perioodiliselt ajakohastada.

Torustike rekonstrueerimine on aeganõudev ja pidev protsess, mida saab lugeda kaugemas perspektiivis pigem torustiku hooldamiseks kui investeeringuks. Investeeringute kavas kuuluvad laiendamisele vaid torustikud, millega parandatakse elujärge kauaaegselt teenusega varustamata elanikel.

Põhimeetmete maksumuseks on hinnatud Viru alamvesikonnas 2 miljardit krooni.

Ehitatavate uuselamupiirkondade kommunikatsioonid ja tehnovõrgud rajatakse liitumistasude arvel. Torustike ja teiste süsteemide hooldust, jooksvat remonti ja taassoetust rahastatakse veetariifist laekuvast tulust, kuhu peab olema arvestatud ka seadmete ja süsteemide kulum.

Eeltoodud üldpõhimõtted kehtivad ka joogiveevarustuse osas.

Lisameetmed. 
Osadel heitveepuhastitel on vajalik seniste nõuetega võrreldes täiendav heitvee

puhastamine, eelkõige fosforiärastus. Paljude heitveepuhastite eesvooluks on väikesed veekogud, mille seisundi säilitamiseks tuleb rakendada järelpuhastust. Väiksemate asumite ja hajaasustuse kanalisatsioonirajatiste toetamine. Lisameetmete praegu prognoositav maht on 55 miljonit krooni.

5.6.3 Loomafarmide korrastamine

Põhimeetmed. 
Loomafarmides tuleb nitraadidirektiivi (91/676/EMÜ) ja vastavate Eesti

õigusaktide nõuetele vastavusse viia sõnniku ja silo hoiustamine ning kasutamine. Samuti vajab korrastamist reovee käitlus.

Kulutuste hinnang sõnniku kasutamise nõuetele vastavusse viimiseks tugineb

varasematele uurimistöödele nitraaditundlikul alal. Silohoidlate ja farmide heitveekäitluse korrastamise kulusid uuritud ei ole – toodud numbrid on indikatiivsed.

Põhimeetmete maksumus on Viru alamvesikonnas 260 miljonit krooni.

Lisameetmed

Lisameetmete rakendamine (näiteks suurema mahuga vedelsõnnikuhoidlate rajamine ja täiendavad kitsendused sõnniku laotamisel) on vajalik eelkõige kaitsmata põhjaveega aladel ja väikeste veekogude valgaladel. Nende vajalik maht selgub pärast põhimeetmete rakendamist.

5.6.4 Jääkreostuse ohutustamine

Põhimeetmed 
Jääkreostuskollete ohutustamine on vajalik ohtlike ainete levikut veekeskkonda piiravate direktiivide 76/464/EMÜ; 86/280/EMÜ; 80/68/EMÜ täitmiseks. Viru alamvesikonnas on 20 riikliku tähtsusega (olulise keskkonnamõjuga) jääkreostuskollet.

Meetmete kogumaksumuseks Viru alamvesikonnas 0,5 miljardit krooni. Peamise töömahu moodustab õlitootmise jääkide tööstusprügilate (poolkoksi mägede) sulgemine ja elektrijaamade tuhaladestamise tehnoloogia parandamine ning tuhaväljade korrastamine.

Lisameetmed

Lisameetmeteks on loetud väiksemate jääkreostuskollete likvideerimine. Töömaht ei ole praegu selge. Jääkreostuse likvideerimine toimub seni lubamatult aeglaselt ning loob riski vee seisundi edasiseks halvenemiseks.

5.6.5 Põhjavee kava

Põhimeetmed

Põhimeetmeteks on heitvee otselaskude korrastamise programm ja eeltoodud

punktreostusallikate korrastamise ja hajureostuse vastased põhimeetmed.

Lisameetmed

Põhjavee meetmekavas on ära toodud spetsiifilised põhjaveekogumite hea

seisundi säilitamiseks vajalikud meetmed. Halvas seisundis põhjaveekogumi laienemist Ida-Viru tööstuspiirkonnas tuleb piirata ning laienemistendents tagasi pöörata jääkreostuse likvideerimise meetmetega ja põlevkivikaevanduste parema sulgemise abil (hajureostuse vastased meetmed).

Põhjavee meetmekava kogumaksumuseks Viru alamvesikonnas on hinnatud 65 miljonit krooni.

5.7 Viru ja Peipsi alamvesikondade meetmekava koond 2006-2014

 Tabel 5.1 Meetmekava. 

	MEETMED
	TEOSTUSE AEG
	PIIRKOND JA TEGEVUSED

	I Elanikkonna nõuetekohase joogiveega varustamine
	
	

	Projektide ettevalmistamine
	-2007
	Kõik omavalitsused

	Veevarustuse korrastamine, uute veetrasside rajamine - üle 500 inimese asulad
	
	

	
	-2008
	Ida-Virumaa

	
	-2014
	50 - 500 asulad sh madalamate veehaarere rajamine (F; Fe)

	Joogivee direktiiv 80/778/EÜ 98/83/EÜ täitmine kokku
	
	

	Lisameetmed hajaasustuse aladel
	
	

	
	
	Väikeste asumite veevarustuse korrastamine

	
	-2014
	Intensiivse põllumajandustootmisega piirkondades kaevude puurimine

	
	
	OA reostunud põhjaveega aladel hajaasustuse aladel ohutu joogivee tagamine

	
	
	Kuivade salvkaevude asendamise toetamine

	Reoveepuhastusseadmete ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine
	
	

	
	-2008
	Ida-Virumaa

	Lisameetmed
	
	

	
	-2014
	Punktreostusallikate täiendavad meetmed järvede lähedal 

	
	
	Hajaasustuse kanalisatsioonilahenduste toetamine

	
	
	Puhastusseadmete P ärastuse täiustamine ja järelpuhastus

	
	-2014
	Fosfori jääkreostusega veealade (reostunud luhad, täitunud biotiigid, mudastunud jõesängid) puhastamine

	Lisameetmed kokku
	
	

	
	
	

	Loomafarmide korrastamise põhimeetmed
	
	

	
	2014
	Sõnnikuhoidlate korrastamine

	
	2014
	Sõnnikulaotustehnika

	
	
	Silohoidlad 0,2

	
	
	Heitveekäitlus 0,1

	Jääkreostuse põhimeetmed 
	
	

	Vaivara ohtlike ainete ajutise lao likvideerimine 
	2006
	Jäätmeprogrammi vahenditest

	Põlevkivielektrijaamade veekaitsemeetmed
	2009
	Tuhatranspordi renoveerimine ja tuhaväljade korrastamine

	Jääkreostuse põhimeetmed kokku
	
	

	Kohalike JRK likvideerimine
	2006-2014
	Vastavalt omavaltsuste taotlustele

	Suletud prügilate järelkontroll ja korrastamine
	-2014
	Jäätmeprogrammi vahenditest

	III Hajureostuse piiramine, põhimeetmed
	
	

	Nitraaditundliku ala tegevuskava
	2006-2008
	Valitsuse korraldus aastateks 2004–2008 V-P osa 2/3

	
	2009-2014
	Nitraaditundliku ala tegevuskava 2009-14

	Hajureostuse piiramine, lisameetmed
	
	

	MAKi keskkonnatoetused
	-2014
	Põllumajandus (taimekasvatus)

	
	
	Kaevandatud alad (põlevkivi)

	
	
	Täiendavad meetmed väärtuslike väikejõgede valgaladel

	
	-2014
	Hajureostuse täiendavad meetmed järvede lähedal

	
	
	Turbatootmine

	
	
	Metsamajandus

	IV Põhjavee kvaliteedi ja varude säilitamine
	
	

	Põhjaveevarude uuringud ja järelevalve, kaitsemeetmed
	
	

	Põhimeede: heitvee otselaskude ohutustamine
	-2007
	Heitvee otselaskude korrastamise programm

	Lisameetmed
	
	

	Q
	2006-2014
	Vasavere - Kurtna

	Q
	2006-2008
	Meltsiveski ja Raadi järv

	Q
	2007-2014
	Q ühendatud kogum

	Ülem-Devon
	2006-14
	

	Kesk-Devon
	2006-14
	

	Kesk-Alam Devon
	2006-14
	

	O
	2006-14
	Ida-Viru kogum

	
	
	põlevkivibasseini reostatud kogum

	S_O Devoni all
	2006-14
	

	S-O
	2006-14
	

	Veehaarete kaitse reostuse eest, sanitaarkaitsealade rajamine
	2007
	Põhjaveehaarete sanitaarkaitsealadel kitsenduste elluviimise tagamine

	V Pinnaveekogude looduslähedase seisundi, veekvaliteedi ja varude tagamine
	
	

	Põhimeetmed
	
	

	Ennetavad meetmed heas seisundis veekogudele
	-2007
	Väärtuslike heas seisundis jõelõikude korrastamine ja hooldus

	
	-2014
	Väärtuslike heas seisundis jõelõikude korrastamine ja hooldus

	
	-2007
	Kaitsekavad väga heas seisundis järvedele

	
	-2014
	Ennetavad meetmed väga heas seisundis järvedele

	Mitterahuldavas keemilises seisundis jõgede parandamine
	
	

	Mitterahuldavas seisundis jõgede uuringud ja majandamise kavad
	
	

	
	-2007
	Selja, Pühajõgi, Ilmatsalu, Soolikaoja

	
	-2007
	Toolse, Rausvere, Kavilda, Sanniku, Koreli 

	
	-2014
	Piloottööd

	Halvas seisundis järvede taastamise piloottööd
	-2014
	Järvede taastamise uuringu- ja piloottööd

	Tulvaohu vältimine
	
	Tulvaohtlike paisjärvede regulaatorite korrastamine ja paisjärvedest setete kõrvaldamine

	Supelrandade ja supluskohtade korrastamine
	-2014
	Peipsi + väikejärved

	
	2006-2014 
	Mererannad

	
	
	Jõed

	Tugevasti muudetud veekogude täiendav hinnang
	2006
	

	Tehisveeveekogude inventariseerimine ja hinnang
	2006
	

	Pinnavee lisameetmed
	
	

	ÜF projekt vooluveekogude ökoloogilise seisundi parandamiseks
	
	

	Reguleeritud veejuhtmete seisundi parandamine
	
	

	
	
	Hüdrotehnilised tööd sanitaarvooluhulkade tagamiseks, regulaatorite korrastamine või rekonstrueerimine

	
	
	Paisjärvede setete, taimestiku kõrvaldamine

	
	
	Reguleeritud veejuhtmete saneerimine

	Järvede seisundi säilitamine ja taastamine
	
	

	
	-2006
	Kurtna järvistu tegevuskava ja eelprojekt

	
	-2014
	Kurtna järvistu tegevuskava täitmine

	Tehisveekogude ökoloogilise potentsiaali tagamine
	
	

	
	2007-2014+
	Põlevkivienergeetika tehis-veekogude ökoloogilise pot tagamine

	
	2014
	Tehisveekogude seisundi parandamine

	Narva jõe kuiva sängi taastamine
	-2014
	

	Purtse, Erra ja Kohtla jõe puhastamine
	-2021
	

	Peipsi järve täiendavad meetmed
	-2021
	

	VI Rannikumeri
	
	

	Õnnetuste ennetamine sadamates
	2006-2014 
	

	Jäätmete ja pilsivee vastuvõtu tagamine väikesadamates
	
	Jäätmekava

	VII Veemajanduskava juhtimine ja korraldus
	2006-2014 
	

	Institutsioonide horisontaalse koostöö tagamine
	2006-2014 
	

	Peipsi koostöö
	2006-2014 
	

	Keskkonnaohtlike objektide olukorra ja tootmisnõuete järgimise järelevalve
	2006-2014 
	Lisaks KI senisele tegevusele

	Jääkreostusega piirkondade järelevalve ja seire
	2006-2014 
	

	Pinna-ja põhjavee seireprogrammid, sh OA osas
	2006-2014 
	

	Fenoolide heidete piiramine - kontroll, koolitus ja seire
	-2014
	

	Suplusvee järelevalve
	2006-2014 
	

	Ühisveevärgi ja hajaasustuse joogivee kvaliteedi järelevalve
	2006-2014 
	

	Maaparandushoiukavade koostamine
	-2009
	

	Paisude ja veehoidlate inventuuri ja loastamise lõpuleviimine
	2008
	

	Veemajanduskava juhtimine, juhised, osapoolte ja avalikkuse kaasamine, koolitus
	2006-2014 
	9 aastat koordineerimist

	Piiriülene koostöö Venemaaga
	2006-2014
	

	Veemajanduskava horisontaalne sidumine muude programmidega (RAK, MAK, RES jms)
	2006-14
	

	Veekogude kasutamise avaliku huvi täpsustamine
	-2007
	

	Veekaitsealade loomine, veekaitse ühildamine olemasolevatesse LKA
	2005-2008
	

	Veeäärse looduspuhkuse suunamine
	-2014
	

	Veekasutuse majandusuuringud ja mudel (koos kaudsete kulude ja mõjude kompenseerimise arvestamisega)
	-2009
	

	Seireprogrammide vastavusseviimine VMK eesmärkidega sh omaseire kehtestamine
	-2006
	

	Keskkonnamõju hindamise korraldamine veekogumite kaupa
	
	

	Looduse veeteenuse kasutamise ja meetmete majanduslik hinnang
	2006
	

	Kokkuvõte olulistest veeprobleemidest
	2007
	

	Keskkonnaeesmärkide täpsustamine sotsiaalmajandusliku ja keskkonnahinnangu alusel
	-2008
	

	Korrigeeritud alamvesikonna veemajanduskava
	-2009
	


6 VAIVARA VALLA ARENGUKAVA SEOS VALLA ÜVK ARENGUKAVAGA
6.1 Arengukava üldised eesmärgid 

Vaivara valla arengukava aastateks 2005.-2012 koostamise eesmärgiks on:

muuta Vaivara valla piirkond turvaliseks elukeskkonnaks, säilitada loodust ja vajadusel kasutada loodusressursse jätkusuutlikult vältides keskkonnaseisundi halvenemist,  hoida kultuuri omapära - eesti rahvuskultuuri traditsioonide kestmine;
pakkuda piirkonna elanikele kvaliteetseid hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalteenuseid;
Vaivara valla arengukava põhiloogika määravad ära valla asukoht ning ajalooline taust, tema asustus, rahvastik ja kultuurikeskkond, tööjõuressursid, tehniline infrastruktuur, keskkonna seisund ning tema kaitse.

Eesti astumisega Euroopa Liitu ja üha suureneva sotsiaal-majandusliku läbipõimumise ning laieneva koostööga maakonna idaregiooni omavalitsuste vahel avanevad paljud uued võimalused.
6.2 Arengukava visioon
Vaivara vald on inimsõbralik, tasakaalustatud kultuuri- ja keelekeskkonnaga,  linnadevaheline maavald, kus toimib keskkonnasäästlik suurtööstus ja arenenud väikeettevõtlus.
Vallas on elanike arv suurenenud 2000-ni, laste arv peredes suurenenud. Elanikud on positiivse eluhoiakuga, haridusjanulised, omaalgatusvõimega ettevõtlikud  ja tervete eluviiside väärtustajad.

Vallas on optimaalne ja toimiv infrastruktuur (lasteaed, koolimaja, võimla, staadion, rahvamajad, raamatukogud, külakeskused, korras teed jne). Kõigil on võimalus liituda kvaliteetse interneti püsiühendusega. Kanalisatsioon ja puhastusseadmed toimivad ökoloogiliselt säästlikult. Küttemajanduses kasutatakse ökoloogiliselt puhast kütet ja see toimib ökonoomselt. Prügimajandus on organiseeritud, jäätmete taaskasutus toimib. Kohalik kaubandus on mitmekesistunud. Päästeteenistus toimib.

Inim-, materiaalseid, keskkonna- ja finantsressursse kasutatakse ratsionaalselt ja tasakaalustatult. Töö, mida inimesed teevad on neile meelepärane ja tulus, paljud töötavad väljaspool valda.

Inimesed tegelevad aktiivselt tervisespordiga, on mitmeid vabaajaveetmise võimalusi-rand, mänguväljakud, matkarajad, jalgrattateed, ratsutamisvõimalused, suusarajad, liuväli. Seltsitegevus on leidnud laia kandepinna.

6.3 SWOT analüüs

6.3.1 Tugevused

· Asukoht kolme linna, Narva, Sillamäe ning Kohtla-Järve, vahel ning piir Venemaaga

· Valda läbivad transiitsooned – Tallinn-Narva maantee ja raudtee

· Sillamäe sadam

· Toimivad suurettevõtted – põlevkivikarjäärid, Eesti Elektrijaam

· Loodusressursside - liiva, kruusa, põlevkivi, lubjakivi, turba jt rohkus

· Tööjõu odavus

· Ettevõtluse arendamist toetav vallavalitsus

· Eeldused turismi arendamiseks: looduslikud,  kultuurilised ja ajaloolised 

· loodud on MTÜ Vaivara Tehnoküla, mille eesmärgiks on toetada ettevõtlust vallas

6.3.2 Nõrgad küljed

· Elanikkonna passiivsus – ettevõtlikkuse vähesus, huvi puudumine ettevõtlusega tegelemiseks

· Elanikkonna vähene ja/või ühekülgne haridustase

· Töö saamine suuresti sõltuv avaliku sektori poolt pakutavast  

· Koostöö naaberomavalitsustega on nõrgal tasemel

· Piirkond areneb ebaühtlaselt

· Keelebarjäärid ning eestlasele sobimatu kultuuriline keskkond

· Ühine piir Venemaaga, mille tulemusena ebastabiilsused Venemaal kanduvad valda

· Reostus, mis tuleneb  Sillamäe  ning Narva olmeprügilatest,  Narva kroomnaha-kombinaadi prügilast, ehitusmaterjalide prügilast, elektrijaamade tuhaplatoodest, leelisbasseinidest, suurtööstustest

· Loodusressursse raiskav suurtööstus

· Põllumajanduse madalseis

· Piiratud ehitustegevus kaevanduste tõttu

· Ehituste  turuhinnad madalad  

· Ida-Virumaa ja ka Vaivara valla  maine seostatus kuritegevusega

· Investeeringute vähesus

· Tehniline infrastruktuur vananenud

· Elanikkonna väiksuse tõttu on tehnilise ja sotsiaalse infrastruktuuri väljaarendamine raskendatud

6.3.3 Võimalused

· Tuua valda välisinvesteeringuid  ning luua projekte Euroopa Liidu rahastamis-skeemideks 

· Kasutada valla arenguks ära valda läbivaid transiiditeid,  tulevast  silda-  piiri-ületamispunkti ning tulevast Sillamäe sadamat

· Kasutada  ära linnades  olevate suurettevõtete arengust tulenevat  prognoositavat  peatset  territooriumipuudust   reserveerides nende kasvuks valla territooriumil  maa-alasid.

· Kasutada valla arenguks ära  ümbritsevate linnade  jõukamate elanike huvi maale elama asumise vastu

· Kaunis looduskeskkond, kultuuriline ja ajalooline taust kasutada ära turismi arendamiseks

· Arendada väikeettevõtlust, mille tulemusena paraneks elu kvaliteet, tööhõive ning suureneks ja rikastuks valla tulude baas

· Arendada turismi läbi  tootearenduse

6.3.4 Ohud

· Elanikkonna jätkuv passiivsus ning ettevõtmatus

· Ida-Virumaa maine halvenemine

· Elanikkonna edasine vähenemine ja vananemine

· Valla külade ebaühtlane areng

· Valla tulubaasi vähenemine ressursimaksu omavalitsusele  jagatava osa vähenemise tõttu, mistõttu on raskendatud mitmete projektide teostamine.

· Reostumise suurenemine ja sellega kaasnev elukeskkonna halvenemine

· Kuritegevuse suurenemine

· Eestlaste osakaalu vähenemine rahvastikus

· Sillamäe sadama valmimisega tekkiv oht, et  meri võib rannaalalt liiva ära uhtuda ja oluline turismimagnet – rannaala - kaduda

6.4 Elamumajandus

Elamumajanduse areng sõltub  kogu valla perspektiivist, elanikkonna maksu-jõulisusest. Kui areneb üldine majanduselu, areneb samaaegselt ka elamumajandus.
Vaivara vallas asub neli kompaktse hoonestusega asulat, milles suurema osa elamispinnast moodustavad mitmekorruselised karpmajad. Erandiks on Vaivara küla, kus mitmepereelamute osakaal on suhteliselt väike. Nendest enamik on erastatud.
Eluasemepoliitikas lähtutakse  järgmistest põhimõtetest:

· Tagada kogu haldusterritooriumil  kvaliteetsete  kommunaalteenuste (soojus, vesi, kanalisatsioon, heakord, saun ja prügimajandus) kättesaadavus;

· luua soodsad tingimused individuaalehituse arenguks:  soodsalt kruntide jagamist perspektiivikatesse piirkondadesse, kommunikatsioonivõrkude väljaehitamist.
6.5 Veevarustus

Olemasolevat veevarustuse olukorda ja tegevuskava sätestab OÜ Projektkeskus poolt koostatud „Vaivara valla vee- ja kanalisatsiooni arengukava“.

6.6 Kanalisatsioon

Olemasolev kanalisatsiooni olukorda ja tegevuskava sätestab OÜ Projektkeskus poolt koostatud „Vaivara valla vee- ja kanalisatsiooni arengukava“.
6.7 Keskkonnaseisund ja kaitse

Elanikkond peab saama  tagasi kindlustunde ja kaduma Ida-Virumaa halb maine.

Seada nõuded tootmistegevusele tööstuspiirkonna mõjutsoonis, et säiliks ja paraneks:

· elamisväärne puhas elukeskkond kohalikele elanikele;

· puhkekeskkond  kohalikele  ja  ümbruskonna  linnade tööstuskeskuste elanikele;

· kohalike elanike ja ümbruskonna linnade ja tööstuskeskuste joogiveevarud ning  tootmisveeallikad.

7 VAIVARA VALD
Vaivara vald paikneb Ida-Virumaa loodeosas Narva linna vahetus läheduses. Vaivara vald on Eestimaa kõige idapoolsem vald. Ta paikneb Ida-Viru maakonna idaosas, piirnedes põhjas Soome (Narva) lahega, idas Narva ja Narva-Jõesuu linna, Narva jõe ja Narva veehoidlaga, lõunas Illuka vallaga, läänes Sillamäe linna, Kohtla-Järve Viivikonna linnaosa ning Toila vallaga. Valla lääneosas ümbritsetuna valla territooriumist paikneb Kohtla-Järve linna Viivikonna (Sirgala) linnaosa.

Üldse on Vaivara üks suuremaid maavaldu nii Ida-Virumaal (Illuka järel suuruselt teine) kui kogu Eestimaal (suuruselt 13). 1998. a. 1. jaanuari seisuga oli Maa-ameti Katastrikeskuse andmetel valla suuruseks 397,97 km2, mis moodustab ligi 12 % maakonna territooriumist. Siseveekogusid on vallas koos Narva veehoidla Eesti poolse osaga 1156,2 ha ja merepiiri 12 km.

Põhiosa asulatest on koondunud valla territooriumi põhjaossa valda lääne- idasuunaliselt läbiva Tallinn-Narva maantee ja raudtee ümbrusse ning teede ja mere vahelisele alale. 

Valla territooriumil paikneb 20 asumit - 18 küla, sellest suuremad Sinimäe ja Olgina alevik. 

Valla administratiivseks keskuseks on Sinimäe alevik.

Vaivara vald on rikas maavarade poolest. Üleriigilise tähtsusega maardlatest paikneb vallas osa Eesti põlevkivi maardlast ja Puhatu turbamaardlast. Kohaliku tähtsusega maavaradest esineb vallas lubjakivi, turvast, sinisavi, liiva ja kruusaliiva. 

Põhiline tootmistegevus vallas on seotud põlevkiviga - põlevkivi tootmine Narva karjääris ning elektrienergia tootmine põlevkivi baasil töötavas Eesti Elektrijaamas. Eesti Põlevkivimaardlast jäävad osaliselt Vaivara valda Narva kaeveväljad. Nimetatud kaeveväljad on kantud riigi maavarade registrisse. 

Valla elu ja ressursside kasutamine on suuresti sõltuv põlevkivi kaevandamisest ja elektrienergia tootmisest. 

Vallas töötavad:

· Põlevkivi Kaevandamise AS Narva karjäär, 

· AS Narva Elektrijaamad Eesti Elektrijaam, 

· Orica Eesti OÜ, 

· AS EcoPro Ohtlike jäätmete käitluskeskus. 

Tööpuudus vallas on suhteliselt kõrgel tasemel. 

Vaatamata soodsale asukohale linnade läheduses ja vabade maade olemasolule on väikeettevõtlus arenenud nõrgalt, talud on põhiliselt hobitalud. Siin on kandepinnast igasugusele ettevõtlusele, eriti turismialastele ettevõtmistele, sest Vaivara vald oma kauni mereranna, looduse ja veekogudega pakub selleks võimalusi. 

Valla ökoloogilisele seisundile, sealhulgas ka põhjaveele avaldavad mõju suured põlevkivi ümbertöötavad ettevõtted (Narva karjäär ning Eesti Elektrijaam).

Valla põhilisteks veekogudeks on Soome lahte suubuvad Narva jõgi, mis asub valla idapiiril, Perjatsi oja (pikkus 3 km), Pimestiku oja (pikkus 3 km), Ridaküla oja (pikkus 2,5 km), Udria oja (pikkus 5 km) ja Laagna oja (pikkus 3 km). Narva jõkke suubuvad veel Tõrvajõgi (pikkus 16 km) ja Kudruküla oja (pikkus 6 km). Toila ja Illuka vallaga jagatakse Sõtka jõge (pikkus 24 km) ja Mustajõge (pikkus 23 km). Narva jõest saab oma joogivee Narva linn. Sirgala ja Narva karjääridest on vee ärajuhtimiseks rajatud suur hulk kraave ja kanaleid. Suurimana tuleks ära märkida Eesti Elektrijaama juurde ja äravoolukanalit pikkusega ca 2 km.

Tänu põlevkivi leiukohtadele on Vaivara valla territoorium geoloogiliselt ja hüdrogeoloogiliselt hästi uuritud ala.

1998. aastal on Vaivara valla tellimusel valminud OÜ EESTI GEOLOOGIAKESKUS Hüdrogeoloogia osakonna poolt valminud uurimistöö nr. GL-98-48 “Vaivara valla põhjaveeressursi uurimine” (autor R. Perens), mis küllaltki põhjalikult käsitleb Vaivara valla territooriumi geoloogilist ja hüdrogeoloogilist olukorda ja kirjeldab valla territooriumil asuvaid puurkaevusid.

Tabel 7.1 Vaivara valla asumid
	Asumi nimi
	Elanike arv

	Olgina alevik
	534

	Sinimäe alevik
	399

	Vaivara küla
	185

	Auvere küla
	24 

	Hiiemetsa küla
	13

	Hundinurga küla
	13

	Kudruküla küla
	89

	Laagna küla
	34

	Meriküla küla
	14 

	Mustanina küla
	32

	Peeterristi küla
	56  

	Perjatsi küla
	65

	Puhkova küla
	41 

	Pimestiku küla
	8

	Soldina küla
	102

	Sõtke küla
	54

	Tõrvajõe küla
	31 

	Udria küla
	29 

	Arumäe
	22

	Vodava küla
	24 


Allikas: Vaivara valla kodulehekülg
1. jaanuari 2008. a. seisuga oli registreeritud valda 1831 inimest. Neist 44 omavalitsuse tasandil.
7.1 Tööhõive

Vastavalt Statistikaameti poolt avaldatavatele andmetele, on töötus Ida-Virumaal märgatavalt kõrgem Eesti keskmisest töötusemäärast, olles pikka aega 18-20% piirimail, kuid viimastel aastatel on töötuse tase langenud alla 15%.

Allpooltoodud tabelis on esitatud viimase viie aasta andmed võrrelduna vastavate Eesti keskmiste näitajatega.

Tabel 7.2 Tööhõive Ida-Virumaal
	
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	Ida - Virumaa
	20%
	21,1%
	18%
	18,9%
	18,2%
	17,9%
	16,2%
	12,1%

	Eestis keskmiselt
	12,2%
	13,6%
	12,6%
	10,3%
	10%
	9,7%
	7,9%
	5,9%


7.2 Pered ja sissetulek

7.2.1 Leibkondade sissetulek

Leibkonnaks loetakse ühises põhieluruumis (ühisel aadressil) elavate isikute rühma, kes kasutab ühiseid raha- ja/või toiduressursse ja kelle liikmed ka ise tunnistavad end ühes leibkonnas olevaks. Leibkonna võib moodustada ka üksikisik.

Leibkondade sissetulek on üheks indikaatornäitajaks vee- ja kanalisatsioonitariifide taseme prognoosimisel. Leibkonna liikme netosissetuleku baasnumbriks on võetud Statistikaameti poolt maakondade lõikes avaldatud 2006.a. vastav näitaja.

Statistikaameti andmetel oli Ida-Virumaal leibkonna liikme netosissetulekuks 3332 krooni kuus.

Tabel 7.3 Leibkonnaliikme netosissetulek
	
	1997
	2002
	2006

	Leibkonnaliikme netosissetulek
	
	
	

	Ida-Virumaa
	1315,6
	1839
	3332

	Eesti keskmine
	1641,5
	2500
	4343

	Ida – Virumaa näitaja osakaal Eesti keskmisest
	80%
	74%
	77%


Sissetulek leibkonnaliikme kohta on kasvanud Ida-Virumaal perioodil 1997-2002  ca 7% aastas ja perioodil 2002-2006 ca 16% aastas. Eesti keskmine sissetulek on kasvanud vastavalt 9% ja 15% aastas. Seega keskmine leibkonna sissetulek on üsna oluliselt madalam vastavast Eesti keskmisest näitajast, samuti näitab Statistika, et tendents on keskmise sissetuleku vahe kasvamise suunas ning seda Ida-Virumaa kahjuks.

8 DETAILPLANEERINGUD
Tabel 8.1 Detailplaneeringud Vaivara vallas
	nr
	DP Nimetus
	Katastritunnus
	Pind  (ha)
	Küla
	Algatamise taotleja
	DP pass
	

	1
	Abikeskuse
	85101:012:0421
	5,16
	Auvere
	Aleksandr Sednev
	Algatamise otsus 24.05.07 nr 105
	

	2
	Vete
	85101:012:0057
	11,42
	Auvere
	OÜ LEEGU
	Algatamise otsus 29.03.07 nr 88
	

	3
	Elektrijaama
	4 üksust
	250,5
	Auvere
	AS Narva Elektrijaamad
	Eskiisi avalik arutelu 24.07.07 10.00
	

	4
	Kauramäe
	85101:012:0055
	58,37
	Auvere
	Põlevkivi Kaevandamise AS
	Algatamise otsus 15.11.2007
	

	5
	Kutsari
	85101:002:0065
	8,30
	Hiiemetsa
	MARDIHANSU-MARJAMAA PÕLLUMAJANDUSSAADUSED UÜ
	Eskiisi avalik arutelu 19.04.07
	

	6
	Mädaoja 1
	85101:003:0459
	8,78
	Kudruküla
	Mädaoja OÜ
	Ala piirid muutusid 27.09.06
	

	7
	Kallaste
	85101:003:0099
	8,08
	Kudruküla
	Nextgate OÜ
	Korduvavaldus 22.05.06
	

	8
	Künka
	85101:003:0070
	1,96
	Kudruküla
	Hans Kiik
	Eskiisi avalik arutelu 14.08.2007
	

	9
	Nõmme
	85101:003:0061
	0,82
	Kudruküla
	Jüri Kiik
	Eskiisi avalik arutelu 14.08.2007
	

	10
	Põllu
	85101:003:0056
	5,68
	Kudruküla
	OÜ P. Leego
	Leping 29.10.2007
	

	11
	Troiniku
	85101:003:0086
	1,93
	Kudruküla
	Konkord AS
	Seisab arendaja taga
	

	12
	Andrejevi
	85101:003:0117
	2,00
	Kudruküla
	Vassili Andrejev
	Algatamise otsus 25.10.07 nr 128
	

	13
	Metsatuka
	85101:003:0060
	5,28
	Kudruküla
	OÜ TRIALTRA
	Hakatakse uuesti DP LY taotlema
	

	14
	Aasa
	85101:003:0097
	25,97
	Kudruküla
	Maik Teiv
	Taotlus algatamiseks 07.02.07
	

	15
	Alamjooksu
	85101:003:0363
	2,72
	Kudruküla
	Anti Kallam
	Algatamise otsus 19.04.07
	

	16
	Välja
	85101:003:0245
	2,50
	Kudruküla
	Viktor Välja
	Algatamise otsus 25.10.07 nr 130
	

	
	
	65,72
	
	
	

	17
	Tikmani
	85101:002:0099
	6,24
	Meriküla
	OÜ Eravera Grupp
	Algatamise otsus 25.10.07 nr 127
	

	
	
	
	
	
	

	18
	Sirgala harjutusväljak
	9 üksust
	2830,00
	Mustanina
	Kaitseministeerium
	Algatamise otsus 24.05.07 nr 106
	

	
	
	
	
	
	

	19
	Kuusiku
	85101:003:0250
	10,00
	Olgina
	ERAA Service OÜ
	Avalik väljapanek 28.11-26.12.2007
	

	20
	Männiku tn 10
	85101:003:0396
	3,60
	Olgina
	Jakov Simonov/OÜ Rikkus
	Algatamise otsus 25.10.07 nr 126
	

	21
	Narva mnt 18
	85101:003:0426
	0.29
	Olgina
	Viktor Rodionov
	Algatamise korraldus 27.02.07
	

	22
	Olgina-Tamme
	85101:003:0318
	2,00
	Olgina
	AS Hõbevara
	Algatamise otsus 20.09.07 nr 122
	

	23
	Rootsilõvi
	85101:003:0234
	30,39
	Olgina
	Astri-Narva AS
	KSH programmi av.ar. 04.12.2007
	

	24
	Narva mnt 4 ja 6
	2 üksust
	0,50
	Olgina
	Nikolai Krinitski/Skat-Keskus
	Eskiisi avalik arutelu 14.08.2007
	

	25
	Vana-Olgina 2
	85101:003:0406
	0,66
	Olgina
	Nikolai Smirnov
	Taotlus algatamiseks 07.03.2007
	

	26
	35/6/0,4 kV alajaam
	85101:003:
	1,25
	Olgina
	VKG Elektrivõrgud OÜ
	Algatamise otsus 20.09.07 nr 118
	

	27
	Manniku tn 9
	85101:003:0429
	0,17
	Olgina
	GRANDIS EHITUS OÜ
	Algatamise otsus 20.09.07 nr 121
	

	28
	Saare
	85101:003:0449
	1,80
	Olgina
	Grigori Ussov
	Algatamise otsus 25.10.07 nr 131
	

	
	
	101,19
	
	
	

	29
	Piirivälja
	85101:001:0063
	2,59
	Perjatsi
	OÜ ALDIVA KORD
	Puudulik eskiis/vastus 16.05.06
	

	
	
	
	
	
	

	30
	Kuklin-Tamme
	85101:003:0133
	49,94
	Peeterristi
	Vladimir Kuklin
	Algatamise otsus 20.09.07 nr 119
	

	
	
	
	
	
	

	31
	Kurvi ja Raja
	3 üksust
	45,00
	Soldina
	Ants Sibolt
	Algatamise otsus 20.09.07 nr 120
	

	32
	Kaeramaa
	85101:003:0628
	1,00
	Soldina
	NSA KIIRUS
	Algatamise otsus 25.10.07 nr 129
	

	
	
	46,00
	
	
	

	33
	Sõtke Tööstuspark
	5 üksust
	38,00
	Sõtke
	Klarian Arenduse OÜ
	Arendaja muutus
	

	34
	Kose
	85101:001:0223
	5,92
	Sõtke
	Artur Eistre
	KSH aruande av.arutelu 18.12.07
	

	
	
	43,92
	
	
	

	35
	Napoleoni
	85101:003:0349
	4,97
	Tõrvajõe
	FIE Eldi Kodumets
	Algatamise otsus 21.04.05 nr 106
	

	35
	Sannikovimaa
	85101:003:0352
	5,38
	Tõrvajõe
	FIE Eldi Kodumets
	Algatamise otsus 21.04.05 nr 106
	

	36
	Kalkova
	85101:003:0154
	1,91
	Tõrvajõe
	Aleksandr Moissejev
	Algatamise otsus 16.04.06 nr 32
	

	37
	Jõe
	85101:003:0217
	5,90
	Tõrvajõe
	AS Vestman Kinnisvara
	Algatamise taotlus 01.02.07
	

	37
	Tego
	85101:003:0212
	26,29
	Tõrvajõe
	AS Vestman Kinnisvara
	Algatamise taotlus 01.02.07
	

	37
	Vana-Kaali
	85101:003:0211
	8,89
	Tõrvajõe
	AS Vestman Kinnisvara
	Algatamise taotlus 01.02.07
	

	37
	Kraavi
	85101:003:0209
	9,52
	Tõrvajõe
	AS Vestman Kinnisvara
	Algatamise taotlus 01.02.07
	

	37
	Sulli
	85101:003:0213
	5,88
	Tõrvajõe
	AS Vestman Kinnisvara
	Algatamise taotlus 01.02.07
	

	38
	Sininõmme Kodu 2
	16 üksust
	120,00
	Tõrvajõe
	Sininõmme Kodu OÜ
	Algatamise taotlus 02.05.07
	

	
	
	193.57
	
	
	

	39
	Mäealuse
	85101:003:0466
	45,07
	Olgina
	OÜ Piirilinn
	KSH prog.-i avalik arutelu 03.08.07
	

	39
	Mäealuse
	85101:003:0467
	4,83
	Tõrvajõe
	OÜ Piirilinn
	KSH prog.-i avalik arutelu 03.08.07
	

	
	
	
	
	
	

	40
	Virumaa Tehnopark
	7 üksust
	47,55
	Tõrvajõe
	OÜ Virumaa Tehnopark
	Algatamise taotlus 02.05.07
	

	
	
	
	
	
	

	41
	Halliku
	85101:002:0002
	21,56
	Udria
	Sulev Hallik
	Taotlus algatamiseks 27.04.07
	

	
	LEPPEMÄRGID
	
	
	ÜHINE PLANEERINGUALA
	
	

	
	ELAMUMAA
	
	
	
	
	

	
	TOOMINE/LADU
	
	
	
	
	

	
	ÄRIMAA
	
	
	
	
	

	
	SOTSIAALMAA
	
	
	
	

	
	RIIGIKAITSE
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	KEHTESTATUD
	
	
	
	
	

	
	Aasa
	85101:003:0094
	6,38
	Kudruküla
	Optimaks OÜ/Enno Välk
	Kehtestatud 21.09.2006 nr 52
	

	
	Sirgala Baasladu
	85101:012:0090
	53,00
	Mustanina
	Orica Eesti OÜ
	Kehtestatud 21.11.2006 nr 420
	

	
	Vesiroosi
	85101:003:0066
	0,85
	Kudruküla
	Anatoli Vangonen
	kehtestatud 25.01.2007 nr 78
	

	
	Sininõmme Kodu
	5 üksust
	64,00
	Tõrvajõe
	Sininõmme Kodu OÜ
	Kehtestatud 29.03.2007 nr 86
	

	
	Valdeku
	85101:003:0358
	11,93
	Kudruküla
	HELGE R.P/Raivo Pulst
	Kehtestatud 24.05.07 nr 102
	

	
	
	136,16
	
	
	


8.1 Üldised nõuded  valla detailplaneeringu ÜVK osale

Detailplaneeringu koosseisus  tuleb algatada  vee- ja kanalisatsioonivõrgu projekteerimine. Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni (edaspidi ÜVK) projekteerimisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

Detailplaneeringu ÜVK osa peab järgima kogu piirkonna ÜVK skeemi. Juhul kui piirkonna skeemis olevate torustike kõrgused ei võimalda arendusalalt transportida reovett või sadevett isevoolselt, siis tuleb detailplaneeringus ettenaha arendusalas pumpla(d), mis pumpavad reovee üldisesse võrku või sadevee puhul ka ühe variandina olemasolevasse suublasse. Pumplate rajamise- ja ekspluatatsioonikulud katavad arendusala elanikud. 

Detsiplaneeringu ÜVK osa peab olema kooskõlastatud peale teiste asutuste ka kohalikus Keskkonnaametis.

Detailplaneeringu ÜVK osa peab sisaldama litsentseeritud firma poolt tehtud ekspertiisi põhjavee kaitstuse kohta antud alal.

Ühisveevärk-ja kanalisatsioon nähakse kindlasti ette tiheasustusega arenduspiirkonda elanike arvuga alates 50 inimest. Muudel juhtudel lähtutakse Keskkonnaministri 15. mai 2003. a. määrusest nr. 48 “Reovee kogumisalade määramise kriteeriumid”.  

Kanalisatsioon ehitatakse lahkvoolsena s.o. eraldi sademetevee kanalisatsioon ja reoveekanalisatsioon

Ühisveevärk- ja kanalisatsioon,  sademetevee kanalisatsiooni rajatakse arenduspiirkonna avalikele teedele ja tänavatele. Elamukinnistuid läbivate võrkude ehitamine on keelatud.

Pumplate, puhastite jt. kanalisatsiooni- ning veevõrkude rajatistele peab olema tagatud detailplaneeringus omaette maa-ala, mis tagab, et rajatiste seaduses ettenähtud kujad oleksid tagatud.

Detailplaneeringu projekt peab sisaldama elektrivarustuse liitumistingimusi. 

Detailplaneeringus tuleb kõikidele kommunikatsioonidele s.h. ka ÜVK torustikele ette näha nende rajamiseks vajalikud ja standardites näidatud vahekauguste järgimiseks vajalikud kulgemiskoridorid.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, sademetevee kanalisatsiooni arendatakse nii, et ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetaval alal oleks võimalik tagada kõigi kinnistute veega varustamine ja heitvee ärajuhtimine vastavuses arendamise kavale. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise eest  arenduspiirkonnas vastutab selle omanik (arendaja).
Arenduspiirkonna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ning üksiku kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vahelise piiri määrab liitumispunkt.
Liitumispunkt paigaldatakse kuni üks meeter kinnistu piirist väljapoole.
Liitumispunktiks on veetorustikul peakraan, mis kuulub ühisveevärgi hulka;

Liitumispunktiks kanalisatsioonitorustikul on vaatluskaev enne kinnistu piiri, kaev  kuulub ühiskanalisatsiooni hulka; 

Veetorustik peab olema varustatud veemõõdusõlmega, mis paigaldatakse sisendustorule kohe pärast selle sisendit hoonesse, hoone kuiva köetavasse valgustatud ruumi, või erandina  veemõõtekaevu. Kohalikule vee-ettevõtjale peab olema tagatud sinna sissepääs.

Ühisveevärgi-ja kanalisatsiooniga arenduspiirkonda ehitatakse lokaalne reoveepuhasti, mille puhastusvõimsuse osas arvestatakse võimalike naaberkinnistute arendusi. Septikute kasutamine on keelatud. 

Võimalusel ühisveevärk ringistatakse. See tagab parema veekvaliteedi ning suurendab süsteemi töökindluse tarbijate veega varustamisel.
Reovee kanalisatsioon, sademetevee kanalisatsiooni ning veetorustike ehitus teostatakse komplekselt.
Tuletõrjevesi tagatakse kas olemasolevate pumplate ümberehitamisega kaheastmeliseks (järgida tuleb üldist elanikkonna veekasutamise taset, sest tuletõrjeveetorustik eeldab torustiku piisavat läbimõõtu ja võib tekkida oht joogivee torudes viibeaja suurenemiseks) või arenduspiirkondadesse tuletõrjeveevõtu mahuti (veevõtukoha) ehitamise tingimusel. Tuletõrjevee tagamiseks ühisveevärgi torustikust on kohustuslik veevõrk ringistada. Tuletõrjeveevõtu mahuti (veevõtukoha) projekt ja ehitus tuleb kooskõlastada valla ja kohaliku Päästeametiga. Vaivara vallas on võetud vastu otsus lahendada tuletõrjevee saamine tuletõrjeveemahutite baasil. Erandi moodustavad Kudruküla ümber olevad detailplaneeringualad ja Olgina ümber olevad detailplaneeringualad, kus tuletõrjevesi saadakse hüdrantidest;

Valla vee-ettevõtteks on KA Vaiko AS ja kõik vee- ja kanalisatsioonisüsteeme puudutavad toimingud peavad olema temaga kooskõlastatud ja toimuma tema teadmisel.
8.2 Detailplaneeringud Kudruküla ümbruses
Kudruküla ümbruses, Kudruküla ja Narva vahel on kinnisvara arendusfirmad ja füüsilised isikud algatanud ja kehtestanud detailplaneeringud. Kinnistud on mõeldud välja arendada elamurajoonidena.  
Antud kinnistud on Vaivara valla piirides. 
Tegu on järgnevate kinnistutega, millest osa on teinud taotluse detailplaneeringu algatamiseks, osadele (Aasa ja Valdeku) on detailplaneering juba kehtestatud  (vt. Tabel 8.1  ptk. 8:
Aasa 85101:003:0094 pindalaga 6,38 ha, sihtotstarve elamumaa;

Valdeku 85101:003:0358 pindalaga 11,93 ha, sihtotstarve elamumaa;
Kallaste 85101:003:0099 pindalaga 8,08 ha, sihtotstarve elamumaa;

Mädaoja 1 85101:003:0099 pindalaga 8,78 ha, sihtotstarve elamumaa;

Aasa 85101:003:0097 pindalaga 25,97 ha, sihtotstarve elamumaa

Kõik need kinnistud moodustavad peale väljaarendamist tervikliku asumi, mille üldpindala on üle 52 ha ja kui arvestada ühe elamu kinnistu suurusega 1500 m² võib sinna, arvestades maha sotsiaalmaa ja teede alad, rajada ca 200 elamut.
Vastavalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele saab sellist ala käsitleda reoveekogumisalana.

Antud tekkivale asumile tuleb panna kohustus vastavalt käesoleva Vaivara valla ÜVK arengukavale rajada asumitesisene vee- ja kanalisatsioonisüsteem.

Veevarustus on selles piirkonnas mõttekas lahendada puurkaevu rajamise teel, selleks on planeeritud rajada puurkaev Valdeku kinnistule.

Reovee käitlemiseks oleks kolm varianti:

Iga elamu juurde reoveekogumismahuti paigaldamine;

Lokaalse puhastusseadme rajamine;

Kinnistutest piki Narva-Narva Jõesuu teed kulgevasse AS Narva Vesi survetorustikku ühendamine.  
Vaivara valla ÜVKAK järgi on arendajate ülesanne ja kohustus projekteerida ja rajada nii kinnistusisesed torustikud ja ühendustorustikud, vajaduses vee- ja kanalisatsiooni rajatised ja seadmed. Valla vee-ettevõte saab peale süsteemide väljaehitamist ÜVK süsteemi tasuta oma omandusse ja vastutab peale selle süsteemi korrasoleku ja toimivuse eest.
8.3 Detailplaneeringud Olgina ümbruses

Olgina ümbruses on menetluses ja kehtestatud järgmised detailplaneeringud, toodud tabelis 8.1:
Virumaa tehnopark 47,55 ha, tootmismaa, detailplaneering algatatud
Mäealuse 45,07 ha, elamumaa, detailplaneering algatatud

Männiku 10 3,6 ha , elamumaa, detailplaneering algatatud

Rootsilõvi, 30,39 ha tootmismaa, avalikustamine

Kuusiku, 10,0 ha, avalikustamine

Olinga - Tamme 2,0 ha, tootmismaa, avalikustamine.
Vastavalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele saab neid alasid ala käsitleda reoveekogumisaladena.

Mäealuse kinnistule võib tekkida elamurajoon suurusega ca 250-270 elamut ja Rootsilõvi, Kurvi, Raja kinnistutele suur ostukeskus ja tootmishooned. Kinnistutele tuleb panna kohustus vastavalt käesoleva Vaivara valla ÜVK arengukavale rajada asumitesisene vee- ja kanalisatsioonisüsteem.

Veevarustus ja kanalisatsioonisüsteem on selles piirkonnas mõttekas lahendada Narva linna baasil st. võtta joogivesi Narva veevõrgust ja pumbata reovesi Narva kanalisatsioonisüsteemi. Kuna 14.04.2008 kirjas C/799 teavitab AS Narva Vesi, et Vaivara valla maaüksustel ei ole võimalik praegusel hetkel liituda Narva linna ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga, jääb selline variant esialgu ühe alternatiivina üles (Antud kinnistud asuvad väga lähedal Narva linnale, sellest ka selline üks võimalik lahendusvariant). Praegusel hetkel peavad Olgina eelpool toodud kinnistud oma arenduses ette nägema pkt. 8.1
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Üldised nõuded  valla detailplaneeringu ÜVK osale toodud nõuete järgse ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi arendamise.
Teiste kinnistute puhul peavad nad ise välja ehitama kinnistusisese vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ja ühendama ennast Olgina olemasoleva vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga.

9 REOVEE KOGUMISALAD
Vastavalt “Veeseadusele” on reovee kogumisala ala, kus on piisavalt reostusallikaid reovee juhtimiseks kogumissüsteemide või kanalisatsiooni kaudu puhastamiseks reoveepuhastisse. Kohalik omavalitsus peab põhjavee kaitseks tagama reovee kogumisalal kanalisatsiooni olemasolu reovee suunamiseks reoveepuhastisse. Reovee kogumisalade määramise kriteeriumid kehtestab keskkonnaminister ning reovee kogumisalade piirid määratakse üldplaneeringuga.

KKM määruse nr 48 “Reovee kogumisalade määramise kriteeriumid1” alusel tuleb reovee kogumisalad moodustada, kui:

1 ha kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 30 inimekvivalenti (ie),

karstialadel ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel, kus 1 ha kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 15 inimekvivalenti (ie),

karstialadel ja kaitsmata põhjaveega aladel, kus 1 ha kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 10 inimekvivalenti (ie). 

Reovee kogumisalade määramisel tuleb arvestada sotsiaal-majandusliku kriteeriumiga, s.o tuleb arvestada leibkonna võimalusi kulutuste tegemiseks, mis ei või ületada 50% ühe leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekust. 

Sisuliselt käsiteleb see alasid, kus paiknevad korruselamud (s.h kaitsmata põhjaveega alal üks korruselamu). Ühe inimekvivalendiga on võrdsustatud ühe inimese poolt põhjustatud keskmise ööpäevase veereostusega. 

Reovee kogumisalad määratakse valla üldplaneeringuga ning vald peab tagama reovee kogumisalal kanalisatsiooni olemasolu reovee suunamiseks reoveepuhastisse.

Kanalisatsiooni olemasolu reovee kogumisaladel ei tähenda ilmtingimata pikkade  kanalisatsioonitorustikke ja kallite reoveepuhastite rajamist ühele-kahele korruselamule. Väikeste reovee koguste (sõltub inimeste arvust ja/või elamu mugavusastmest) puhul piisab tõenäoliselt ka majadegrupi peale rajatavast kogumiskaevust, mida tühjendatakse äraveoga lähimasse reoveepuhastisse. Oluliseks peaks pidama, et kogumiskaevud oleksid vettpidavad ning regulaarselt tühjendatavad. Valla vee-ettevõte KA Vaiko, kes tegeleb Vaivara vallas muuhulgas ka kogumiskaevude tühjendamisega, esitab aastas ühe korra Vaivara valla keskkonnainspektorile aruande reovee kogumiskaevude tühjendamise kohta, millest selgub, millisel aadressil ja millisel ajal on toimunud tema poolt tühjendamine. Selle aruandluse analüüs ja selle alusel võimalike reostajate kindlaks tegemine ja karistamine on Vaivara Vallavalitsuse ülesanne.
Vaivara Vallavalitsusel tuleb vastavalt Ida-Virumaa Keskkonnateenistuse nõudmisele koostada elanike poolt kogumiskaevude kasutamise kord ja eeskiri.

Eeskiri peab muuhulgas kindlasti sisaldama nõuet kogumiskaevude omanike poolt vähemalt kord aastas esitama dokumenteeritud aruandluse reovee käitlemise kohta oma kogumiskaevust st. esitama dokumendid, millisel kuupäeval ja kelle poolt tühjendati kogumiskaevu. 
Vaivara vallas on järgmised reovee kogumisalad.

Tabel 9.1

	Asumi nimi
	Elanike arv

	Soldina
	102

	Vaivara
	185

	Kudruküla
	89

	Olgina
	534

	Sinimäe
	399

	Laagna
	34

	Auvere
	24

	Peeterristi
	56

	Puhkova
	41

	Tõrvajõe
	31


Puhkova külas rikuti eelmise sajandi 90-ndate aastate keskel asundusprogrammi raames maaparandustööde raames ära kohalike salvkaevude veebilanss. Maaparandustööde käigus rajatud drenaažsüsteemiga kuivendati ära maad, aga põhjavee tase langes nii palju, et mitmed salvkaevud on aastaringselt tühjad. Edaspidi puuriti uued kaevud, aga vesi nendes ei ole joogikõlblik. Uuringu käigus selgus, et uued kaevud on puuritud madalamad kui peaks (2-3 m). Probleem on siiani lahendamata. Vaivara vallavalitsusel tuleb tellida uued uuringud Puhkova külas tekkinud olukorra lahendamiseks. Tuleb konsultantide abiga leida lahendus elanikkonna varustamiseks veega. Üheks võimaluseks on uute kaevude puurimine sügavamaks. Teiseks võimaluseks puurkaev-pumpla rajamine ja veevõrgu väljaehitamine. Nii ühel kui teisel juhul tuleb koostada uuringute baasil projekt.
Tõrvajõe küla veevarustus toimib salvkaevudel ja kanalisatsioon kogumiskaevudel.

9.1 Väljaspool reoveekogumisalasid asuvad asumid 

Reovee kogumisalade moodustamise põhiliseks eesmärgiks on reovee pinnasesse imbumise vältimine ja seeläbi reoveega põhjavee reostuse välistamine ning selle eesmärgi saavutamiseks on majanduslikult otstarbekamad lahendused: 

· veekindlad kogumiskaevud (ühiskanalisatsioonita külades üksikute korrusmajade, majadegruppide või külade kompaktsete osade reovee kogumiseks),

· ühiskanalisatsiooni paiknemise korral reovee kogumisala läheduse ja suurema majadegruppi korral on otstarbekam kogutav reovesi suunata lähedal paiknevasse ühiskanalisatsiooni või puhastada kohapeal.


Reovee kogumisalade moodustamise ja sinna kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamise puhul on olulisem kogumisaladel paiknevate inimeste teadlikkus reovee kogumise vajalikkusest ja hilisem kogumissüsteemide hooldust konkreetse vee-ettevõtte poolt. Vältima peab olukorda, kus reovee kogumisalad määratakse ja reovee kogumissüsteemid rajatakse, kuid hiljem puudub ikkagi ülevaade reovee käitlemise kohta (kas tühjendatakse kogumismahuteid ning kui jah, siis kus toimub reovee edasine käitlemine).
Tabel 9.2 Väljaspool reoveekogumisala asuvad asumid
	Asumi nimi
	Elanike arv

	Arumäe küla
	22

	Hiiemetsa küla
	13

	Hundinurga küla
	13

	Meriküla küla
	14

	Mustanina küla
	32

	Perjatsi küla
	65

	Pimestiku küla
	8

	Sõtke küla
	54

	Udria küla
	29

	Vodava küla
	24


Väljaspool reoveekogumisala olevad asumid on hajaasustatud. Oma joogivee saavad nad lokaalsetest salvkaevudest ja reovesi juhitakse loodusesse. Tulevikus on plaanis nendes asumites reovett koguda kogumiskaevudesse või septikutesse. Uusarenduse puhul lähtutakse pkt. 8.1 “Üldised nõuded  valla detailplaneeringu ÜVK osale“ nõuetest

Meriküla külas rikuti eelmise sajandi 90-ndate aastate keskel asundusprogrammi raames maaparandustööde raames ära kohalike salvkaevude veebilanss. Maaparandustööde käigus rajatud drenaažsüsteemiga kuivendati ära maad, aga põhjavee tase langes nii palju, et mitmed salvkaevud on aastaringselt tühjad. Edaspidi puuriti uued kaevud, aga vesi nendes ei ole joogikõlblik. Uuringu käigus selgus, et uued kaevud on puuritud madalamad kui peaks (2-3 m). Probleem on siiani lahendamata. Vaivara vallavalitsusel tuleb tellida uued uuringud Meriküla külas tekkinud olukorra lahendamiseks. Tuleb konsultantide abiga leida lahendus elanikkonna varustamiseks veega. Üheks võimaluseks on uute kaevude puurimine sügavamaks. Selleks tuleb eriala konsultantide poolt koostada projekt.
10 ÜHISVEEVÄRGI-JA KANALISATSIOONI TEENUSE OSUTAMISE PÕHIMÕTTED
10.1 Üldine

Vaivara vallas osutab vee- ja kanalisatsiooniteenust 100% Vaivara Valla omandis olev ettevõte - AS KA Vaiko. Ettevõte asutati 2001. aastal. Lisaks ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooniga seonduva teenuse osutamisega, tegeleb ettevõte ka soojusenergia toomise ning müügiga, vahendatakse prügivedu, tegeletakse ka korterelamute haldamisega, transporditeenuste ning saunateenuste osutamisega.
AS KA Vaiko haldusalasse kuuluvad:

Sinimäe aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteem,

Olgina aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteem,

Kudruküla vee- ja kanalisatsioonisüsteem,

Soldina veesüsteem; 

Auvere küla veesüsteem;

Perspektiivis vee- ja kanalisatsioonisüsteemid Vaivara külas.

Vaivara külas endiste teetööliste kahe maja baasil moodustatud korteriühistu hoolitseb oma veevärgi eest ise. Peale Vaivara küla vee ja kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamist võtab KA Vaiko AS teenuse osutamise üle ka neis kahes majas.

Vee-ettevõte rajab vee- ja kanalisatsioonitorustikud kuni eraisiku või ettevõtte kinnistu piirini (kuni 1 m piirist), edasi ühendab iga klient ennast ise, sama kehtib ka ekspluatatsiooni kohta. See tähendab, et kinnistu sees kuni ühinemispunktini vastutab torustiku rajamise ja ekspluatatsiooni eest kinnistu omanik. Kui liitujaks on uus klient, siis ka ühiskanalisatsioonisüsteemist kuni kinnistu piirini uue torustiku rajamise eest tasub uus liituja. Torustiku rajab valla vee-ettevõte.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatised kuuluvad Vaivara vallale ja neid haldab valla ettevõte AS KA Vaiko.
Ettevõttes töötab koos juhatajaga kokku 10 inimest. Alljärgneval joonisel on näidatud AS KA Vaiko organisatsiooni skeem.


[image: image2]
Joonis 2 AS KA Vaiko organisatsiooni skeem

10.2 Majandustegevus

AS KA Vaiko majandustegevust iseloomustab alljärgnev tabel (tuhandetes kroonides):
Tabel 10.1 KA Vaiko majandustegevuse võtmenäitajad (tuh. kr)
	Kirje
	2005
	2006

	Netokäive
	2652
	2821

	sh. Vaivara vallalt saadud toetus
	1482
	1405

	Toetuse osakaal netokäibest
	56%
	50%

	Puhaskasum
	241
	-67

	Aktiva kokku
	1853
	2466

	Kohustused kokku
	547
	1228

	Omakapital kokku
	1239
	1306


 Allikas: AS KA Vaiko 2006.a. auditeeritud aastaaruanne

Majandusaasta aruandest lähtub, et ettevõte suudab end majandada ainult omanikult ehk vallalt saadud igaaastase toetuse abil. Ettevõtte esimesel tegevus aastal moodustas toetus 66% netokäibest, aastal 2006 50%. Siinjuures tuleb veel arvestada asjaolu, et kuna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni varad kuuluvad enamaltjaolt vallale, siis ei kajasta AS KA Vaiko majandustegevuses ka vastavate põhivaradega seonduv kulum.
Teostatavusuuringu koostamise käigus ei ole kontrollitud vee-ettevõtete poolt esitatud andmete vastavust tegelikuga ega ka raamatupidamise vastavust seadusandlusega.
10.3 Tariifid

Alljärgnevas tabelis on toodud viimase viie aasta tariifide muutus.

Vee ja kanalisatsiooni teenuste hinnad (käibemaksuga) krooni/m3 kohta

Tabel 10.2 Tariifid
	Aasta
	Elanikkond
	Ettevõtted

	
	Vesi
	Kanal.
	Vesi
	Kanal.

	2002
	7,20
	6,00
	7,20
	6,00

	2004
	8,55
	8,08
	8,55
	8,08

	2007
	10,49
	9,91
	10,49
	9,91


Täiendavalt on kehtestatud abonenttasu, mille suurus on alates 01.01.2007  9,19 krooni kuus.
Kuna majandustegevuse tulem sõltub sellest, mil määral vald annab toetust, siis on ilmne, et senine tulubaas ilma toetuseta ei ole piisav kõikide tegevuskulude katmisel. Ilmselt vajavad senised teenushinnad veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse osutamisel korrigeerimist.

11 VEEALLIKAD
Vastavalt Veeseadusele on vaja põhjavee tarbevaru hinnata ja kinnitada ainult nende veehaarete kohta, mille veevõtt ületab 500 m³ ööpäevas. Vaivara vallas on selline ainult Narva-2 veehaare, mis kujutab endast Eesti Elektrijaama kahest puurkaevust (kat. nr. 3435 ja 5963) ja Narva karjääri kahest puurkaevust (kat. nr. 3434 ja 3416) koosnevat kambrium-vendi põhjaveeladestiku Voronka põhjaveelade kasutavat puurkaevude gruppi. Nende summaarne kinnitatud tarbevaru on 660 m³/d. Siiski oli reaalne tarbimine 1996 aastal 203 m³/d.

Vee erikasutusluba ja veevõtu arvestust on vaja pidada nende puurkaevude kohta, kui võetakse põhjavett kambriumi-vendi või ordoviitsiumi-kambriumi põhjaveekihist või rohkem kui 5 m3 ööpäevas muudest põhjaveekihtidest.

Sellised on enamus Vaivara valla territooriumil Eesti Geoloogiakeskus OÜ registreeritud puurkaevudest. 

Registreerimata s.t. ebaseaduslikult rajatud puur- ja salvkaevud on valdavalt madalad, väga väikese vee tootlikkusega ja praktiliselt pinnavee toitumisega.

Regionaalse hinnangu järgi on maapinnalähedaste põhjaveekihtide veevaru küllaldane valla asulate ja ettevõtete veega varustamiseks. 

Vaivara valla territooriumil asub teadaolevalt kokku 48 tarbepuurkaevu, mis on mõeldud joogivee võtuks, neist töötavaid on 35.

Peale selle on valla territooriumil: 

26 vaatluspuurkaevu, millest töötavaid on 22 tk., neist sügavaim Metsküla kaev (378 m);

50 uuringu- ja muud puurkaevu, millest 27 on likvideeritud.

199 erakaevu, mis on enamus kuni 10 m salvkaevud ja kuni 41 meetrised puurkaevud.

11.1 Veevarustussüsteemi hetkeseisund

11.1.1 Veeallikad ja -varud

Vaivara vallas leiavad veevarustuses kasutust järgmised veekompleksid:

1)Kvaternaari veekompleks (Q)

Kasutatakse peamiselt salvkaevude kaudu joogivee võtmiseks. Pinnasevee suurim puudus on kerge reostatavus ja sellest tingitud halb kvaliteet. Arvestades valla omapära, on peaaegu kõikjal mindud üle sügavamate põhjaveekihtide kasutamisele.

2)Ordoviitsiumi veekompleks (O) 
Antud veekompleks on vallas ulatusliku levikuga. Koosneb mitmesugustest lubjakividest ja dolomiitidest, milles esinevad savikamad vahekihid. Kivimikompleksi ülemine 30m paksune osa on tugevasti karstunud ja lõhenenud. Nõrga reostuskaitstuse tõttu ei ole veekompleksi ühisveevarustuses kasutatud.

Nabala-Rakvere veekiht levib ainult valla äärmises lõunaosas, kus ta on kaetud vettpidavate Narva lademete setenditega.

Keila-Kukruse veekiht on ulatusliku levikuga ja haarab praktiliselt kogu valla kesk- ja lõunaosa. Veekiht lasub Oandu ja Uhaku veepideme vahel. Veekihi kogupaksus on 40-44 m, põhja suunas alaneb 10-13 meetrini. Veekihi režiim on rikutud suuremal osal valla territooriumist.

Lasnamäe-Kunda veekiht on esindatud 17-24m paksuste ebaühtlaselt savikate, korrapäratult lõheliste lubjakivide ja dolomiitidega. Põlevkivikarjääride läheduses veetase alaneb järsult. Veekihi vett kasutatakse väiksemate veetarbijate majandus-joogiveeks.

3)Ordoviitsium-Kambriumi veekompleks (O-C) 
koosneb Vaivara valla piires ühest veekihist, mis koosneb alamordoviitsiumi Pakerordi lademest ja alamkambriumi Pirita lademe Tiskre kihistust. Veekompleksi paksus on 11-22m ning on levinud kõikjal valla piires. Karjääridest kaugenedes väheneb nende mõju veekihile. Veekompleksi on kasutatud ettevõtete ja üksikute majapidamiste veevarustuses Soldinos, Auveres, Sinimäel jm.

4)Kambrium-Vendi veekompleks (C-V) 
jaguneb Vaivara valla piires kaheks veekihiks.

Voronka veekiht (V2vr) esineb kõikjal ja on eelkõige mõjutatud intensiivsest veevõtust. Kuigi valla enda osa on põhjaveevõtus tühine, on intensiivne põhjaveevõtt Sillamäel põhjustanud survepinna alanemist. Veekiht koosneb kuni 24m paksustest liivakividest ja aleuroliitidest. Veekiht on tugevalt surveline. Hea loodusliku kaitstuse ja veeandvuse tõttu kasutatakse veekihti ulatuslikult veevarustuses.

Gdovi veekiht (V2gd) koosneb kuni 50m paksustest peeneteralistest liivakividest ja aleuroliitidest. Veekiht on kõrgsurveline. Vee mineraalainete sisaldus on üle 1 g/l, kloriidide sisaldus 400-600mg/l. Seepärast Gdovi veekihti ei sobi Vaivara vallas joogiveena kasutada.

Vastavalt Veeseaduse §12 lõike 6 alusel, Põhjaveekomisjoni 02. detsembri 2005.a. ettepaneku põhjal (protokoll nr. 79) ning vastavalt Keskkonnaregistri põhjaveehaarete nimistus hoitavale põhjaveevarude arvestusele on Vaivara vallale kinnitatud aastani 2020 kinnitatud O-C veekompleksi P-kategooria põhjaveevaru 350m3/d ja V2vr veekihi P-kategooria varu 800m3/d.

Tabel 11.1 Kinnitatud põhjaveevaru Vaivara vallas
	Põhjaveemaardla
	Veekihi geoloogiline indeks
	Põhjaveevaru m3/d
	Varu kategooria1 ja otstarve
	Kasutusaeg

	Vaivara vald
	O-C
	350
	P
	kuni 2020

	Vaivara vald
	V2vr
	800
	P1
	kuni 2020


Vee erikasutusluba ja veevõtu arvestust on vaja pidada nende puurkaevude kohta, millest võetakse põhjavett Kambriumi-Vendi või Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekihist või rohkem kui 5 m³/d muudest põhjaveekihtidest. Sellised on enamus Vaivara valla territooriumil Eesti Geoloogiakeskus OÜ registreeritud puurkaevudest.

Vaivara valla KA  Vaiko AS-le on Ida-Virumaa Keskkonnateenistuse poolt välja antud vee erikasutusluba nr.L.VV.IV-28394 kehtivusajaga 01.10.2004-30.09.2009.

Tabel 11.2 Suuremate asumite lubatud veevõtt vee erikasutusloa järgi
	Veehaarde nimetus/ kat. nr
	Põhjaveekiht
	Lubatud veevõtt m3/a
	Lubatud veevõtt m3/d

	Sinimäe asula puurkaev nr.2333
	C-V
	30 000
	82,2

	Olgina asula puurkaev nr.2123
	C-V
	30 000
	82,2

	Kudruküla puurkaev nr.2122
	C-V
	1 690
	4,6

	Soldina elumajade puurkaev 2125
	C-V
	3 000
	8,2

	Auvere puurkaev 2332
	Cm-V
	3 000
	8,2

	Kokku
	
	64 690
	177,2


Veekasutusloas on nõue kontrollida põhjavee kvaliteeti üks kord aastas. Proovis määrata elektrijuhtivus, pH, lahustunud hapniku sisaldus või oksüdeeritavus, üldraud, kloriidiooni, nitraatiooni ja ammooniumiooni sisaldus. Mõõta staatilist veetaset puurkaevus vähemalt üks kord veeloa kehtivuse aja jooksul.

KA Vaiko AS-l on Ida-Virumaa Tervisekaitsetalituse poolt kooskõlastatud joogiveeallikate (põhjavee)  kontrolli kava aastateks 2006-2011, kus on määratud proovivõtukohad (puurkaevud), määratavad näitajad ja veeproovide võtmise sagedus.

11.2 Vaivara valla territooriumil asuvad puurkaevud

KA Vaiko AS-il on olemas andmebaas valla territooriumil olevatest joogivee puurkaevude (ka eraomanike käes olevate) andmebaas, andmebaasis on toodud järgmised andmed puurkaevude kohta:
Asukoht

Haldaja

Nimetus

Puurkaevu tehnilised andmed (veehorisont, sügavus, passi number, katastri nr.)

Tegelik veevõtt

Tehniline seisukord
Andmebaas on 1992. aasta seisuga ja andmed on tänaseks ilmselt vananenud. Antud andmebaasi najal tuleb Vaivara valla kaevud uuesti inventariseerida. KA Vaiko AS-il on see plaanis 2008-2009. aastal.
12 OLEMASOLEV OLUKORD
12.1 Sinimäe aleviku veevarustus

12.1.1 Veetarbijad ja veetarbimisbilanss

Sinimäe aleviku veevarustussüsteemiga on kaetud ligikaudu 395 elanikku, mis teeb ca 95%  aleviku elanike koguarvust, mis on viimastel andmetel 416. Elanikud (21), kes ei ole ühendatud ühisveevarustussüsteemi võrku, saavad oma vee isiklikest salv- või puurkaevudest. Eelpool nimetatud elanikud elavad põhjapool Tallinn-Narva mnt ja nad ei ole kurtnud vajadusest liituda ühisveevarustussüsteemiga. 

Peale elanike koduse veetarbimise on asula veetarbijate hulgas ka järgmised asutused: 

Sinimäe katlamaja, 

Sinimäe Põhikool, 

Vaivara Huvikeskus (Sinimäe raamatukogu ja infopunkt), 

Vaivara Lasteaia Sinimäe rühmad,

OÜ Sinimäe Ratas, 

Sinimäe Postkontor, 

Sinimäe Kauplus, 

Narva Kristlik Nelipühi Kogudus “Immanuel”, 

Vaivara Vallavalitsus.

Aleviku ühisveevarustussüsteemi haldab ja teenust osutab KA Vaiko AS.

Perspektiivis on plaanis kõik veetorustikud kogu ulatuses rekonstrueerida. Seega on arvestamata vesi võetud 10 % . Ettevõtete veetatarbimise kasv on võetud 1 % aastas, lähtudes 2006. a veetarbimisest.  

Tabel 12.1 Sinimäe Veetoodang ja tarbimine aastal 2006, 2018 ja 2038

	 
	Ühik
	2006
	2018
	2038

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Vee toodang
	m3/d
	46,5
	43,9
	43,7

	Vee tarbimine
	m3/d
	27,2
	39,4
	39,3

	  - elanike poolt
	m3/d
	25,3
	37,5
	37,0

	  - juriidilise isikute ja tööstuse poolt
	m3/d
	1,9
	1,9
	2,32

	Ühiktarbimine
	l/d elaniku kohta
	64,0
	100
	100

	Arvestamata vesi
	m3/d
	19,3
	4,5
	4,4

	Arvestamata vesi
	%
	41,5
	10
	10


Allikas: KA Vaiko AS

Tabeli põhjal arvutati, et keskmine ühiktarbimine elaniku kohta projektipiirkonnas oli 2006. aastal 64 l/d.

Sinimäe alevikus veemõõtjatega varustatud tarbijate osakaal on KA Vaiko AS andmetel 100 %. Sinimäe puurkaevpumplas toimub vee mõõtmine.

12.1.2 Põhjaveevõtt 

Veekasutusel tuleb arvestada Keskkonnateenistuse poolt väljastatud vee erikasutusloas lubatud põhjaveevõtuga.

12.1.3 Sinimäe asula olemasolev joogivee jaotustorustik

12.1.3.1 Veevõrgu iseloomustus

Sinimäe teeninduspiirkonnas on veevõrgu kogupikkus seisuga 2007.a.~3,78 km, sh:

Torustike pikkused läbimõõtude järgi on alljärgnevad:

-
Ø20 mm


~  57    m


-
Ø25 mm


~  95    m

-
Ø32 mm


~  357  m

-
Ø40 mm


~  792  m

-
Ø50 mm


~  959
m

-
Ø100 mm


~  376  m

-
Torud, mis ei tööta      
~   880 m

-
Suletud Ø32 mm   

~   89
m

-
Veepaakide juures

~   56
m


Kokku:


~  3781m 

-
Töötav toru kokku

~  2811m

-
Mittetöötav toru

~  880
m 

Torustikud on rajatud perioodil 1960– 1990 a. Torustikud on  rajatud läbimõõduga Dn50, Dn75 ja Dn100. Tänasel päeval on Sinimäe ühisveevõrgu seisukord halb. Suurtest veekadudest võib järeldada Sinimäe aleviku joogiveetorustiku kehva seisukorda. Ilmselt on olemaolevad torustikus suured lekked või/ja on esineb veevargust. Sinimäe aleviku  veevõrk on rajatud ebaotstarbekalt. Tegemist ühel puurkaevul baseeruval hargvõrguga.
2004. aastal viidi läbi lekkeotsing Sinimäe alevikus. Lekkeotsingu teostas AS Eesti Veevärk Tehnika. 

Sinimäe pumplas teostati 10.08.2004 statsionaarse mõõtja abil öise minimaalse kulutuse mõõtmine. Tulemuste põhjal oli kaohulk tunnis 0,9 m3. 

Lekkeotsingu käigus kuulati ja korreleeriti projektis ettenähtud ulatuses vanemaid malmtoru lõike. 

Uuringu käigus avastati järgmised vead:

Siibri lekkimine Pargi tn 5 taga asuvas veekaevus

Pargi tn 3 asuvast veekaevust 3 m majaühendustoru lekkimine

Renoveeritud lõikudel (eriti Rohelisel tänaval) puuduvad majaühendustel siibrid ning vanad kaevud on likvideeritud.

Lisaks ilmnes otsingu käigus, et kontrollitud torustikul on armatuur vananenud.
Viimastel aastatel (1998-2007) on Sinimäe torustikke osaliselt sujutusmeetodil renoveeritud. 2007. a oktoobrikuus paigaldati Mäelause tänavale uus veetorustik läbimõõduga De63 kogupikkusega 251 m ja Aia tänavale De110 kogupikkusega 132 m. 

12.1.3.2 Siibrikaevud, siibrid

Torustike renoveerimise käigus on osa vanu veekaeve likvideeritud. Majaühendustel puuduvad osaliselt siibrid. Olemasolev armatuur on tõenäoliselt valdavalt paigaldatud veevõrgu rajamise ajal. Ilmselt ületab armatuuri vanus kohati 30 aastat ja seetõttu on tänaseks päevaks amortiseerunud ja vajab välja vahetamist. 

12.1.3.3 Tuletõrje veevarustus

Sinimäe alevikus on tuletõrje vesi senini saadud kolmest tiigist. Päästeamet on teinud ettekirjutuse, et rajada mõne olemasoleva tiigi kaldale kaasaja nõuetele vastav tuletõrje veevõtukoht, kuid reaalselt lahendust ei ole veel leitud. 

12.1.4 Sinimäe asula puhta vee puurkaev-pumpla

Sinimäe aleviku joogivesi saadakse ühest üheastmelisest puurkaevpumplast.
Pumpla asub Sinimäe asula Pargi tänava lõpus ja see on rajatud 1964. aastal, haldajaks on KA Vaiko AS.

Pumpla on renoveeritud 2002. a., mille käigus ehitati uus hoone, vahetati välja pumplatorustik ja tehnoloogiline seadmestik. 

Hoone on profileeritud plekiga kaetud, ilma akendeta, katusel on luuk puurkaevu teenindamiseks. Piirdeaia rajamise vajadust ei ole tekkinud.

Pumplasse on paigaldatud toodetud vee mõõtmiseks kulumõõtja. Rõhku reguleeritakse uue paigaldatud sagedusmuunduriga vahemikus 1,8-2,7 bar-i. 

Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitlus on korduvalt nõudnud Sinimäe joogivee kvaliteedi parandamist. 2008. aastaks eraldas KIK vahendid kolme asumi sealhulgas ka Sinimäe puurkaevule rauaeraldusfiltrite paigaldamiseks.
Pumplasse on paigaldatud põhjaveest gaaside eraldamisseade, mis ei tööta. Pargi 3 ja Pargi 5 hoonete keldritesse on paigaldatud gaasieraldid, mis töötavad hästi.

Kasutusesoleva puurkaevu tootlikkuseks on passi järgi 14,4 m3/h, kuid pumpamisel üle 7 m3/h hakkab puurkaev liiva andma. Vajalik on puurkaevu tehnilise seisundi kontroll.

Puurkaevu sanitaarkaitseala on 30m.
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Sinimäe puurkaev-pumpla välisvaade
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Sinimäe puurkaev-pumpla seestvaade

12.1.5 Sinimäe asula teised olemasolevad puhta vee puurkaevud

Sinimäe asulas on olemas järgmised puurkaevud:

Asula kirdeosas asub tööstuspiirkonda varustav eravalduses olev puurkaev (katastri nr. 15041), mille sügavus on 161,8 m ja puurkaevu võimsus 31 500 m³/aastas.

Puurkaevu vee kvaliteet vastab standarditele, väljaarvatud värvus ja hägusus.

Antud puurkaev ei ole ühendatud aleviku ühtsesse veevarustussüsteemi.

Sinimäe lõunaosas on töötav Sinimäe kasvuhoonete puurkaev (katastri nr. 2340), sügavusega 25 m. Selle puurkaevu vesi on joogiveeks kõlbmatu.

Sinimäe lõunaosas on kaks konserveerimist vajavat Sinimäe kasvuhoonete puurkaevu (kaevude nr. 2341 ja 2342), sügavusega 25 m.

Sinimäel on Sinimäe algkooli puurkaev, mis on konserveeritud. Puurkaevu katasri nr. on 2339 ja sügavus 65 m.

Sinimäe asulas on olemas puurkaev nr. 5856 ja sügavusega 74 m.

12.1.6 Ühisveevarustussüsteemi probleemid 

Sinimäe aleviku ühisveevarustussüsteemis on järgmised probleemid:

Aleviku veevarustus baseerub ühel puurkaevul;

Puuduvad veetöötlusseadmed, samas on rauaärastus ja vee aereerimine vajalik;

Veevõrgu halb seisukord (suur veekadude osakaal);

Olemasolev veevõrk on hargvõrk – st vesi seisab torustikus ning torustiku avarii korral võib suur osa Sinimäe aleviku asutustest ja elanikkonnast jääda avarii likvideerimiseni ilma veeta.

12.2 Olgina veevarustus

12.2.1 Veetarbijad ja veetarbimisbilanss

Olgina aleviku veevarustussüsteemiga on kaetud ligikaudu 512 elanikku, mis teeb ca 94 % aleviku elanike koguarvust, mis on viimasel aastal (01.01.2007) ametlikult 544.

Aleviku ühisveevarustussüsteemi haldab ja teenust osutab KA Vaiko AS.

Olgina aleviku ühisveevarustussüsteemi kuuluvad:

puurkaev-pumpla koos II astme pumba, hüdrofooride ja automaatikaga, 

jaotustorustikud

veetorn

Peale elanike koduse veetarbimise on asula veetarbijate hulgas järgmised asutused: 

Olgina aleviku saun

Olgina katlamaja

Vaivara Huvikeskus (Olgina rahvamaja sh spordisaal ja raamatukogu)

Vaivara Lasteaia Olgina rühm

OÜ Tego

OÜ Alasenord

OÜ Woodland

OÜ Liberton

OÜ Skatkeskus

Tabel 12.2 Olgina praegune ja prognoositav veetoodang ja tarbimine
	
	Ühik
	2006
	Lühiajaline perspektiiv 

2018
	Pikaajaline perspektiiv 

2038

	Vee toodang
	m3/d
	49
	 66
	 69

	Vee tarbimine
	m3/d
	45
	 63
	 63

	  - elanike poolt
	m3/d
	33
	 50
	 48

	  - juriidilise isikute ja tööstuse poolt
	m3/d
	13
	 13
	 15

	Ühiktarbimine
	l/d elaniku kohta
	64
	 100
	100 

	Arvestamata vesi
	m3/d
	3
	 6
	 6

	Arvestamata vesi
	%
	7
	 10
	 10


Tabeli põhjal arvutati, et keskmine ühiktarbimine elaniku kohta projektipiirkonnas oli 2006. aastal 64 l/d.

Olgina alevikus veemõõtjatega varustatud tarbijate osakaal on KA Vaiko AS andmetel 100 %. 

12.2.2 Olgina puurkaevpumpla ja II-astme pumpla

Olgina aleviku joogivesi saadakse ühest puurkaevpumplast. Pumpla on kaheastmeline – süvaveepump annab puurkaevuvee veetorni ning aleviku veevõrku juhitakse vesi hoones paikneva II-astme pumbaga. 

Puurkaev koos II-astme pumpla ja veetorniga asub Olgina aleviku keskel, lasteaia ja töökodade vahelisel haljasalal.

Pumpla on rajatud 1964. aastal ja osaliselt on pumplasisese sulgarmatuuri elemente vahetatud. Pumplasse on paigaldatud kaks hüdrofoori mahuga 10m3 ja II astme pump. Pumpla automaatika on aastast 1980, kaasajastatud aastatel 2004-2005. Välja on vahetatud II-astme pump. 

Pumpade margid ja parameetrid on järgmised:

Süvaveepump ECV 6-11-140

Toodang, Q= 11 m3/h;

Tõstekõrgus, H=140 m.

II-astme pump Lowara FCE 50-200-75

Toodang, Q= 75 m3/h;

Tõstekõrgus, H=50 m.

Puurkaevu süvaveepumba tööd reguleerib veetorn, mille reservuaari kasutatav maht on 25 m3.

II-astme pumba töö on reguleeritud kahe 10 m3 hüdrofooriga. Veevõrku antav rõhk on vahemikus 4,0-4,2 bar’i.

Elektrikatkestuse või pumbarikke korral on võimalik lühiajaline madalarõhuline aleviku veega varustamine ka üksnes veetorni baasil, arvestades, et pumpla ja veetorn paiknevad aleviku kõrgeimas punktis.

Pumplasse on paigaldatud veearvesti ja proovivõtukraan.

Üldine mulje pumpla seisundist on mitterahuldav. Hoone on halvas seisukorras, laepaneelid lagunenud. Pumplas paiknev sisseseade vajab väljavahetamist. (v.a II-astme pump, mis on uus). Osaliselt on välja vahetatud sisetorustik ja sulgarmatuur (vt. joonis). 

Kuna hoone ehituslik seisund on samuti ebarahuldav, siis on otstarbekam olemasolev hoone lammutada ja asendada uue kaasaegse hoonega. 

Pumplat haldab KA VAIKO AS. Puurkaevpumpla tehnilised andmed on esitatud tabelis 2-6 ja pumpla sisevaate foto järgneval joonisel.
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 Olgina puurkaevu päis

12.2.3 Veevõrgu iseloomustus

Olgina aleviku ühisveevärgi teeninduspiirkonnas on veevõrgu kogupikkus seisuga mai 2007.a. ~2085 m (koos majaühendustega), sh:

-
malmtorustikke

~
  212   m
- 
10 %

-
terastorustikke


~
1517   m
- 
73 %

-
plastiktorustikke

~
  356   m
-
17 %



                    Kokku
~         
2085   m
-
 100%

Torustike pikkused läbimõõtude järgi on alljärgnevad:

-
Ø32 mm


-
   356 m

-
Ø50 mm


-
 1517 m

-
Ø100 mm


-
   212 m


Kokku:


-
2085  m 

Torustike rajamisaja kohta andmed puuduvad. KA Vaiko AS esindaja hinnangul on torustikud rajatud 1960’tel-1970’tel aastatel. 

Tegemist on hargvõrguga, mis saab vee ühest puurkaevust, seetõttu pole avarii korral käesoleval ajal kõigile tarbijatele joogivee kättesaadavus ühisveevõrgust tagatud. 

12.2.3.1 Siibrikaevud, siibrid, hüdrandid

Olgina alevikus on üks tuletõrje hüdrant. Hüdrant on paigaldatud ca 30 aastat tagasi 1970’te keskel. Tegemist on maaaluse Moskva-tüüpi hüdrandiga. Aastate jooksul on hüdranti ca 2 korda kasutatud. Hüdrant on moraalselt vananenud ning on paigaldatud dn100 torule. 

Pumpla ja töökodade lähedusse ehitati 1970-ndate keskel tuletõrjevee mahuti, mille maht pole teada. Mahuti ei ole vettpidav ja seega pole ka kunagi kasutuses olnud.

12.2.4 Veevõrgu lekkeotsingu tulemused

2004. a teostati Olgina alevikus lekkeotsing. Lekkeotsingud viis läbi AS Eesti Veevärk Tehnika. 

10.08.2004.a teostati Olgina pumplas öise minimaalse kulutuse mõõtmine. Kuna pumplast väljuval torul veemõõtja puudus, kasutati teisaldatavat ultraheli baasil toimivat mõõtjat Portaflow. Mõõtmine viidi läbi torul Dn80. Pumplast väljuva vee voolukiirus oli aga nii aeglane, et mõõtja seda ei fikseerinud. Teades antud mõõtmiseks vajalikke voolukiiruseid, mis sellisel torul on 0,03 m/s arvestati, et pumplast väljuva vee vooluhulk ei ületanud 0,6 m3/h. Kasutades mõõtmistulemusena sellist arvu, kujunes veekao hulgaks 0,1 m3/h. 

Lekkeotsingu käigus kuulati ja korreleeriti projektis ettenähtud ulatuses vanemaid malmtoru lõike. Uuringute käigus selgus, et kogu uuritud osal olev armatuur on amortiseerunud. 

Avastati üks leke: 

Narva mnt 16 ühendustoru 10 m kaevust maja suunas. 

12.2.5 Ühisveevarustussüsteemi probleemid 

Olgina  teeninduspiirkonna ühisveevarustussüsteemis on järgmised probleemid:

II-astme pumpla on ebarahuldavas seisus ja vajab rekonstrueerimist. Kuna olemasoleva pumpla mõõtmed ei võimalda sinna paigaldada veetöötlusseadmeid, on mõttekam vana hoone lammutada ja ehitada uus vajalike mõõtmetega metallist või tellistest pumplahoone;

Puuduvad veetöötlusseadmed;

Mitmed Olgina elanikud elavad ühisveevärgi teeninduspiirkonnast väljaspool;

Veevõrk on vana ja amortiseerunud, vajab perioodiliselt avariiremonti;

Tuletõrje hüdrant on paigaldatud torule Dn100, mistõttu pole tagatud normidekohane vooluhulk tuletõrjeolukorra puhul ei hüdrandis ega tarbija juures; 

Veevarustussüsteem on ülesehitatud ühele puurkaevule, s.t puudub reservpuurkaev. 

12.3 Kudruküla veevarustus

12.3.1 Veetarbijad ja veetarbimisbilanss

Kudruküla küla veevarustussüsteemiga on kaetud ligikaudu 27 elanikku, moodustades 38% küla elanike koguarvust, mis on viimastel andmetel (01.01.07) ametlikult 72. Veetarbijad on koondunud peaasjalikult kolme korruselamusse ja selle lähiümbrusesse – nn. tiheasustusalasse. Elanikud, kes ei ole ühendatud ühisveevarustussüsteemi võrku saavad oma vee isiklikest salv- või puurkaevudest. 

Ühisveevärgisüsteemi kuulub KA Vaiko AS-le kuuluv Voronka veekihti rajatud puurkaev ning mõnikümmend meetrit jaotustorustikku. Puurkaev on varasemal ajal kuulunud kasvuhoonele ja seda nimetatakse selle järgi ka tänase seisuga kasvuhoone puurkaevuks.

Küla ühisveevarustussüsteemi haldab ja teenust osutab KA Vaiko AS.

Pumplast saavad joogivee Kudrukülas asuvad kolm korruselamut ja kaks eramaja. 

Perspektiivse veetarbimise aluseks on võetud, et peale ehitustööde lõppemist ja elanikkonna liitumist ühisveevarustussüsteemiga, orienteeruvalt aastal 2018, on keskmine tarbimine elaniku kohta 100 l/d. Samuti on arvestatud, et alates samast perioodist hakkab kasvama ettevõtete keskmine vee tarbimine 1 % aastas. Arvestamata vee hulk on võetud 10 %.

Tabel 12.3 Kudruküla praegune ja prognoositav veetoodang ja tarbimine 
	 
	Ühik
	2006
	Lühiajaline perspektiiv 2018
	Pikaajaline perspektiiv 2038

	Vee toodang
	m3/d
	3,3
	17,2
	16,1

	Vee tarbimine
	m3/d
	3,1
	15,4
	14,4

	  - elanike poolt
	m3/d
	2,7
	15
	14

	  - juriidilise isikute ja tööstuse poolt
	m3/d
	0,4
	0,42
	0,50

	Ühiktarbimine
	l/d elaniku kohta
	101
	100
	100

	Arvestamata vesi
	m3/d
	0,1
	1,8
	1,7

	Arvestamata vesi
	%
	3,95
	10
	10


Allikas: KA Vaiko AS

12.3.2 Kudruküla puhta vee pumpla

Kudruküla küla joogivesi saadakse ühest puurkaevpumplast. Pumba töörežiimi reguleerib 500 l membraanhüdrofoor. Pumpla asub vahetult korruselamute läheduses ja puurkaev on rajatud aastal 1960.

Pumpla on renoveeritud 2000. a. Renoveerimistööde käigus ehitati uus profiilplekiga kaetud hoone, vahetati välja pumplatorustik ja hüdrofoor. Veevõrku suunduva vee rõhku hoitakse vahemikus 2,2-2,5 bar-i. Pumplasse on paigaldatud veearvesti ja veeproovi võtmiseks proovivõtukraan. Veetöötlusseadmed hetkel puuduvad. 2008 aastaks on KA Vaiko AS-ile eraldatud KIK poolt vahendid Kudruküla pumplasse rauaeraldusfiltri paigaldamiseks.
Üldine seisund on hea. 

Pumplat haldab KA VAIKO AS.
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Kudruküla puurkaev-pumpla

12.3.3 Kudruküla olemasolev joogivee jaotustorustik

12.3.3.1 Veevõrgu iseloomustus

Kudruküla veevõrk on hargvõrk, mis saab vee ühest puurkaevust. Kudruküla ühisveevarustussüsteemi veevõrgu kogupikkus seisuga juuli 2007. a. on 0,139 km. Torustikud on rajatud 2006. aastal. Torustike ehitusmaterjaliks on plast.

Torustike pikkused läbimõõtude järgi on alljärgnevad:

-
Ø25 mm


~  64 m

-
Ø32 mm


~  75 m


Kokku 



~ 139 m 

Lisaks saavad Kudruküla ühisveevärgi puurkaevust vett mõned eemalseisvad majad ning kalatööstus, kes on selleks puurkaevuni plasttorustikud rajanud (torustikud kuuluvad ka neile). 

12.3.3.2 Tuletõrje veevarustus

Kudruküla külas tuletõrje veevarustus puudub

12.3.4 Ühisveevarustussüsteemi probleemid 

Kudruküla teeninduspiirkonna ühisveevarustussüsteemis on järgmised probleemid:

Puurkaevuvees on ülenormatiivne üldraua sisaldus;

Puudub veetöötlus.

12.4 Soldina küla veevarustus

Soldina küla veevarustussüsteemiga on kaetud ligikaudu 35 elanikku, mis moodustab ligikaudu 39 % küla elanike koguarvust, mis on viimastel andmetel (01.01.2007) ametlikult 89. Suvel on perioodiliste veetarbijate hulk ca 50 inimest.

Ühisveevärgisüsteemi kuulub KA Vaiko AS-le kuuluv Voronka veekihti rajatud nn elumajade puurkaev, katastri numbriga 2125. 

Küla ühisveevarustussüsteemi haldab ja teenust osutab KA Vaiko AS. Soldina külas on vaid elanikest tarbijad, s.t ettevõtetest tarbijad puuduvad.

Tabel 12.4 Soldina praegune ja prognoositav veetoodang ja tarbimine
	
	Ühik
	2006
	Lühiajaline perspektiiv 

2018
	Pikaajaline perspektiiv 

2038

	Vee toodang
	m3/d
	5
	 7
	6

	Vee tarbimine
	m3/d
	5
	 6
	 5

	  - elanike poolt
	m3/d
	5
	 6
	 5

	  - juriidilise isikute ja tööstuse poolt
	m3/d
	0
	 0 
	 0

	Ühiktarbimine
	l/d elaniku kohta
	133
	 100
	 100

	Arvestamata vesi
	m3/d
	0
	 1
	 1

	Arvestamata vesi
	%
	0
	 10
	 10


Allikas: KA Vaiko AS
Keskmine veetarbimine on viimasel ajal moodustanud ligikaudu 133 l/d inimese kohta, Näitaja hõlmab ka veekadusid ning kastmisvett, mistõttu perspektiivse veetarbe prognoosimisel ei ole seda suurust arvesse võetud. 

12.4.1 Põhjaveevõtt 

Veekasutusel tuleb arvestada Keskkonnateenistuse poolt väljastatud vee erikasutusloas lubatud põhjaveevõtuga.

12.4.2 Soldina küla olemasolev joogivee jaotustorustik

Soldina küla veevarustussüsteemiga on kaetud ligikaudu 35 elanikku, mis moodustab ligikaudu 39 % küla elanike koguarvust, mis on viimastel andmetel (01.01.2007) ametlikult 89. Suvel on perioodiliste veetarbijate hulk ca 50 inimest.

Ühisveevärgisüsteemi kuulub KA Vaiko AS-le kuuluv Voronka veekihti rajatud nn elumajade puurkaev, katastri numbriga 2125. 

Küla ühisveevarustussüsteemi haldab ja teenust osutab KA Vaiko AS. Soldina külas on vaid elanikest tarbijad, s.t ettevõtetest tarbijad puuduvad.

Jaotustorustik on ehitatud kümneid aastaid tagasi metalltorudest ja kadude protsenti arvestades on ta amortiseerunud.

12.4.2.1 Veevõrgu iseloomustus

Soldina veevõrk koosneb ühes puurkaevust ning torustikest. Veevõrk on rajatud 1970-ndatel aastatel metalltorudest. Ühisveevõrgust saab käesolevalt ajal vee umbes 39 % küla elanikkonnast. 

Veevõrgu kogupikkus Soldina külas suvel 2007 on ca 0,4 km, sh:

-
malmtorustikke

~105
m

- 24,8
%

-
terastorustikke


~171
m

- 40,6
%

-
plastiktorustikke

~  94
m

- 22,4
%

-
Plast, malm               

~  52
m

- 12,2
% 



                    Kokku
~  422 m

- 100%

Torustike pikkused läbimõõtude järgi on alljärgnevad:

-
Ø20 mm


~  115  m


-
Ø25 mm


~    52   m

-
Ø40 mm


~    49
 m

-
Ø50 mm


~  206  m

Kokku:


~  422  m 

Tegemist on hargvõrguga. 

12.4.3 Soldina küla puhta vee puurkaev-pumpla

Soldina küla joogivesi saadakse ühest puurkaevpumplast. Pumba töörežiimi reguleerivad kaks 500 l membraanhüdrofoori.

Pumpla asub Soldina kaguosas raudteejaama lähedal, puurkaev on puuritud 1964. aastal. Eesti Raudtee andis pumpla 1998.a.üle vallale.

Pumpla uus hoone on ehitatud 2002. aastal ning see ehitati olemasoleva pumplakaevu peale. Endine pumpla asus maa all, kus varasemal ajal asusid pumpla seadmed ja torustikud, sh veearvesti. 

Pumpla seadmed ja torustikud on välja vahetatud, pumpla on korrastatud. 

Hüdrofoorid hoiavad võrku antavat vett rõhuvahemikus 3-3,6 bar’i. 

Pumplasse on paigaldatud veearvesti ja veeproovi võtmiseks proovivõtukraan. Veetöötlusseadmed hetkel puuduvad. 2008 aastaks on KA Vaiko AS-ile eraldatud KIK poolt vahendid Soldina pumplasse rauaeraldusfiltrite paigaldamiseks.
Pumplat haldab KA VAIKO AS.. 


[image: image7.wmf]
Soldina puurkaev-pumpla uus hoone

12.4.4 Soldinas olemasolevad puhta vee puurkaevud

Lisaks peapuurkaev-pumplale asuvad Soldinas:

Soldina naftabaasi puurkaev (katastri nr. 2120), sügavus 165 m

Soldina karjalauda puurkaev (katastri nr. 2124), sügavus 40 m

Soldina rdtj. sauna puurkaev 1 (katastri nr. 5858), sügavus 12,8 m

Soldina rdtj. sauna puurkaev 2 (katastri nr. 5859)

Soldina rdtj. naftabaasi puurkaev (katastri nr. 5970)

12.4.5 Ühisveevarustussüsteemi probleemid 

Soldina  teeninduspiirkonna ühisveevarustussüsteemis on järgmised probleemid:

Puurkaevuvees on ülenormatiivne üldraua sisaldus, samal ajal puudub käesoleval ajal veetöötlus;

Ebapiisava ulatusega ühisveevõrk;

Veevõrk on vana ning amortiseerunud;

12.5 Vaivara küla

12.5.1 Veetarbijad ja veetarbimisbilanss

Vaivara külas elab 01.01.07 aasta seisuga 190 elanikku. Käesoleval ajal Vaivara külas ühisveevarustussüsteem puudub. Veega varustamine on lahendatud lokaalselt, salv- ja puurkaevude näol. 

Aastaks 2018 on võimalus ja vajadus välja ehitada kogu küla hõlmav ühisveevarustussüsteem. 

Perspektiivse veetarbimise aluseks on võetud, et peale ehitustööde lõppemist ja elanikkonna liitumist ühisveevarustussüsteemiga, orienteeruvalt aastal 2018, on keskmine tarbimine elaniku kohta 100 l/d. Samuti on arvestatud, et alates samast perioodist hakkab kasvama ettevõtete keskmine vee tarbimine 1 % aastas. Arvestamata vee hulk on võetud 10 %.

Tabel 12.5 Vaivara küla praegune ja prognoositav veetoodang ja tarbimine 
	 
	Ühik
	2006
	Lühiajaline perspektiiv 2018
	Pikaajaline perspektiiv 2038

	Vee toodang
	m3/d
	0
	20,1
	18,9

	Vee tarbimine
	m3/d
	0
	18,1
	16,9

	  - elanike poolt
	m3/d
	0
	18,1
	16,9

	  - juriidilise isikute ja tööstuse poolt
	m3/d
	0
	0,0
	0,0

	Ühiktarbimine
	l/d elaniku kohta
	0
	100
	100

	Arvestamata vesi
	m3/d
	0
	2,0
	2,0

	Arvestamata vesi
	%
	0
	10
	10


Allikas: KA Vaiko AS

12.5.2 Vaivara puurkaevpumpla

Vaivara külas ühisveevarustussüsteemi puurkaevpumplad puuduvad. Külas asub raamatukogu-seltsimaja, mille veega varustamine toimub lokaalsest puurkaevust nr. 2344. Pärast puurkaevu tehnilise seisukorra kindlakstegemist ja vajalike veeanalüüside teostamist  vastavalt joogiveeallikale esitatud nõuetele saab kasutada  sama puurkaevu vett ka küla joogiveega varustamiseks. 

Maa-aluse puurkaevpumpla renoveerimistöödele eelnes Viru Geoloogia OÜ poolt 2005. a. teostatud järgmised tööd - puurkaevu kukkunud pumba väljatõstmise katse ja puurkaevu kukkunud puurkaevupumba osaline läbipuurimine ning puurkaevu läbipumpamine ja manteltorude seinte puhastamine. Puurkaevus olid naftasaadused (oletatavalt diiselkütus), mis sattus sinna pinnasevee kõrgseisu ajal manteltoru suudme üleujutamise teel. Viru Geoloogia OÜ poolt anti ka soovitus peale puurkaevupumba paigaldamist 75 m sügavusele määrata puurkaevust pumbatavas vees fenoolide ja naftaproduktide sisaldus, analüüside tulemusi säilinud ei ole. 

Maa-alune puurkaevpumpla on renoveeritud 2005. a., tööde käigus paigaldati uus puurkaevupump ja uus torustik, sinna on  paigaldatud ka veearvesti ja proovivõtukraan. Hüdrofoor (0,2 m3) ja automaatika asuvad seltsimaja hoones ja nende seisund on hea. Vee rõhku hoitakse vahemikus 2,2-2,5 bar.

12.5.3 Veevõrk 

12.5.3.1 Veevõrgu iseloomustus

Käesoleval ajal Vaivara külas ühisveevarustussüsteemi torustikud puuduvad.  

12.5.3.2 Tuletõrje veevarustus

Praegusel ajal tuletõrje veevarustussüsteem puudub. Üks variantidest oleks tekitada Sõtke jõele pais ja ehitada välja tuletõrje veevõtu koht. Probleemiks võib aga kujuneda see, et viimasel ajal kipub jõgi suviti ära kuivama. Samas asub Sillamäe linn 2,5 km kaugusel, et lahendus oleks ka sealt vett käia toomas. Takistuseks aga see, et suurem osa külast asub teisel pool tiheda liiklusega Tallinn-Peterburi raudteed. 

12.5.4 Ühisveevarustussüsteemi probleemid 

Vaivara küla teeninduspiirkonna ühisveevarustussüsteemis on järgmised probleemid:

Ühisveevarustussüsteem puudub.

12.6  Auvere küla

Auvere veevarustussüsteem varustab puhta veega u. 20 elanikku, mis teeb 50 % küla elanike koguarvust.

Veetarbimise kohta on andmed KA Vaiko AS olemas.

Arvestades prognoositavat veekulu ühe inimese kohta päevas, oleks veetarbimine kuus 95 m³ ja aastas 1100 m³.

Veevarustusvõrku kuuluvad puurkaev, pumpla hoone koos hüdrofoori ja automaatikaga ning jaotustorustikud. 

Pumplasse on paigaldatud toodetud vee mõõtmiseks kulumõõtja.

Auvere küla puurkaev on kantud katastrisse nr. 2336 all. Puurkaevu pass on nr.321. Puurkaev on rajatud 1954. aastal ja tema sügavus on 55 m. Pumpla rekonstrueeriti KA Vaiko AS poolt 2003. aastal. Hoone kaeti väljast profiilplekiga, seest teostati siseviimistlustööd, hoone põrand tõsteti maapinnast kõrgemale, pumba sisemine torustik, seadmed ja elekter-automaatika juhtmestik vahetati. Paigaldati valvesignalisatsioon. Hoone ümber rajati piirdeaed.
Auvere pumplas on KA Vaiko AS andmetel tulnud ette, roostese vee väljumist veevõrku. Ilmselt tuleb puurkaevu uurida ja ta läbi pesta. 
Auvere veevarustuse süsteemi hooldab käesoleval ajal KA Vaiko AS.
Auvere külas on veel Auvere asula lauda puurkaev katastri nr. 2334 ja passiga 2/2171. Puurkaev on rajatud 1966 aastal ja tema sügavus on 55 m.

Auvere küla veevarustussüsteemi kaev kuulub KA VAIKO AS halduse alla ja  Auvere küla lauda puurkaevu haldab Auvere külavanem..

Kuna Auvere külas pole mõttekas laiendada edasi vee- ja kanalisatsioonisüsteemi, tuleb piirduda olemasoleva süsteemi ekspluatatsiooni ja korrashoiuga..

Kanalisatsioonisüsteem tuleb rajada kas kogumiskaevude põhimõttel või projekteerida ja rajada septik või väikepuhasti.

12.7 Laagna küla

Laagna veevarustussüsteem varustab puhta veega u. 10 elanikku, mis teeb 15 % küla elanike koguarvust.

Veetarbimise kohta antud Töö teostajal andmed puuduvad.

Arvestades prognoositavat veekulu ühe inimese kohta päevas, oleks arvutuslik veetarbimine kuus 51 m³ ja aastas 610 m³.

Süsteemi kuulub puurkaev-pumpla, elanikud võtavad vett otse sealt.

Laagna elumajade puurkaev on katastrinumbriga 2427, tema sügavus on 120 m (Voronka veelade). Kuna antud puurkaev on üks osa Vaivara valla vee-ettevõtte poolt hallatavatest veesüsteemidest, tuleb KA Vaiko AS-il taotleda antud veeluba. See on võimalik siis, kui puurkaev antakse valla omandisse. Praegusel hetkel ei ole antud puurkaev valla omand.
Puurkaev-pumpla rajamise aeg ei ole teada. Puurkaev-pumplas töötab käesoleval ajal veepumbana “Malõsh” pump. Pumplas ei ole veemõõtjat.

Süsteemi hooldavad majaelanikud ise ja see on kaootiline.

Laagna külas on ka teine puurkaev.

Laagna küla puurkaev on passiga nr. A-5-M Katastri nr. 2122 rajatud aastal 1952, puurkaevu sügavus on 48 m.

Kanalisatsioonisüsteem tuleb rajada kas kogumiskaevude põhimõttel või projekteerida ja rajada septik või väikepuhasti.

Traditsiooniliselt on vee- ja kanalisatsioonisüsteemi eest Laagnal hoolitsenud elanikud ise, seega on üheks variandiks, et see olukord jääb endiseks aga vastutuse haldamise eest peab oma peale võtma elanike ühendus (korteriühistu).

Teine variant on, et KA Vaiko AS viib läbi Laagna küla olemasoleva veetorustiku ja seadmete rekonstrueerimistööd, paigaldab mõõdiku ja hakkab ise süsteemi haldama.

12.8 Peeterristi küla

Peeterristi veevarustussüsteem varustab puhta veega u. 20 elanikku, mis teeb 45 % küla elanike koguarvust.

Veetarbimise kohta antud Töö teostajal andmed puuduvad.

Arvestades prognoositavat veekulu ühe inimese kohta päevas (127 l/päevas), oleks veetarbimine kuus 90,5 m³ ja aastas 1100 m³.

Peeterristi elamute puurkaev on kantud katastrisse nr. 5563 all. Puurkaev on rajatud 1965. aastal. Tema sügavus on 45 meetrit.

Puurkaevu on paigaldatud käsipump, millega inimesed võtavad vett otse pumplast. Olemasolevad jaotustorustikud on täielikult amortiseerunud. Pumplas ei ole veemõõtjat.

Peeterristi küla elumajade puurkaevu veekasutusluba ei ole antud KA Vaiko AS nimele. Kuna antud puurkaev on üks osa Vaivara valla vee-ettevõtte poolt hallatavatest veesüsteemidest, tuleb KA Vaiko AS-il taotleda antud veeluba. See on võimalik siis, kui puurkaev antakse valla omandisse. Praegusel hetkel ei ole antud puurkaev valla omand. Süsteemi hooldavad Peeterristi küla korrusmajade elanikud ise ja hooldus on kaootiline.

Peale ülalpool nimetatud puurkaevu on Peeterristi külas Peeterristi küla puurkaev katastri nr. 2428 ja passiga A-555-M. Puurkaev on rajatud 1960. aastal ja tema sügavus on 41 m.

Kanalisatsioonisüsteem tuleb rajada kas kogumiskaevude põhimõttel või projekteerida ja rajada septik või väikepuhasti.

Traditsiooniliselt on vee- ja kanalisatsioonisüsteemi eest Peeterristil hoolitsenud elanikud ise, seega on üheks variandiks, et see olukord jääb endiseks aga vastutuse haldamise eest peab oma peale võtma elanike ühendus (korteriühistu).

Teine variant on, et KA Vaiko AS viib läbi Peeterristi küla olemasoleva veetorustiku ja seadmete rekonstrueerimistööd, paigaldab mõõdiku ja hakkab ise süsteemi haldama. Lisaks saavad vajadusel süsteemiga liituda lähedal olevad majapidamised, külalistemaja ja ca 0,5 km kaugusel asuv kinnisvaraarendusmaa.
13 KANALISATSIOONISÜSTEEM
13.1 Sinimäe kanalisatsiooni üldiseloomustus

Ühiskanalisatsiooniteenusega varustatus on Sinimäe aleviku teeninduspiirkonnas käesoleval ajal 75%. Elanikud, kes ei ole ühendatud ühiskanalisatsioonivõrku, juhivad oma reovee loodusesse või kogumiskaevudesse. 

Tabel 13.1 Sinimäel ÜK varustatud inimeste arv

	
	2007
	2018
	2038

	Elanike arv
	416
	395
	370

	Ühiskanalisatsiooniga elanike arv
	314
	360
	370

	Ühiskanalisatsiooniga elanike %
	75
	91
	100


13.1.1 Reovee vooluhulgad 

Sinimäe asulas hetkel puhastile juhitavaid vooluhulki ei mõõdeta. Arvestust peetakse joogivee koguse järgi. Allpoololevas tabelis on toodud reovee kogused vastavalt saastetasu aruannetele ning KA Vaiko AS-st saadud andmetele.

Reovee koguse aluseks on arvestatud vee tarbimine. Infiltratsiooni vooluhulk on võetud hinnanguliselt 50-55%. 

Perspektiivsete vooluhulkade määramisel on arvestatud olemasoleva vee tarbimise kasvuga, ehk Sinimäe alevikus on perspektiivseks reovee vooluhulgaks 100 l/ in*d. Peale projekti elluviimist juhivad oma reovee ühiskanalisatsioonisüsteemi 370 Sinimäe elanikku. 

Infiltratsioonivee koguseks ühiskanalisatsiooni peale projekti elluviimist on võetud 20% reoveepuhastile juhtavast reovee kogusest. Ettevõtete ja asutuste veetatarbimise kasv on võetud 1 % aastas, lähtudes 2006. a veetarbimisest.  

13.2 Sinimäe asula olemasolev reoveepuhasti

Nõuded reoveepuhastist suublasse juhitavale heitveele on määratud Vabariigi Valitsuse 31.07.2001. a määrusega nr 269 “Heitvee veekogusse ja pinnasesse juhtimise kord”, millest lähtuti ka KA Vaiko AS-ile väljastatud vee erikasutusloas nr L.VV.IV-28394 kehtivusega 01.10.2004-30.09.2009. 

Reoveepuhasti efektiivsusest 2006. aasta  ja 2007. aasta I-III kvartali keskmistena annab ülevaate järgnev tabel. Tabelis on toodud puhastist väljuvate näitajate osas perioodi keskmised vastavalt esitatud saastetasu aruannetele ja reovee katseprotokollide näitajate tulemustele.
Tabel 13.2 Sinimäe puhasti näitajad 

	Aasta
	Reoaine
	Sisend
	Väljund
	Väljundi norm2
	Efekt
	Efekti   norm3

	
	
	mg/l
	kg/d
	mg/l
	kg/d
	mg/l
	%
	%

	2006. a keskmised
	Heljum
	110
	5,1
	24,4
	1,12
	25
	77,8
	≥ 80

	
	BHT7
	171
	7,9
	20,3
	0,94
	25
	88,1
	≥ 90

	
	Nüld
	71,7
	3,3
	28,2
	1,30
	-
	60,7
	-

	
	Püld
	13,3
	0,61
	5,5
	0,25
	1,5
	58,6
	≥ 80

	2007. a 

I-III kv keskmised
	Heljum
	68
	2,7
	24,3
	0,98
	25
	64,3
	≥ 80 

	
	BHT7
	90
	3,7
	35,5
	1,43
	25
	60,6
	≥ 90 

	
	Nüld
	39
	1,6
	37,0
	1,50
	 -
	5,1
	 -

	
	Püld
	5,8
	0,23
	3,4
	0,14
	1,5
	41,4
	≥ 80 


Märkused: 

1 – keskmised arvutatud Vaivara valla KA Vaiko AS saastetasu kvartaalsete aruannete ja reovee 

      katseprotokollide näitajate alusel.                 

2 – väljundi norm vastaval vee erikasutusloale  nr L.VV.IV-28394 kehtivusega 01.10.2004-30.09.2009.

3 – Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a määrus nr 269 “Heitvee pinnasesse või veekogusse  

       juhtimise kord.

Vastavalt Määrusele peab reoainete kontsentratsioon heitvees jääma alla piirkontsentratsiooni või olema kõrgem lubatud puhastusastmest. Nüld ärastamiseks väikepuhastitele nõudeid ei esitata. Samuti ei nõuta fosfori ärastamisest juhul, kui tegemist ei ole reostustundliku suublaga. Vastavalt keskkonnaministri 16. novembri 1998. a määrusele nr 65 “Heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekirja reostustundlikkuse järgi kinnitamine” ei ole Udria oja kantud reostustundlike suublate nimekirja ning vastavalt VV määrusele nr 269 fosfori sügavärastamist ei tuleks nõuda. 

13.3 Sinimäe praegused ja perspektiivsed vooluhulgad
	 
	Ühik
	2006
	2007

 I-III kv
	Lühiajaline perspektiiv 2018
	Pikaajaline perspektiiv 2038

	Reoveepuhastit läbiv vooluhulk
	m3/d
	46,2
	40,4
	47,2
	49,2

	Tarbijatelt kogutud (tasutud) reoveekogus
	m3/d
	20,6
	20,0
	38
	39,4

	Elanike reoveekogus
	m3/d
	18,8
	18,2
	36
	37

	Ettevõtete reoveekogus
	m3/d
	1,8
	1,8
	2,0
	2,4

	Infiltratsioon
	m3/d
	25,6
	
	9,4
	9,8

	Infiltratsioon
	%
	~55
	~50
	~20
	~20


Allikas. KA Vaiko AS

Märkused:

1 – keskmised arvutatud Vaivara valla KA Vaiko AS saastetasu kvartaalsete aruannete ja reovee katseprotokollide näitajate alusel.

2 – väljundi norm vastaval vee erikasutusloale  nr L.VV.IV-28394 kehtivusega 01.10.2004-30.09.2009.

3 – efekti normid vastavalt VV määrusele nr 269.
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Sinimäe aleviku puhastusseade
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Sinimäe puhastusseadme tiigid

13.2.1 Kanalisatsioonivõrk 

13.2.1.1 Ühiskanalisatsioonivõrk ja selle seisund

Sinimäe aleviku teeninduspiirkonnas on kanalisatsioonitorustike kogupikkus 01.01.2007. a. seisuga ~ 3,8 km, sh.

-
ø100 mm


-    72
m

-
ø150 mm


-1067  m

-
ø200 mm


-  960
m

-
ø300 mm


-  943
m

-           Läbimõõt teadmata

-   814  m

      Kokku:
            -  3856 m

Kanalisatsioonivõrk on rajatud asbotsement ja keraamilistest torudest läbimõõduga Dn100..Dn300. Sinimäe kanalisatsioonivõrk on isevoolne. Probleemiks on infiltratsiooni vee tungimine kanalisatsioonvõrku suurvee ajal. Sademevee kanalisatsioonisüsteem puudub. 

Ettepanekud ühiskanalisatsiooni renoveerimise ja laiendamise osas:

Rajada kanalisatsioonitorustik ka seni ühiskanalisatsiooni teeninduspiirkonnast välja jäänud Sinimäe tiheasustatusalade osadesse;
Vähendamaks pinnasevee tungimist olmereovee kanalisatsiooni ning vältimaks uputusi Sinimäel peale projekti elluviimist ning olmekanalisatsiooni renoveerimist tuleb rajada pinnasevee ning sademevee ärajuhtimiseks ka sademevee kanalisatsioon.
13.2.2 Reostuskoormus 

Sinimäe asulas juhib reovee ühiskanalisatsiooni käesoleval ajal ~314 elanikku. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001.a määrusele nr 269 “Heitvee veekogusse ja pinnasesse juhtimise kord” väljendatakse reostusallikast lähtuvat reostuskoormust inimekvivalentides (ie). Inimekvivalent on ühe inimese põhjustatud keskmise ööpäevase tingliku veereostuskoormuse ühik. Biokeemilise hapnikutarbe (BHT7) kaudu väljendatud inimekvivalendi väärtus on 60 g hapnikku ööpäevas. 

Arvutuslikud reostuskoormused olemasolevatele reoveepuhastitele on esitatud alljärgnevas tabelis. Arvutused on taandatud elanikele, võttes aluseks järgnevad andmed:

Ühiskanalisatsiooniga liitunud elanike arv;

Reovee kogused klientidelt;

Reoainete kogus inimekvivalendi kohta:

BHT7 – 60 g/d

KHT – 120 g/d

HA – 60 g/d

Nüld – 12 g/d
Püld – 2 g/d
Tabel 13.4 Sinimäe reostuskoormus
	Aasta
	Vooluhulk tuh m3/kv
	Reoaine
	Sisend
	Väljund
	Väljundi norm2

	
	m3/d
	
	mg/l
	kg/d
	ie
	mg/l
	kg/d
	mg/l

	2006. a keskmised
	4,212
	 Heljum
	110
	5,1
	
	24,4
	1,12
	25

	
	46,2
	 BHT7
	171
	7,9
	132
	20,3
	0,94
	25

	
	
	 Nüld
	71,7
	3,3
	
	28,2
	1,30
	-

	
	
	 Püld
	13,3
	0,61
	
	5,5
	0,25
	1,5

	2007. a 

I-III kv keskmised
	11,020
	 Heljum
	68
	2,7
	
	24,3
	0,98
	25

	
	 40,4
	 BHT7
	90
	3,7
	62
	35,5
	1,43
	25

	
	 
	 Nüld
	39
	1,6
	
	37,0
	1,50
	 -

	
	
	 Püld
	5,8
	0,23
	
	3,4
	0,14
	1,5


Allikas: KA Vaiko AS

Märkused:

1 – keskmised arvutatud Vaivara valla KA Vaiko AS saastetasu kvartaalsete aruannete ja reovee katseprotokollide näitajate alusel.

2 – väljundi norm vastaval vee erikasutusloale  nr L.VV.IV-28394 kehtivusega 01.10.2004-30.09.2009.

13.2.3 Reoveepumplad

Sinimäe alevikus on kasutusel üks reoveepumpla. 

13.2.4 Reoveepuhasti probleemid

Renoveerimise käigus paigaldatud ejektoraeraatorid ei suuda ilmselt haarata ringlusesse puhastusprotsessi toimimiseks vajalikul määral aktiivmuda;

ebapiisav võib olla ka muda tsirkulatsioon setitist õhustuskambrisse;

puhasti suur hüdrauliline koormus ja suur hüdrauliliste koormuste erinevus;

pole teada puhasti seisukorda – puust vaheseinad, jms;

biotiigid töötavad efektiivselt sesoonselt (soojal ja valgusküllasel perioodil);

Sinimäe reoveepuhastist väljuv heitvesi ei vasta 2006. a keskmiste osas Püld kehtestatud piirväärtusele ja 2007. a kolme kvartali keskmisena nii BHT7,  heljum kui ka Püld. Puhastusastmete osas ei ole VV määruse nr 269 nõuded täidetud ühegi näitaja osas, välja arvatud Nüld, mis pole normeeritud.

Ühiskanalisatsioonisüsteemi probleemid 

Sinimäe aleviku teeninduspiirkonna ühiskanalisatsioonisüsteemis on järgmised probleemid:

kanalisatsioonivõrk on vana ja ilmselt amortiseerinud;

suur infiltratsioonivee osakaal kanalisatsioonisüsteemis suurvee ajal;

ebapiisava ulatusega kanalisatsioonivõrk;

13.3  Olgina asula kanalisatsioon

Ühiskanalisatsiooniteenusega varustatus on Olgina aleviku tiheasustuspiirkonnas ca 80 % st 435 inimest. Elanikud, kes ei ole ühendatud ühiskanalisatsioonivõrku, juhivad oma reovee loodusesse või kogumiskaevudesse. 

Tabel 13.5 Olgina ühiskanalisatsiooniteenuse kasutajate tänane ja perspektiivne arv teeninduspiirkonnas
	
	2007
	2018
	2038

	Elanike arv
	544
	522
	488

	Ühiskanalisatsiooniga elanike arv
	435
	496
	464

	Ühiskanalisatsiooniga elanike %
	80
	95
	95


13.3.1 Reovee vooluhulgad 

Reovee vooluhulki Olginas ei mõõdeta. KA Vaiko AS arvestab reovee vooluhulga võrdseks müüdud joogivee vooluhulgaga. Vastavalt teostatvusuuringule ja  KA Vaiko AS esindajate hinnangul on infiltratsioonivee kogus ca 500 m3/d.

Tabel 13.6 Olgina reovee vooluhulgad
	
	
	20061
	2018
	2038

	Reoveepuhastit läbiv

vooluhulk
	m3/d
	43,1+493=536,1
	79
	76

	Elanike reoveekogus
	m3/d
	31,7
	50
	46

	Ettevõtete reoveekogus
	m3/d
	11,4
	13
	15

	Infiltratsioon
	m3/d
	493
	16
	15

	
	%
	92
	20
	20


Märkused: 1 – tarbijate reoveekogused vastavalt müüdud veele

Seega vastavalt arvutuslikule olukorrale moodustab suurvee ajal reoveepuhastile jõudvast reoveest olmereovesi vaid ca 8 % - ning infiltratsioonivesi ca 92 %. 

Perspektiivsed reovee kogused eelpoololevas tabelis on arvutatud 100 l/d/el alusel. Asutuste tarbimist on suurendatud 1 % aastas ning keskmiseks infiltratsioonivee koguseks on võetud 20 % kogu kanalisatsioonisüsteemis olevast veest. Nimetatud vooluhulgad saavutatakse peale projekti ellu viimist ja inimeste liitumist orienteeruvalt aastal 2018. 
13.3.2 Kanalisatsioonivõrk 

13.3.2.1 Ühiskanalisatsioonivõrk ja selle seisund

Olgina teeninduspiirkonnas on töötavate kanalisatsioonitorustike kogupikkus 01.01.2007. a. seisuga 1 310 m, sh nii keraamilised kui asbotsement torustikud läbimõõduga Dn100, Dn150 ja Dn200. Kanalisatsioonivõrk on rajatud ilmselt samaaegselt veetorustikega 1960’tel ja/või 1970’tel aastatel. Osaliselt on Olginas ühisvoolne kanalisatsioon. 

Lisaks on mittetöötavaid kanalisatsioonitorustikke ca 328 m ja sademeveetorustikke ca 226 m. 

Kogu Olgina kanalisatsioonivõrk on isevoolne võrk. Kanalisatsioonipumpla asub ühes kompleksis reoveepuhastiga.

Kanalisatsioonivõrk on vana ning amortiseerunud. Suurvee ajal on KA Vaiko AS esindajate hinnangul infiltratsioonivee kogus kanalisatsioonivõrgus isegi kuni 500 m3/d. Seetõttu võib eeldada, et kuival ajal toimub vastupidine reaktsioon – st toimub reovee imbumine torutikust pinnasesse.

Ettepanekud ühiskanalisatsiooni renoveerimise ja laiendamise osas:

Laiendada kanalisatsioonivõrk ka seni ühiskanalisatsiooni teeniduspiirkonnast välja jäävatesse aleviku tiheasustatud osadesse;

Lisaks olmekanalisatsioonivõrgu laiendamisele ning renoveerimisele tuleks rajada sademevee kanalisatsioonivõrk. 
13.3.3 Reoveepumplad 

Vastavalt OÜ Enno projekt poolt koosatud Olgina reoveepuhasti projektile kuulub Olgina reoveepuhasti koosseisu reoveepumpla. Pumpla on paigaldatud kanalisatsioonikaevu, mis korrastati ja kohendati. Jämeprahi eemaldamiseks reoveest on reoveepumpla varustatud võrega. Võre projektijärgne piide vahe on 30mm. Pump (Q=13 m3/h, H=8 mVs, P=1,6 (2,14) kW) on kinnitatud pumpla betoonpõhjale pumba komplektis oleva kannakinnitusega. Pumplasse on 2005.a paigaldatud üks pump. Pumba survetoru on Dn50, PN10, AISI 504. Pumba käivitus ja seiskamine toimub automaatselt veetasemete järgi. Ühe pumba tsükli maht on juurdevoolu arvestamata ca 0,82 m3, mille pumpamise kestus on ca 4-5 minutit. 

13.3.4 Reostuskoormus 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001.a määrusele nr 269 “Heitvee veekogusse ja pinnasesse juhtimise kord” väljendatakse reostusallikast lähtuvat reostuskoormust inimekvivalentides (ie). Inimekvivalent on ühe inimese põhjustatud keskmise ööpäevase tingliku veereostuskoormuse ühik. Biokeemilise hapnikutarbe (BHT7) kaudu väljendatud inimekvivalendi väärtus on 60 g hapnikku ööpäevas. 

Arvutuslikud reostuskoormused olemasolevatele reoveepuhastitele on esitatud alljärgnevas tabelis. Arvutused on taandatud elanikele, võttes aluseks järgnevad andmed:

Ühiskanalisatsiooniga liitunud elanike arv;

Reovee kogused klientidelt;

Reoainete kogus inimekvivalendi kohta:

BHT7 – 60 g/d

KHT – 120 g/d

HA – 60 g/d

Nüld – 12 g/d
Püld – 2 g/d
Tabel 13.7 Olgina reostuskoormus
	 
Parameeter
	Kontsentratsioon ja vooluhulk
	Reostuskoormus

	
	Ühik
	Puhastisse sisenev
	Vooluhulk m3/d
	Ühik
	Puhastisse 

sisenev
	Reostuskoormus inimekvivalenti

	BHT7
	mg O2/l
	178
	48,8 + infiltratsiooni-vesi
 
	kg/d
	7,1
	119

	HA
	mg/l
	187
	
	kg/d
	8,7
	

	Nüld
	mg/l
	90,5
	
	kg/d
	4,4
	

	Püld
	mg/l
	14,0
	
	kg/d
	0,68
	


Kõik tabelis toodud reostusparameetrid on arvutuslikud kuna reoveepuhastile sisenev reovesi on tugevalt lahjenenud sademe- ja infiltratsiooniveega.

13.3.5 Reoveepuhasti 

13.3.5.1 Reoveepuhasti puhastusefektiivsus

Nõuded reoveepuhastist suublasse juhitavale heitveele on määratud Vabariigi Valitsuse 31.07.2001. a määrusega nr 269 Heitvee veekogusse ja pinnasesse juhtimise kord, millest lähtuti ka KA Vaiko AS-le 01.10.2004. a väljastatud vee erikasutusloas nr. L.VV.IV-28394 Vee erikasutusloa kehtivusaega 30.09.2009. a.

13.3.5.2 Olgina reoveepuhasti kirjeldus

Reoveepuhasti rajatud 2000. aastal OÜ Enno Projekti töö alusel. Puhastis on ära kasutatud olemasolev reovee ülepumpla ja on lisatud Schöttli Keskkonnatehnika AS poolt tarnitud biopuhasti SYMAC. Seni juhiti Olgina reovesi Narva puhastile. Olgina reoveepuhasti koosneb pumplast, eelsetitist, aerotankist, järelsetitist. Puhastil rakendatakse fosfori keemilist ärastust raudsulfaadiga.

Olgina reoveepuhasti koosseisu kuuluvat reoveepumplat on kirjeldatud eelpool asuvas peatükis “Reoveepumplad”. 
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Joonis 13‑1 Olgina reoveepuhasti

Reovee eelpuhastus purustava töörattaga sukelpumbaga peenendatud reoveeprahist hõljumist ja liivast toimub abihoones asuvas eelsetitis plaanilise mõõduga 3000x3000 mm, mille sügavus servast on 5300 mm. Setiti tööveetase mahuti servast allpool on 400 mm. Setiti töötav sügavus on 4900 mm ja töömaht ca 38 m3. Väljavool setitist toimub ülevoolurenni kaudu. Setitist voolab reovesi vabavoolselt aerotanki. Setiti põhjal asub sukelpump. Sukelpumba survetorul asub ringlustoru, mis annab setiti põhjas settele pumpamise ajal uhtuva survega joa. Sette perioodiline uhtumine mahuti põhjas väldib setiti põhjas roiskuva settekihi tekke. 

Eelsetitist pumbatava liigse muda-sette võtab vastu settesilo, mis asub abihoone väiksemas mahutis mõõtmetega 2x2,45 m sügavusega 5,3 m. Mudasilo kogumaht on ca 26 m3. Sette ärapumpamiseks, segamiseks ja jugaõhustuseks on silosse paigaldatud sukelpump Ama-Porter  602D Q=12 m3/h, H=8 mVs, P=1,1(1,25) kW. 

Sette õhustamine ja segamine ei ole ette nähtud aeroobse stabiliseerimise lõpptulemuse saamiseks vaid sette anaeroobse lagunemise ning metaani (CH4) tekke vähendamiseks. 

Reovee bioloogiline töötlus aerotankis toimub eelpuhastusest ning eelsetitist eraldi asuvas monoliitbetoonist aerotankis J5 puhastikompleksist SYMAC J5+C6, töömahuga 100 m3. Aerotank on pikkusega 9 m, laiusega 4,5 m ja töötava sügavusega 2,5 m. Aerotanki ehituslik projektijärgne üldsügavus on 3,2 m. Aerotankis toimub reovee õhustamine kahe vertikaalvõlliga pindõhustiga. Õhusti ajami võimsus on a’ 3kW, kokku töötav võimsus 6 kW.

Järesetiti on ehituslikult tehaseline SYMAC C6 tüüpi klaaskiudplastikust valmistoode. Järelsetitis toimub bioloogilise puhastuse läbinud reoveest aktiivmuda eraldamine ning selle suunamine setiti põhjas asuva sukelpumbaga  abihoonesse. Järelsetitist eemaldatakse aktiivmuda sukelpumbaga FLYGT 3067 Q=4-8 l/s, H=6-2 mVs, P=0,9 kW. 

Settesilost veetakse mudamass välja komposteerimiseks. Muda väljaveo ja komposteerimisega tegeleb eraldiseisev ettevõte OÜ Senida.

Bioloogilisest puhastusest väljuv reovesi suunatakse kahte olemasolevasse kraavi, kus toimub järelpuhastus. Kraavpuhasti ühe haru pikkus on ca 1000 m – kokku on kraavpuhasti pikkus seega ca 2 km. Mõlemad kraavid suubuvad Tõrvajõkke suubuvasse magistraalkraavi. Vastavalt Ida-Virumaa keskkonnateenistuse poolt välja antud vee erikasutusloale on Olgina reoveepuhasti eelvooluks Tõrvajõgi.

13.3.5.3 Reoveepuhasti probleemid

· Suur pinnasevee osakaal kanalisatsioonivõrgus suurvee ajal ja sellest tulenev heljumi väljakanne puhastist;

· reoveepuhasti kõrged ekspluatatsioonikulud.
Olgina reoveepuhastist väljuv vesi ei vasta kehtestatud normidele BHT7 ja heljumi osas. (2007. aasta 3 esimese kvartali keskmisena)
13.3.5.4 Ühiskanalisatsioonisüsteemi probleemid 

Olgina teeninduspiirkonna ühiskanalisatsioonisüsteemis on järgmised probleemid:

suur pinnasevee osakaal kanalisatsioonivõrgus suurevee ajal ja sellest tulenev heljumi väljakanne puhastist;

kanalisatsioonivõrgu halb seisukord (vana, amortiseerunud, suur infiltratsioonivee kogus suurvee ajal jms)

kanalisatsioonivõrgu laiendusvajadus täiendavate klientide liitumiseks
13.4 Kudruküla kanalisatsioon

Ühiskanalisatsiooniteenusega varustatus on Kudruküla küla teeninduspiirkonnas käesoleval ajal 36%. Elanikud, kes ei ole ühendatud ühiskanalisatsioonivõrku, juhivad oma reovee loodusesse või kogumiskaevudesse.

Tabel 13.7-1 Kudruküla tarbijate prognoos

	
	2007
	2018
	2038

	Elanike arv
	72
	193
	178

	Ühiskanalisatsiooniga elanike arv
	26
	149
	138

	Ühiskanalisatsiooniga elanike %
	36
	78
	77


Allikas: KA Vaiko AS

Käesoleval ajal kogutakse Kudruküla ühiskanalisatsioonivõrku 26 Kudruküla elaniku reoveed, kes elavad kolmes korruselamus. OÜ Virtartise kalatööstuse reovesi kogutakse tööstuse kogumiskaevu. Eramajade elanikud suunavad tekkiva reovee loodusesse ilma puhastamata. 

Perspektiivis Kudruküla ühiskanalisatsiooniga liitunute arv kasvab märkimisväärselt, ca 125 elaniku võrra detailplaneeringute alalt.

13.4.1 Reovee vooluhulgad 

Üldist

Kudruküla külas kogutakse reovesi kokku kogumismahutisse. Reoveepuhasti puudub. Reovee koguse aluseks on arvestatud vee tarbimine. Infiltratsiooni vooluhulk on võetud hinnanguliselt 50%. 

Perspektiivsete vooluhulkade määramisel on arvestatud olemasoleva vee tarbimise kasvuga, ehk Kudruküla külas on perspektiivseks reovee vooluhulgaks 100 l/ in*d. Peale lühiajalise projekti elluviimist juhivad oma reovee ühiskanalisatsioonisüsteemi 149 Kudruküla elanikku. Reovee kogus puhastile suureneb tänu veetarbimise kasvule ja uute tarbijate lisandumisega.

Infiltratsioonivee koguseks ühiskanalisatsiooni peale projekti elluviimist on võetud 20% reoveepuhastile juhtavast reovee kogusest. Ettevõtete ja asutuste veetatarbimise kasv on võetud 1 % aastas, lähtudes 2006. a veetarbimisest.  

Tabel 13.8 Kudruküla reovee praegused ja perspektiivsed kogused
	 
	Ühik
	2006
	Lühiajaline perspektiiv 2018
	Pikaajaline perspektiiv 2038

	Reoveepuhastit läbiv vooluhulk**
	m3/d
	1,8
	 18,6
	17,3 

	Tarbijatelt kogutud (tasutud) reoveekogus
	m3/d
	1,8
	 14,9
	13,8 

	Elanike reoveekogus
	m3/d
	1,8
	 14,9
	 13,8

	Ettevõtete reoveekogus
	m3/d
	0,0
	 0
	 0

	Infiltratsioon
	m3/d
	1,8
	 3,7
	 3,5

	Infiltratsioon
	%
	50
	20
	20


Allikas. KA Vaiko AS

Märkused: * Reoveepuhastit läbiva vooluhulgad andmed ei sisalda arvutuslikku infiltratsioonivee kogust

13.4.2 Kanalisatsioonivõrk 

13.4.2.1 Ühiskanalisatsioonivõrk ja selle seisund

Kudruküla reoveekanalisatsioonivõrk on rajatud Ø150 torudest ning sademevee kanalisatsioon (drenaaž) Ø110 ja Ø200 torudest. Tegemist on lahkvoolse kanalisatsooniga. Kudruküla elanike reovesi kogutakse kogumiskaevu. 

Kudruküla teeninduspiirkonnas on  reoveekanalisatsioonitorustike kogupikkus 01.01.2007. a. seisuga 160 m (koos majaühendustega) ning sademevee kanalisatsioonitorustiku kogupikkus ~140 m (sademevesi juhitakse loodusesse). Elamule Kudruküla 2 rajati 2006. aastal drenaažisüsteem kogupikkusega ~82 m.  

Torustike pikkused läbimõõtude järgi on alljärgnevad:

-
ø150 mm


~ 160 m (reovee kanalisatsioon)

-
ø110 mm


~ 58 m (drenaaž)

-
ø200 mm


~ 82 m (drenaaž) 




Kokku:
~ 300 m

Torustike  seisukord on halb, kuna torustikud on rajatud mitukümmend aastat tagasi küsitava ehituskvaliteediga. Vähemalt ühel lõigul on tagurpidi kalle. 

Ettepanekud ühiskanalisatsiooni renoveerimise ja laiendamise osas:

· rekonstrueerida kogu olemasolev kanalisatsioonivõrk. Olemasolevat kanalisatsioonivõrku mitte laiendada, kuna eraldiseisvad, seni ühiskanalisatsiooni teeninduspiirkonnast väljapoole jäävad majad jäävad olemasolevast trassist kaugele ning torustike (ja võimaliku ülepumpla) rajamine pole majanduslikult põhjendatud;
· reovesi rekonstrueeritavast kanalisatsioonivõrgust juhitakse rajatava reoveepumpla kaudu Narva-Jõesuu – Narva reovee survetorustikku;
· Sademevesi suunatakse loodusesse.
13.4.3 Reostuskoormus 

Kudrukülas juhib tekkiva reovee ühiskanalisatsiooni käesoleval ajal 26 elanikku. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 31.juuli 2001.a määrusele nr 269 “Heitvee veekogusse ja pinnasesse juhtimise kord” väljendatakse reostusallikast lähtuvat reostuskoormust inimekvivalentides (ie). Inimekvivalent on ühe inimese põhjustatud keskmise ööpäevase tingliku veereostuskoormuse ühik. 

Arvutuslikud reostuskoormused on esitatud alljärgnevas tabelis. Arvutused on taandatud elanikele, võttes aluseks järgnevad andmed:

Ühiskanalisatsiooniga liitunud elanike arv;

Reovee kogused klientidelt;

Reoainete kogus inimekvivalendi kohta:

BHT7 – 60 g/d

KHT – 120 g/d

HA – 60 g/d

Nüld – 12 g/d
Püld – 2 g/d
Tabel 13.8 Kudruküla reostuskoormus

	 
	Kontsentratsioon ja vooluhulk
	Reostuskoormus

	Parameeter
	Ühik
	Puhastisse sisenev
	Vooluhulk, m3/d
	Ühik
	Puhastisse sisenev
	Reostuskoormus, inimekvivalenti

	BHT7
	mg O2/l
	432,7
	3,6
	kg/d
	1,56
	26,0

	HA
	mg/l
	432,7
	
	kg/d
	1,56
	

	Nüld
	mg/l
	86,5
	
	kg/d
	0,31
	

	Püld
	mg/l
	14,4
	
	kg/d
	0,05
	

	KHT
	mg/l
	865,3
	
	kg/d
	3,12
	


Märkused: tabelis toodud suurused on arvutuslikud. 

Kuna aga tegelikud reovee kogused pole teada, samuti kui pole teada kanalisatsioonisüsteemi infiltreeruv pinnasevee kogus, siis on ilmselt tegelikud reoainete kontsentratsioonid süsteemis märksa madalamad. 

13.4.4 Ühiskanalisatsioonisüsteemi probleemid 

Kudruküla teeninduspiirkonna ühiskanalisatsioonisüsteemis on järgmised probleemid:

Suur infiltratsioonivee kogus kanalisatsioonivõrgus suurvee ajal;

Puudub reoveepuhasti;

Kanalisatsioonitorustikud on vanad ning amortiseerinud. 

13.4.5 Kudruküla kogumiskaev

Kogumiskaevu kogutakse Kudruküla elanike reovesi. 

Kogumiskaevu maht on kokku kuni 14 m3. Reovesi saabub kaevu isevoolselt. Kaev ilmselt lekib, sest KA Vaiko AS tühjendab oma autoga kaevu ca 2x kuus.

Kogumiskaev on vana ja amortiseerunud ja ei ole kõlbulik kasutamiseks, sest ilmselt ei pea tema seinad ja põhi reovett ja see imbub loodusesse puhastamata.

Kudruküla heitvett ei ole kunagi analüüsitud, kuid tema tarbijaskonna moodustavad elanikud ja ilmselt vastavad tema näitajad olmereovee keskmistele näitajatele.

13.5 Soldina küla kanalisatsioon

Käesoleval ajal ühiskanalisatsioon Soldina külas puudub. Perspektiivis on ühiskanalisatsiooniga liitunud ca 55 elanikku. Nimetatud tarbijate arv on tõenäoline vaid suveperioodil, aastaringselt on tarbijaid vaid 35. 2006. aastal oli välja pumbatava vee kogus Soldina külas ühisveevärgiga liitunud elaniku kohta 133 l/d.

Tabel 13.9 Soldina tarbijate praegune ja perspektiivne arv

	
	2007
	2018
	2038

	Elanike arv
	89
	85
	78

	Ühiskanalisatsiooniga elanike arv
	43
	55
	51

	Ühiskanalisatsiooniga elanike %
	48
	65
	65


13.5.1 Reovee vooluhulgad 

Üldist

Käesoleval ajal Soldina külas kanalisatsioonisüsteem puudub. Vastavalt OÜ Projektkeskuse poolt 2003. aastal koostatud tööle “Soldina küla joogivee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise eelprojekt” (edaspidi “Eelprojekt”) on perspektiivne kanalisatsiooniga liitunute hulk 55 elanikku – so ~65% Soldina küla elanikest. 

Tabel 13.10 Soldina reoveehulgad

	
	
	2018
	2038

	Reoveepuhastit läbiv vooluhulk
	m3/d
	7
	6,6

	Elanike reoveekogus
	m3/d
	5,5
	5,1

	Ettevõtete reoveekogus
	m3/d
	-
	-

	Infiltratsioon
	m3/d
	1,5
	1,5


Perspektiivsed reovee kogused eelpoololevas tabelis on arvutatud eeldusel, et perspektiivis elanike veetarbimine on 100 l/d/el. Perspektiivne keskmine infiltratsioonivee kogus ühiskanalisatsioonis on võetud ~20 % kogu kanalisatsioonivõrku juhitavast veest. 

13.5.2 Reostuskoormus 

Valitsuse 31. juuli 2001. a määrusele nr 269 “Heitvee veekogusse ja pinnasesse juhtimise kord” väljendatakse reostusallikast lähtuvat reostuskoormust inimekvivalentides (ie). Inimekvivalent on ühe inimese põhjustatud keskmise ööpäevase tingliku veereostuskoormuse ühik. Biokeemilise hapnikutarbe (BHT7) kaudu väljendatud inimekvivalendi väärtus on 60 g hapnikku ööpäevas. 

Allpoololevas tabelis on toodud perspektiivsed (55 elanikku) enamtuntud reostusnäitajate ööpäevased kogused Soldinas arvutatuna BHT7 järgi. 

Arvutuslikud reostuskoormused olemasolevatele reoveepuhastitele on esitatud alljärgnevas tabelis. Arvutused on taandatud elanikele, võttes aluseks järgnevad andmed:

Ühiskanalisatsiooniga liitunud elanike arv;

Reovee kogused klientidelt;

Reoainete kogus inimekvivalendi kohta:

BHT7 – 60 g/d

KHT – 120 g/d

HA – 60 g/d

Nüld – 12 g/d
Püld – 2 g/d
Tabel 13.11 Soldina reostuskoormus
	
	Reostuskoormus

	Parameeter
	Ühik
	Kogus
	Perspektiivne reostuskoormus,

inimekvivalenti

	BHT7
	kg/d
	3,3
	55

	HA
	kg/d
	3,3
	

	Nüld
	kg/d
	0,66
	

	Püld
	kg/d
	0,11
	


13.5.3 Reoveepuhasti 

Käesoleval ajal reoveepuhasti puudub.

13.5.4 Ühiskanalisatsioonisüsteemi probleemid 

Käesoleval ajal (2007) Soldina külas ühiskanalisatsioon puudub. Elanikud juhivad tekkivad reovee otse loodussesse. Kuna Soldina asub piirkonnas, kus ülemine põhjaveekiht on kaitsmata, on perspektiivis kanalisatsioonisüsteemi rajamine tiheasustuspiirkonda vajalik.

Tuleb rajada kompaktne väikepuhasti.
Sademevesi suunatakse loodusesse, asumisse ei planeerita ühisvoolset kanalisatsiooni.
13.6 Vaivara kanalisatsioon

Käesoleval ajal Vaivara külas ühiskanalisatsioonisüsteem puudub. Elanikud juhivad tekkivad reovee kogumiskaevudesse või otse loodusesse.  

Lühiajalises perspektiivis on võimalus ja vajadus välja ehitada kogu küla hõlmav kanalisatsioonisüsteem. 

Tabel 13.12 Vaivara ÜK tarbijate prognoos

	
	2007
	2018
	2038

	Elanike arv
	190
	181
	169

	Ühiskanalisatsiooniga elanike arv
	0
	181
	169

	Ühiskanalisatsiooniga elanike %
	0
	100
	100


13.6.1 Reovee vooluhulgad 

13.6.1.1 Üldist

Kuna käesoleval ajal Vaivara külas ühiskanalisatsioon puudub, siis puudub ka igasugune info olemasolevate reovee vooluhulkade ning reostuskoormuse kohta. Teave puudub ka tarbitavate joogivee koguste kohta. 

Perspektiivsete vooluhulkade määramisel on arvestatud olemasoleva vee tarbimise kasvuga, ehk Vaivara külas on perspektiivseks reovee vooluhulgaks 100 l/ in*d. Peale projekti elluviimist juhivad oma reovee ühiskanalisatsioonisüsteemi 169 Vaivara elanikku. 

Infiltratsioonivee koguseks ühiskanalisatsiooni peale projekti elluviimist on võetud 20% reoveepuhastile juhtavast reovee kogusest. 
Sademevesi suunatakse loodusesse, asumisse ei planeerita ühisvoolset kanalisatsiooni.
Tabel 13.13 Vaivara reovee prognoos

	 
	Ühik
	2006
	Lühiajaline perspektiiv 2018
	Pikaajaline perspektiiv 2038

	Reoveepuhastit läbiv vooluhulk
	m3/d
	0,0
	22,6
	21,1

	Tarbijatelt kogutud (tasutud) reoveekogus
	m3/d
	0,0
	18,1
	16,9

	Elanike reoveekogus
	m3/d
	0,0
	18,1
	16,9

	Ettevõtete reoveekogus
	m3/d
	0,0
	0,0
	0,0

	Infiltratsioon
	m3/d
	0,0
	4,5
	4,2

	Infiltratsioon
	%
	0,0
	20,0
	20


13.6.2 Reostuskoormus 

Antud peatükis kirjeldatakse hinnatakse Vaivara küla arvutuslikku reostuskoormust. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a määrusele nr 269 “Heitvee veekogusse ja pinnasesse juhtimise kord” väljendatakse reostusallikast lähtuvat reostuskoormust inimekvivalentides (ie). Inimekvivalent on ühe inimese põhjustatud keskmise ööpäevase tingliku veereostuskoormuse ühik. 

Vaivara küla asub piirkonnas, kus on ülemine põhjaveekiht on reostuse eest kaitsmata, mistõttu toimiva ühiskanalisatsiooni ning reoveepuhastuse rajamine perspektiivis Vaivara külla on hädavajalik. 

Vaivara külas on lühiajalises perspektiivis 2018 aastal liitunute arvuks ca 181 elanikku, pikaajalises perspektiivis ca 169 elanikku. Vastavalt nendele arvudele on allpool tabelis arvutatud reostuskoormused, lähtudes maksimaalsest reostuskoormusest, milleks on 181 ie-d (2018 aastal, sellest alates tarbijate arv väheneb, kuna asula elanike arv väheneb).

Arvutuslikud reostuskoormused on esitatud alljärgnevas tabelis. Arvutused on taandatud elanikele, võttes aluseks järgnevad andmed:

Ühiskanalisatsiooniga liitunud elanike arv;

Reovee kogused klientidelt;

Reoainete kogus inimekvivalendi kohta:

BHT7 – 60 g/d

KHT – 120 g/d

HA – 60 g/d

Nüld – 12 g/d
Püld – 2 g/d
Tabel 13.14 Vaivara prognoositav reostuskoormus

	 
	Kontsentratsioon ja vooluhulk
	Reostuskoormus

	Parameeter
	Ühik
	Puhastisse sisenev
	Vooluhulk, m3/d
	Ühik
	Puhastisse sisenev
	Reostuskoormus, inimekvivalenti

	BHT7
	mg O2/l
	480,0
	22,6
	kg/d
	10,86
	181

	HA
	mg/l
	480,0
	
	kg/d
	10,86
	

	Nüld
	mg/l
	96,0
	
	kg/d
	2,17
	

	Püld
	mg/l
	16,0
	
	kg/d
	0,36
	

	KHT
	mg/l
	960,0
	
	kg/d
	21,72
	


13.6.3 Ühiskanalisatsioonisüsteemi probleemid 

Vaivara teeninduspiirkonna ühiskanalisatsioonisüsteemis on järgmised probleemid:

Ühiskanalisatsiooni puudumine;

Olemasolevad kogumiskaevud pole veekindlad, mistõttu võib kogumiskaevudest reostus kergesti põhjavette sattuda.

13.7 Teiste asumite kanaliseerimise olukord 

Teistes asumites kogutakse reovesi enamuses üksikmajapidamiste kogumiskaevudesse või lastakse otse loodusesse.

14 INVESTEERINGUPROJEKTIDE EESMÄRGID JA INVESTEERINGUTE STRATEEGIA

14.1 EESMÄRGID 

Eelnevates osades andsime ülevaate Vaivara valla teeninduspiirkonna ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni põhiprobleemidest.

Vaivara valla teeninduspiirkonna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni investeeringute vajaduste ja nende realiseerimise võimalike alternatiivide väljaselgitamisel tuleb arvestada:

Tehniliste aspektidega:

VK-rajatiste, k.a vee- ja kanalisatsioonivõrkude hetkeseisund;

Joogiveetöötluse puudumine ja edasine vajadus;

Vajaliku veevaru, k.a tuletõrjeveevaru tagamise vajadus;

Reoveepuhasti puudumine;

Keskkonnaaspektidega:

Ühisveevarustusteenusega on käsitletavate nelja asumi elanikud kaetud 60%, ühiskanalisatsiooniteenusega ca 44% teeninduspiirkonna elanikest, viimased kasutavad reoveekäitluses lekkivaid kogumiskaeve;

Olemasolev kanalisatsioonisüsteem on amortiseerunud.

Majanduslike aspektidega:

Vaivara valla ja KA Vaiko AS rahalised vahendid on vee- ja kanalisatsioonimajanduses vajalike investeeringute läbiviimiseks vähesed.

Institutsionaalsete aspektidega:

Maade küsimus – torustike rajamisel peaks võimaluselt valtima eramaadest läbi minekut;

Perspektiivne vee- ja kanalisatsioonitorustike ja seadmete  omandi ja hoolduse küsimus

Investeeringuprojektide väljatöötamisel tuleb lähtuda teeninduspiirkonna VK-süsteemide seisundist ning järgmistest eeldustest, nõuetest ja seadusandlusest: 

Investeeringuprojektide realiseerimisega peab olema tagatud:
Teeninduspiirkonna elanike ühisveevarustusteenuse kättesaadavus 95% ulatuses;

Teeninduspiirkonna elanike kanalisatsiooniteenuse kättesaadavus 95% ulatuses;

joogivee vastavus sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid (RTL 2001, 100, 1369) nõuetele ning Euroopa Ühenduse direktiivile 98/83 EC aastaks 2009; 

Suublasse juhitava heitvee vastavus Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a määrusele nr 269, alates 31.12.2004.

14.2 Pikaajaliste investeeringute strateegia

14.2.1 Üldist

Lühiajalise strateegia väljatöötamisel arvestatakse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kõigi kavandatavate investeeringutega, mis viiakse ellu perioodil 2008 kuni 2014, kusjuures lühiajalised efektid avalduvad eeldatavalt hiljemalt 2018. aastaks. Pikaajalise investeeringuprogrammi eeldatav elluviimine algab aastast 2015, ning mõjud avalduvad ajavahemikus 2019-2038. 

14.2.2 Veehaarded ja pumbajaamad

Enamik veehaarete puurkaevude ja pumbajaamadega seonduvad tegevused ja tegevusalternatiivid tuleb ette näha lühiajalises programmis, s.o ajavahemikus 2008-2018.

14.2.3 Veevõrk

Perspektiivis on Sinimäele vajalik rajada kahel puurkaevul baseeruv ühisveevärk. Vastavalt projekti eesmärgile varustatakse projekti lõppedes kvaliteetse nõuetele vastava joogiveega vähemalt 95% Sinimäe Vaivara ja Kudruküla tiheasustuspiirkonna elanikest. Võimalusel rajatakse ringvõrk vältimaks vee seismajäämist torustikus, mis võiks halvendada vee kvaliteeti. Eesmärgi saavutamiseks dimensioneeritakse optimaalne veevõrk ning laiendatakse tiheasustuspiirkondadesse, mis seni jäid ühisveevärgi teeniduspiirkonnast väljapoole. Uued torustikud rajatakse külmumispiirist sügavamale. 

Pikaajalises programmis tuleb kaaluda Olgina veetorni lammutamist ja uute veereservuaaride ehitamist veehaardele. Olemasolev veetorn ei paku meeldivat visuaalset vaatepilti Olgina alevikule ning tema vajadus pikemaajaliseks elektrikatkestuseks on küsitav. Tõenäoliselt on pikaajalise programmi realiseerimisperioodi lõpuks veetorn amortiseerunud ning tema rekonstrueerimine või uue ehitamine ei ole majanduslikult mõttekas.

Perspektiivis on Olginasse vajalik rajada kahel puurkaevul baseeruv ühisveevärk vastavalt projekti eesmärgile varustatakse projekti lõppedes kvaliteetse nõuetele vastava joogiveega vähemalt 95% Olgina tiheasustuspiirkonna elanikest. Võimalusel rajatakse ringvõrk vältimaks vee seismajäämist torustikus, mis võiks halvendada vee kvaliteeti. Eesmärgi saavutamiseks dimensioneeritakse optimaalne veevõrk ning laiendatakse tiheasustuspiirkondadesse, mis seni jäid ühisveevärgi teeniduspiirkonnast väljapoole. Uued torustikud rajatakse külmumispiirist sügavamale. 

Vajadusel tuleb välja ehitada torustik Olgina nn tööstuspiirkonna veevarustuseks. Torustikku tuleb aga nimetatud vajadusel laiendada üksnes liitumispunktini.

14.2.4 Kanalisatsioonivõrk ja reoveepumplad

Tagamaks vähemalt 95%-ne ühiskanalisatsiooniga varustatus projektpiirkonna tiheasustusalal (Sinimäe, Kudruküla ja Vaivara asulate tiheasustatusala piirkond) rajatakse ühiskanalisatsioonisüsteem. Hoidmaks kokku kanalisatsioonivõrgu rajamiskulusid  planeeritakse kanalisatsioonvõrk võimalusel ühte kaevisesse veevõrguga. Kanalisatsioonivõrk dimensioneeritakse vastavalt heale tavale, arvestades kehtivaid norme, seadusandlust, elanikkonna huvi, keskkonnakaitselisi aspekte jms. Olemasolevad kanalisatsioonivõrk renoveeritakse. 

Vajadusel nähakse ette reoveepumplad. Pumplad planeeritakse ka kohtadesse kus see on vajalik vältimaks kanalisatsioonitorustiku rajamist sügavusele, kuhu teda on keeruline ja kallis paigaldada ning hooldada. 

Kuna käesoleval ajal on probleemiks suur infiltratsioonivee osakaal kanalisatsioonitorustiku suurvee ajal ning olemasolev kanalisatsioonivõrk töötab ka drenaažina, võib peale kanalisatsioonivõrgu renoveerimist juhtuda, et seni kanalisatsioonivõrgu kaudu ära juhitud pinnasevesi hakkab tungima majade keldritesse ja teistesse madalamatesse kohtadesse. Seetõttu on projekti raames vaja lahendada Sinimäel ja ka sademevee probleem – rajada sademevee kanalisatsioon. 

Tagamaks vähemalt 95%-line ühiskanalisatsiooniga varustatus projektipiirkonna tiheasustusalal rekonstrueeritakse ja laiendatakse ühiskanalisatsioonisüsteem. Hoidmaks kokku kanalisatsioonivõrgu rajamiskulusid  planeeritakse kanalisatsioonvõrk võimalusel ühte kaevisesse veevõrguga. Kanalisatsioonivõrk dimensioneeritakse vastavalt heale tavale, arvestades kehtivaid norme, seadusandlust, elanikkonna huvi, keskkonnakaitselisi aspekte jms. Olemasolevad kanalisatsioonivõrk renoveeritakse. 

Vajadusel nähakse ette reoveepumplad. Pumplad planeeritakse ka kohtadesse kus see on vajalik vältimaks kanalisatsioonitorustiku rajamist sügavusele, kuhu teda on keeruline ja kallis paigaldada ning hooldada. 

Kuna käesoleval ajal on probleemiks suur infiltratsioonivee osakaal kanalisatsioonitorustiku suurvee ajal ning olemasolev kanalisatsioonivõrk töötab ka drenaažina, võib peale kanalisatsioonivõrgu renoveerimist juhtuda, et seni kanalisatsioonivõrgu kaudu ära juhitud pinnasevesi hakkab tungima majade keldritesse ja teistesse madalamatesse kohtadesse. Seetõttu on projekti raames vaja lahendada Olginas ka sademevee probleem – rajada sademevee kanalisatsioon. 

14.2.5 Reoveepuhasti

Pikaajalises programmis lahendatakse projektpiirkonna asulates reoveepuhastusega seonduvad probleemid. Eesmärk on minimeerida kanalisatsioonisüsteemidest loodusesse minevat reostuse kogust. 

Olemaolev Sinimäe puhasti OXYD-90 renoveeriti 2001. aastal ajutise lahendina.  Renoveeriti puhasti üks pool, st et mahuliselt vastab puhasti OXYD-45-le. Puhasti renoveerimise käigus likvideeriti algne pneumaatiline aeratsioonisüsteem ja  paigaldati kaks ejektoraeraatorit.

Sinimäe reoveepuhastist väljuv heitvesi ei vastanud 2006. aasta Püld keskmiste osas vee erikasutusloaga kehtestatud piirväärtusele ja 2007. a kolme kvartali keskmisena nii BHT7 kui ka Püld osas. Puhastusastmete osas ei ole VV määruse nr 269 nõuded täidetud ühegi näitaja osas, välja arvatud Nüld, mis pole normeeritud.

Reovee nõuetekohaseks  puhastamiseks on vajalik kas puhasti järjekordne rekonstrueerimine või välja vahetamine uue vastu. 

Pikaajalises programmis lahendatakse projektpiirkonna asulates reoveepuhastusega seonduvad probleemid. Eesmärk on minimeerida kanalisatsioonisüsteemidest loodusesse minevat reostuse kogust. 

Olginas on olemas aastal 2000 rajatud SYMAC-tüüpi väikepuhasti, mis vastavalt saastetasu aruannetele töötab nõuetekohaselt, on KA Vaiko AS esindajate sõnul probleemiks puhasti kõrged ekspluatatsioonikulud. Selgitamaks välja optimaalne reoveepuhastamise viis võrreldakse omavahel puhastite arvutuslikke ekspluatatsioonikulusid peale projekti läbiviimist ning arvustuslikke kulusid, mis kaasneksid Olgina reovee Narva puhastile juhtimisega. 
14.3 Lühiajaliste investeeringute strateegia

14.3.1 Üldist

Lühiajalises programmis tehtavad tööd arvestatakse ajavahemikku 2008-2018. Nimetatud investeeringud on üks ning osa kogu eelpoolkirjeldatud SV tegevuspiirkonna pikaajalisest strateegiast. Kudruküla, Sinimäe ja Vaivara asulate investeeringuprogrammide finantseerimiseks ei kavandata Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotluse koostamist. Võimalik rahastaja võiks olla näiteks Keskkonnainvesteeringute Keskus.

14.3.2 Veehaarded ja pumbajaamad

Enamik veehaarete puurkaevude ja pumbajaamadega seonduvad tegevused tuleb ette näha lühiajalises programmis. 

Kuni 01. jaanuarini 2013 on lubatud toota, varustada, töödelda ja üle anda joogivett, mille kvaliteedinäitajad ei vasta paragrahvis 6 toodud nõuetele raua, mangaani, vesinikioonide kontsentratsiooni, värvuse, lõhna, hägususe, elektrijuhtivuse, kloriidi ja sulfaadi osas ning mida kasutab vähem kui 2000 inimest. Sellise vee tootmine, varustamine, töötlemine ja üleandmine toimub vastavalt “Veeseaduse” paragrahvis 131 sätestatud nõuetele.

Teostatavad tööd on järgmised:

Sinimäele uue puurkaevu rajamine;

Pumplate varustamine veetöötlusseadmetega rauaärastuseks;

Süvaveepumpade, pumplate seadmestiku väljavahetamine.

Olginasse uue puurkaevude rajamine, kokku 2 tk, või Olgina ühisveevärgi varustamine Narva linnavõrgust;

Pumplate varustamine veetöötlusseadmetega rauaärastuseks ja vee stabiliseerimiseks;

Süvaveepumpade, pumplate seadmestiku väljavahetamine.

14.3.3 Veevõrk

Veevõrk rajatakse seni ühisveevärgi teeninduspiirkonnas välja jäänud projektpiirkonna tiheasustusaladele. Olemasolevatest torustikest rekonstrueeritakse kriitilises seisukorras olevad torustikud.

14.3.4 Kanalisatsioonivõrk ja reoveepumplad

Rekonstrueeritakse kriitilises seisukorras olevad torustikud. Kanalisatsioonivõrk rajatakse seni ühiskanalisatsiooni teeninduspiirkonnas välja jäänud projektpiirkonna tiheasustusaladele. Vajadusel nähakse ette reoveepumplate rajamine.

Kuna käesoleval ajal on probleemiks suur infiltratsioonivee osakaal kanalisatsioonitorustiku suurvee ajal ning olemasolev kanalisatsioonivõrk töötab ka drenaažina, võib peale kanalisatsioonivõrgu renoveerimist juhtuda, et seni kanalisatsioonivõrgu kaudu ära juhitud pinnasevesi hakkab tungima majade keldritesse ja teistesse madalamatesse kohtadesse. Seetõttu on projekti raames vaja lahendada Olginas ka sademevee probleem – rajada sademevee kanalisatsioon. 

Veevõrk rajatakse seni ühisveevärgi teeninduspiirkonnas välja jäänud projektpiirkonna tiheasustatud osadesse. Olemasolevatest torustikest renoveeritakse kriitilises seisukorras olevad torustikud Olginas.

14.3.5 Reoveepuhasti

Lühiajalise programmis lahendatakse pakilisemad reoveepuhastusega seonduvad probleemid. Planeeritavate investeeringute maht lühiajalises programmis sõltub lisaks vajadusele ka majanduslikest võimalustest. Reoveepuhasti renoveeritakse või reoveepuhastust rakendatakse piirkondades, kus ülemine põhjaveekiht on kaitsmata, kus kasusaajaid on maksimaalselt palju, kus reoveepuhastust ei toimu, reoveepuhasti ei toimi nõuetekohaselt vms. 

14.4  OLGINA investeeringuprojektid
Vaivara valla Olgina aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamisel lühiajaliste investeeringute kava koostamisel on arvestatud valitud alternatiive (aleviku veevarustuse tagamine puurkaevudest ja olemasoleva reoveepuhasti töösse jätmine).  

Konsultant lülitab lühiajalisse investeeringute programmi järgmised projektid:

Veevarustussüsteemi projektid:

VAOWS1 – Veehaardesüsteemide rekonstrueerimine, laiendamine 

VAOWS2 –Veevõrgu renoveerimine

VAOWS3 – Veevõrgu laiendamine

Kanalisatsioonisüsteemi projektid:
VAOWW1-Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine
VAOWW2 - Kanalisatsioonivõrgu laiendamine

VAOWW3 – Sademeveekanalisatsiooni rajamine

Olgina alevikus tehtavad investeeringuprojektid jagunevad rahastusallikate järgi kaheks- Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotluse koosseisu kaasatavad ning määramata finantseerimisallikaga projektid.

Tabel 14.1 Investeeringuprojektide jagunemine rahastusallikate järgi Olgina alevikus
	ÜF rahastustaotluse osad
	Finantseerimisallikas määramata

	VAOWS1 – Veehaardesüsteemide rekonstrueerimine, laiendamine 
	VAOWS3 – Veevõrgu laiendamine



	VAOWS2 –Veevõrgu renoveerimine
	VAOWW2 - Kanalisatsioonivõrgu laiendamine

	VAOWW1 – Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine 


	VAOWW3 – Sademeveekanalisatsiooni rajamine


14.4.1 Investeeringuprojektide kirjeldus

14.4.1.1 Projekt VAOWS1 veehaardesüsteemide rekonstrueerimine, laiendamine

Puurkaevpumpla rajamine, pumplate renoveerimine, veetöötlusseadmete paigaldamine
Projektis näeme ette uue puurkaevpumpla rajamise olemasoleva puurkaevu ja II-astme pumpla lähipiirkonda, neist 35-36 m kaugusele. Puurkaev rajatakse tuginedes piirkonna hüdrogeoloogilisele informatsioonile Kambrium-Vendi veekompleksi Voronka veekihti nagu ka kõik ülejäänud valla ühisveevärgi puurkaevud.  

Puurkaevpumplale tuleb tagada vähemalt 30 m sanitaarkaitsevöönd (veekompleks on pindmise reostuse eest hästi kaitstud).

Kuna olemasolev pumpla hoone ja suur osa seadmestikust on ebarahuldavas seisus, tuleb ette näha ka kogu vana pumpla lammutamine ja kõigi seadmete väljavahetamine ja uuendamine vastavalt vajadustele.

Välja tuleb vahetada ka olemasolev puurkaevu süvaveepump ning näha ette võimalused veetaseme (mittestatsionaarseks) perioodiliseks mõõtmiseks. 

Perspektiivne veetarbimine Olgina alevikus

Perspektiivse veetarbimise aluseks on võetud, et peale ehitustööde lõppemist ja elanikkonna liitumist ühisveevarustussüsteemiga, orienteeruvalt aastal 2018, on keskmine tarbimine elaniku kohta 100 l/d. Samuti on arvestatud, et alates samast perioodist hakkab kasvama ettevõtete keskmine vee tarbimine 1 % aastas. 

Pumpade valikul tuleb arvestada Eesti standardi ja projekteerimisnormi  (EVS 847-3:2003 ja EPN 18.5.3) järgseid nõudeid. 

Suurim ööpäevane veetarbimine leitakse valemist Qmaxd = Kmaxd * Qd = 1,2 * 70 = 84 m3/d, kus:

Kmaxd – ööpäevase tarbimise ebaühtluskoefitsient;

Qd – aastakeskmine ööpäevane tarbimine.

Tipptunni tarbimine sõltub asula või teeninduspiirkonna elanike arvust ja on keskmisest tunnitarbimisest suurem.

Tipptunni tarbimise leiame valemist: Qmaxh = Kmaxh * Qmaxd / 24, kus:

Kmaxh = Amax * Bmax; 


Amax = 1,2; 

Bmax on aga sõltuvuses elanike arvust. Vastavalt Olgina teeninduspiirkonna elanike arvule (üle 500 elaniku), on nimetatud koefitsient Bmax= 2,5.  

Järelikult on maksimumtunni tarbimine:

Qmaxh= 1,2 * 2,5 *70/24 = 9 m3/h.

Uue puurkaevpumpla rajamine 

Uue pumpla vajalik tõstekõrgus maksimaalse tarbimise korral on 35 m. Tõstekõrgusele lisaks peame arvestama vajaliku tõstekõrgusega vasturõhu ületamiseks puurkaevuvee dünaamilise taseme järgi. Olgina olemasoleva puurkaevu vee dünaamiline tase on ~100m. Rajatav puurkaev paikneb sisuliselt samal kõrgusel, seega saame kasutada analoogiat.  Kuna tegelik puurkaevu vee dünaamiline tase leitakse proovipumpamiste käigus, lähtume esialgu tasemest, mis on võrdne puurkaevu nr 2123 omaga. Süvaveepumba valikul tuleb seega arvestada vajaliku tõstekõrgusega 100 + 35 = 135m. 

Investeeringu realiseerimise käigus läbiviidavad tööd on kirjeldatud osas 5.3.1.1, seetõttu siinkohal kirjeldustel pikemalt ei peatu. 

Järgnevalt anname ülevaate projekti VAOWS1 käigus läbi viidavatest töödest ja ligikaudsetest maksumustest kahe erineva alternatiivi rakendamise korral.

Tabel 14.2 Veehaardesüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine

	Projekt
	Nimetus
	 
	Ühik
	Väärtus
	Hind

	 
	 
	Uue puurkaevu puurimine
	tk
	1
	300 000

	 
	 
	üheastmelise pumpla tehnoloogia (uus PK)
	tk
	1
	270 000

	VAOWS1
	Kohaliku veehaarde rekonstrueerimine ja laiendamine
	hoone ehitus (uus PK)
	tk
	1
	100 000

	 
	 
	üheastmelise pumpla tehnoloogia (PK nr 2123)
	tk
	1
	270 000

	 
	 
	hoone ehitus (PK nr 2123)
	tk
	1
	400 000

	 
	 
	veetöötluse paigaldus (PK nr 2123)
	tk
	1
	270 000

	
	
	Projekt VAOWS1 kokku:
	
	
	1 610 000

	
	
	Lisa 25 %
	
	
	402 500

	
	
	KOKKU (ilma käibemaksuta):
	
	
	2 012 500


Kogu investeeringuprojekti VAOWS1 maksumus ilma käibemaksuta on ligikaudu 2,0 mln krooni. Hind sisaldab projektijuhtimise, omanikujärelvalve ning projekteerimise kulusid, mis moodustavad projekti ehitustööde maksumusest ca 25%, kuid ei sisalda käibemaksu (18%).

Investeeringuprojekti alternatiivi 1 realiseerimisega saavutatavad tulemused:

Veetöötluse rakendamisega on tagatud nõutav ja hea veekvaliteet igas tarbimispunktis, samuti eralduvad üheastmeliste puurkaevude vees segunenud gaasid;
Tagatud on vajalik rõhk veevärgisüsteemis
Puudub edaspidine vajadus II-astme pumpla hoolduseks, olemasolevad suured hüdrofoorid saab asendada väiksemate membraanhüdrofooridega (4 * 500 l);
Suhteliselt mõõdukad investeeringu- ja ekspluatatsioonikulud
14.4.1.2 Projekt VAOWS2. Olgina veevõrgu renoveerimine

Üldist 

Lekkeotsingu tulemusena selgus, et toruarmatuur kogu Olgina ühisveevõrgu uuritud osas oli amortiseerunud. Perspektiivis on vajalik kogu Olgina veevõrgu rekonstrueerimine.

Veevõrgu rekonstrueerimine

Olgina veevõrgu renoveerimise käigus rekonstrueeritakse kogu olemasolev veevõrk. Olemasolevad veetorustikud asendatakse PP või PE PN10 torudega De90-De32. Torustikud rajatakse allapoole külmumispiiri ca 1,7 m sügavusele. Veevõrk dimensioneeritakse vastavalt Eesti Vabariigi Standardile EVS847-3:2003. Kogu veevõrk renoveeritakse lahtisel meetodil. 

Tabel 14.3 Veetorustiku rekonstrueerimise kava Olgina alevikus KA Vaiko AS’I teeninduspiirkonnas

	Projekt
	Nimetus
	 
	Ühik
	Väärtus
	Hind EEK

	VAOWS2
	Veevõrgu rekonstrueerimine
	survetoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal
	m
	1420
	3 550 000

	 
	 
	majaühendus
	tk
	18
	180 000

	
	
	Projekt VAOWS2 kokku:
	
	
	3 730 000

	
	
	Lisa 25 %
	
	
	932 500

	
	
	KOKKU (ilma käibemaksuta):
	
	
	4 662 500


Investeeringuprojekti realiseerimisega saavutatavad tulemused:

Paraneb kõigile Olgina ühisveevärgiga liitunud elanikele pakutava teenuse kvaliteet 

Vähenevad veekaod

Paranenud teenuse kvaliteet loob eelduse piirkonna edasiseks arenguks. 

14.4.1.3 Projekt VAOWS3. Olgina veevõrgu laiendamine (ei kuulu ÜF rahastustaotluse koosseisu)

Üldist 

Käesoleval ajal baseerub Olgina ühisveevärk ühel puurkaevul – puurkaevu rikke korral on piirkonna ilma veeta. Riskide maandamiseks rajatakse Olgina alevikku uus puurkaev.

Veevõrgu laiendamine

Projekti raames rajatakse vastavalt Eelprojektile veetorustik Tiigi ja Metsa tänavatele. 

Veevõrk rajatakse PP või PE PN10 torudega De90-De32. Torustikud rajatakse allapoole külmumispiiri ca 1,7 m sügavusele. Veevõrk dimensioneeritakse vastavalt Eesti Vabariigi Standardile EVS847-3:2003. 

Tabel 14.4 Veetorustiku laiendamise kava Olgina alevikus 

	Projekt
	Nimetus
	 
	Ühik
	Väärtus
	Hind EEK

	VAOWS3
 
	Veevõrgu rajamine
 
	survetoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal
	m
	1345
	3 362 500

	
	
	majaühendus
	tk
	22
	220 000

	
	
	Projekt VAOWS3 kokku:
	 
	 
	3 582 500

	
	
	Lisa 25 %
	 
	 
	895625

	
	
	KOKKU (ilma käibemaksuta):
	 
	 
	4 478 125


Investeeringuprojekti realiseerimisega saavutatavad tulemused:

Paraneb kõigile Olginas ühisveevärgiga liitunud elanikele pakutava teenuse kvaliteet 

Peaaegu kõigile Olgina aleviku elanikele saab olema tagatud kvaliteetse piisava survega joogivee kättesaadavus tarbimispunktis.

Paranenud teenuse kvaliteet loob eelduse piirkonna edasiseks arenguks. 

14.4.1.4 Projekt VAOWW1. Olgina kanalisatsioonivõrgu renoveerimine

Üldist 

Suur infiltratsioonivee kogus Olgina ühiskanalisatsioonis suurvee ajal viitab torustiku halvale seisukorrale. Eelkõige just keskkonnakaitselistest aspektidest lähtuvalt on vajalik kogu kanalisatsioonivõrgu renoveerimine Olginas. 

Kanalisatsioonivõrgu renoveerimine

Kuna Olgina olemasolev kanalisatsioonivõrk on rajatud torudest Dn200 ja Dn150 ning mitmetes lõikudes on vajalik torustiku kaldeid muuta, renoveeritakse Olgina kanalisatsioonivõrk lahtisel meetodil. Olgina suuruses asulas ei ole kinnise renoveerimismeetodi kasutamine enamasti ka odavam kui lahtisel meetodil renoveerimine. 

AS Eesti Veevärk Tehnika poolt 2004. a sügisel läbi viidud kaameravaatlus kinnitas Olgina kanalisatsioonivõrgu üldist kehva seisukorda. Torustikud on mitmes kohas läbivajunud ning väga palju esineb ristinihkeid. Osaliselt on kanalisatsioonitorustik nö “augustatud”, töötamaks lisaks ka drenaažina. 

Olgina kanalisatsioonivõrk renoveeritakse PVC või PP De160 torudega.. Torud rajatakse vähemalt minimaalse lubatud kaldega (EVS848:2003), milleks De160 isevoolse torustiku puhul on 6,25 mm/m. Torustikud rajatakse mitte kõrgemale kui 0,3 m kõrgmale külmumispiirist. 

Tabel 14.5 Kanalisatsioonivõrgu renoveerimise kava Olgina alevikus
	Projekt
	Nimetus
	 
	Ühik
	Väärtus
	Hind EEK

	VAOWW1
	Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine
	 isev kanal kruusateel, pinnaseteel või haljasalal
	m
	1320
	3 564 000

	 
	 
	 majaühendus
	tk
	17
	170 000

	
	
	 Projekt VAOWW1 kokku:
	 
	 
	3 734 000

	
	
	 Lisa 25 %
	 
	 
	933500

	
	
	 KOKKU (ilma käibemaksuta):
	 
	 
	4 667 500


Investeeringuprojekti realiseerimisega saavutatavad tulemused:

Paraneb Olgina aleviku keskkonnaseisund

Väheneb pinnase ja põhjavee reostumise oht 

Paraneb elanikele pakutava teenuse kvaliteet

Paranenud teenuse kvaliteet ja keskkonnaseisund loob eelduse piirkonna edasiseks arenguks. 

14.4.1.5 Projekt VAOWW2. Olgina kanalisatsioonivõrgu laiendamine (ei kuulu ÜF rahastustaotluse koosseisu)

Üldist 

Käesoleva projekti koostamise ajal (oktoober 2007) on Olgina alevikus ühiskanalisatsiooniga liitumise protsent ca 80. Tagamaks Olgina tiheasustuspiirkonnas vähemalt 95%’ne teenusega varustatus tuleb rajada isevoolseid kanalisatsioonitorustikke Tiigi ja Metsa tänavatele .

Kanalisatsioonivõrgu laiendamine

Uued torustikud rajatakse PVC või PP torudest Dn160. Torustikud dimensioneeritakse vastavalt Eesti Vabariigi Standardile EVS848:2003 vähemalt minimaalse lubatud kaldega 6,25 mm/m rajamissügavusega mitte kõrgemale kui 0,3 m pinnase külmumispiirist. 

Tabel 14.6 Kanalisatsioonivõrgu laiendamise kava Olgina alevikus
	Projekt
	Nimetus
	 
	Ühik
	Väärtus
	Hind EEK

	VAOWW2
	Kanalisatsioonivõrgu rajamine
	isev kanal kruusateel, pinnaseteel või haljasalal
	m
	1554
	4 195 800

	 
	 
	survetoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal
	m
	465
	1 162 500

	 
	 
	keskmine reoveepumpla
	tk
	1
	450 000

	 
	 
	majaühendus
	tk
	28
	280 000

	
	
	Projekt VAOWW2 kokku:
	 
	 
	5 808 300

	
	
	Lisa 25 %
	 
	 
	1452075

	
	
	KOKKU (ilma käibemaksuta):
	 
	 
	7 260 375


Investeeringuprojekti realiseerimisega saavutatavad tulemused:

paraneb Olegina aleviku keskkonnaseisund

väheneb pinnase ja põhjavee reostumise oht 

paraneb elanikele pakutava teenuse kvaliteet

paranenud teenuse kvaliteet ja keskkonnaseisund loob eelduse piirkonna edasiseks arenguks. 

14.4.1.6 Projekt VAOWW3. Olgina sademeveekanalisatsioonivõrgu rajamine 

Üldist 

Kuna Olgina alevikus on kanalisatsioonivõrgu hüdrauliline koormus suurvee ajal kordades suurem kui tavaliselt. on sademevee kanalisatsiooni rajamine Olginasse hädavajalik  

Sademeveekanalisatsiooni rajamine

Eelprojektis on koostatud Olgina alevikule perspektiivne sademevee kanalisatsiooni skeem. Kuna sademevee seisukohalt on kõige probleemsem koht Olgina aleviku keskus, eriti korrusmajade esised, otsustati perspektiivne sademevee kanalisatsioon rajada ühte kaevisesse kanalisatsioonitorustikuga. Vastavalt eelprojektile juhitakse sademevee kanalisatsioon paralleelselt reovee kanalisatsiooniga reoveepuhasti suunas ning juhitakse olemasolevasse kraavi. 

Eelprojekti kohaselt on perspektiivis Olgina aleviku sademeveetorustiku koguvooluhulk on 166,9 l/s ehk 601 m3/h. Valgalade kogupindala on ca 10 ha.

Tabel 14.7 Sademeveekanalisatsiooni rajamise kava Olgina alevikus 
	Projekt
	Nimetus
	 
	Ühik
	Väärtus
	Hind EEK

	VAOWW3
 
	Sademeveekanalisatsiooni rajamine
 
	 isev kanal (De160-315) kruusateel, 

 pinnaseteel või haljasalal
	m
	478
	1 290 600

	
	
	 isev kanal (De400-500) kruusateel,

 pinnaseteel või haljasalal
	m
	460
	1 518 000

	
	
	 Projekt VAOWW3 kokku:
	 
	 
	2 808 600

	
	
	 Lisa 25 %
	 
	 
	702 150

	
	
	 KOKKU (ilma käibemaksuta):
	 
	 
	3 510 750


Investeeringuprojekti realiseerimisega saavutatavad tulemused:

Paraneb Olgina aleviku keskkonnaseisund

Väheneb pinnase ja põhjavee reostumise oht 

Väheneb puhastile juhutava reovee kogus ning kanalisatsioonivõrgu hüdrauliline koormus

Pinnasevesi suurvee ajal ei uputa enam keldreid ega teisi madalamaid kohti. 

14.5 SINIMÄE investeeringuprojektid
Erinevate alternatiivide võrdlemise tulemusena Sinimäe aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamisel ning rekonstrueerimisel lülitatakse investeeringuprogrammi järgmised projektid:

Veevarustussüsteemi projektid:

VASiWS1 – Puurkaevpumpla ja veetöötlusjaamade rajamine

VASiWS2 – Veevõrgu rekonstrueerimine

VASiWS3 – Veevõrgu rajamine

Kanalisatsioonisüsteemi projektid

VASiWW1 – Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine

VASiWW2 – Kanalisatsioonivõrgu rajamine

VASiWW3 – Sademevee kanalisatsiooni rajamine

VASiWW4 – Reoveepuhasti rajamine

14.5.1 Investeeringuprojektide kirjeldus

14.5.1.1 Projekt VASiWS1. Puurkaevpumpla ja veetöötlusjaamade rajamine

Projektis näeme ette uue puurkaevpumpla rajamise olemasoleva katlamaja ja Mäealuse tänava vahelisele alale. Puurkaev rajatakse tuginedes piirkonna hüdrogeoloogilisele informatsioonile C-V veekompleksi Voronka veekihti nagu ka kõik ülejäänud valla ühisveevärgi puurkaevud.  

Puurkaevu puurimiseks valitud maa-ala paikneb riigimaal ning probleeme seega maaomandiga ei teki. Puurkaevpumplale tuleb tagada vähemalt 30 m sanitaarkaitsevöönd (veekompleks on pindmise reostuse eest hästi kaitstud).

Perspektiivne veetarbimine Sinimäe alevikus

Veetarbimise ja puurkaevudest vajaliku veekoguse väljapumpamise arvutamiseks lähtume osas 12.1.1 antud perspektiivsest veebilansist. 

Perspektiivse veetarbimise aluseks on võetud, et peale ehitustööde lõppemist ja elanikkonna liitumist ühisveevarustussüsteemiga, orienteeruvalt aastal 2018, on keskmine tarbimine elaniku kohta 100 l/d. Samuti on arvestatud, et alates samast perioodist hakkab kasvama ettevõtete keskmine vee tarbimine 1% aastas. 

Kokku moodustab perspektiivne keskmine tarbimine 39,3 m3/d. Lisades juurde arvestusliku osa nn. müümata veest (tegelikud ja näivad veekaod), saame keskmiseks  vajalikuks veetoodanguks 43,7 m3/d.

Maksimaalne tarbimine on aga keskmisest suurem.

Pumpade valikul tuleb arvestada Eesti standardi ja projekteerimisnormi  (EVS 847-3:2003 ja EPN 18.5.3) järgseid nõudeid. 

Suurim ööpäevane veetarbimine leitakse valemist Qmaxd = Kmaxd * Qd = 1,2 * 43,7 = 52,44 m3/d, kus:

Kmaxd – ööpäevase tarbimise ebaühtluskoefitsient;

Qd – aastakeskmine ööpäevane tarbimine.

Tipptunni tarbimine sõltub asula või teeninduspiirkonna elanike arvust ja on keskmisest tunnitarbimisest suurem.

Tipptunni tarbimise leiame valemist: Qmaxh = Kmaxh * Qmaxd / 24, kus:

Kmaxh = Amax * Bmax; 


Amax = 1,2; 

Bmax on aga sõltuvuses elanike arvust. Vastavalt Sinimäe teeninduspiirkonna elanike arvule (300-500 elanikku), on nimetatud koefitsient Bmax= 3,0.  

Järelikult on maksimumtunni tarbimine:

Qmaxh= 1,2 * 3,0 * 52,44/24 = 7,9 m3/h.

Uue puurkaevpumpla rajamine Mäealuse tänava piirkonda

Uue pumpla vajalik tõstekõrgus maksimaalse tarbimise korral on 50 m. Tõstekõrgusele lisaks peame arvestama vajaliku tõstekõrgusega vasturõhu ületamiseks puurkaevuvee dünaamilise taseme järgi. Sinimäe olemasoleva puurkaevu vee dünaamiline tase on 91,00 m. Rajatav Mäealuse puurkaev paikneb aga geodeetiliselt oluliselt madalamal. Järelikult on kõrgem maapinnast ka dünaamiline tase. Kuna tegelik puurkaevu vee dünaamiline tase leitakse proovipumpamiste käigus, lähtume esialgu tasemest, mis on puurkaevu nr 2333 võrreldes 10 m väiksem ehk ligikaudu 80 m. Süvaveepumba valikul tuleb seega arvestada vajaliku tõstekõrgusega 80 + 50 = 130 m. 

Investeeringu realiseerimise käigus viiakse läbi järgmised tööd:

Maa-ala ettevalmistamine (mõõdistamised, maapinna ettevalmistamine puurimistehnika juurdepääsuks);

Puurkaevu puurimine 6” pumbale, h = 190 - 200 m koos manteltoru, konduktori ja päise paigaldamisega. Päis peab ulatuma vähemalt 30 cm üle maapinna;

Hoone ehitamine puurkaevu, elektri-, automaatikaseadmete ja veemõõdusõlme (proovivõtukraani) jaoks arvestusega, et oleks tagatud puurkaevu suudme kõrgus vähemalt 30 cm maapinnast kõrgemal;

Puurkaevu kollektortorustiku rajamine;

Elektri-, signalisatsioonikaablite ja valgustuse paigaldamine hoonesse;

Roostevabast terasest torustiku paigaldamine pumplasse koos kummikiilsiibri, tagasilöögiklapi, proovivõtukraani ja elektrilise väljundiga veearvestiga;

Sagedusmuunduri ja rõhuanduri paigaldamine veevõrgu rõhu reguleerimiseks aleviku veevõrgus;

Süvaveepumba paigaldamine parameetritega Q = 8 m3/h, H = 130  m, koos torustiku paigaldamisega puurkaevu;

Veetöötlusfiltri (kaksikfilter) paigaldamine pumplahoonesse koos kloori doseerimisvõimalusega (30-50 l mahuti, dosaatorpump)

Kahetariifse elektrienergia arvesti ja 15 mm siseläbimõõduga plastiktoru paigaldus puurkaevule veetaseme perioodiliseks mõõtmiseks;

Uhtevee äravoolu imbkaevu paigaldamine veehaarde piirkonda > 30 m sanitaarkaitsealale, koos äravoolutorustiku rajamisega ~ 40 m PVC De160);

Puurkaev-pumpla ümbruse planeerimine, piirdeaia ehitamine ning juurdesõidutee rajamine.

Veetöötlusfiltrina nähakse ette paarissurvefiltri kasutamine. Nimetatud filter võimaldab tagasipesu ehk uhtumist kaksikfiltri ühest filtrist teise pesuvee juhtimisega. Uhtepumpa süsteem eraldi ei vaja. Samal ajal on paarisfilter mõõtmetelt kitsam ning võimaldab selle paigutuse väikesele pinnale, samuti läbipääsu tavamõõtmetega uksest.

Lisaks veetöötlusseadmete paigaldamisele tuleb näha veehaarde piirkonda uhtevee pinnasesse immutamiseks kaev.

Järgnevas tabelis anname ülevaate projekti VASiWS1 käigus läbi viidavatest töödest ja ligikaudsetest maksumustest.

Tabel 14.8 Investeeringuprojekti VASiWS1 tööde mahud ja maksumused

	Projekt
	Nimetus
	 
	Ühik
	Väärtus
	Hind EEK

	VASiWS1
	Puurkaevpumplate rajamine/ veetöötlus
	puurkaevu puurimine
	m
	200
	400 000

	
	
	üheastmelise pumpla tehnoloogia
	kmpl
	1
	270 000

	
	
	veetöötlus (raud)
	m3/h
	8
	172 000

	
	
	septik
	tk
	1
	20 000

	
	
	piirdeaed
	tk
	1
	40 000

	
	
	juurdesõidutee ja teenindusplats
	m2
	160
	36 000

	
	
	hoone
	m2
	15
	150 000

	
	
	Projekt VASiWS1 Kokku
	 
	 
	1 088 000

	
	
	Lisa 25%
	 
	 
	272 000

	
	
	KOKKU
	 
	 
	1 360 000


Kogu investeeringuprojekti VASiWS1 maksumus ilma käibemaksuta on ligikaudu 1,36 mln EEK-i.

Investeeringuprojekti realiseerimisega saavutatavad tulemused:

Veetöötlusseadmete paigaldamise tulemusena paraneb oluliselt veekvaliteet tarbijatele; 

Uue puurkaevpumpla ehitamise tulemusena tõuseb oluliselt veevarustussüsteemi töökindlus, tagatud on stabiilne rõhk teeninduspiirkonnas igal ajahetkel;

Väheneb veekatkestuste arv.

14.5.1.2 Projekt VASiWS2. Sinimäe veevõrgu rekonstrueerimine

Üldist

Projekti tulemusena renoveeritakse Sinimäe veevõrgu kriitilises seisukorras olevad torustiku lõigud ning perspektiivis peab olema kõigile Sinimäe tiheasustuspiirkonna elanikele tagatud piisava survega kvaliteetse joogivee kättesaadavus tarbimispunktist – kraanist.

Veevõrgu rekonstrueerimine

KA Vaiko AS-i poolt on veetorustikke viimastel aastatel sujutusmeetodil rekonstrueeritud.  Rekonstrueerimata on veel Sinimäe aleviku kirde osas olevad veetorustikud, mis antud projektis ka rekonstrueerimisele kuuluvad. Rekonstrueeritav torustik tuleb rajada allapoole külmumispiiri (ca 1,8 m maapinnast) plast (PE vm) torudest. Rekonstrueeritavate torustike läbimõõdud jäävad vahemikku De40-De90. Täpsed rekonstrueeritavate torustike asukohad on näidatud joonisel VaSi-02. 

Tabel 14.9 Veetorustiku rekonstrueerimise kava Sinimäe alevikus 
	Projekt
	Nimetus
	 
	Ühik
	Väärtus
	Hind EEK

	VASiWS2
	Veevõrgu rekonstrueerimine
	survetoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal
	m
	740
	1 850 000

	
	
	majaühendus
	tk
	5
	50 000

	
	
	Projekt VASiWS2 Kokku
	
	 
	1 900 000

	
	
	Lisa 25%
	
	 
	475 000

	
	
	KOKKU
	
	 
	2 375 000


Kogu investeeringuprojekti VASiWS2 maksumus ilma käibemaksuta on ligikaudu 2,375 mln EEK-i.
Investeeringuprojekti realiseerimisega saavutatavad tulemused:

paraneb süsteemi töökindlus ja ökonoomsus;

väheneb veekatkestuste ja avariide arv;

veekadude vähenemine, millega väheneb ka puurkaevust välja pumbatava vee hulk, mille tulemusena hakatakse olemasolevaid põhjavee ressursse kasutama säästlikumalt.

14.5.1.3 Projekt VASiWS3. Sinimäe veevõrgu rajamine

Üldist

Peaaegu kõik Sinimäe aleviku tiheasustuspiirkonna elanikud on varustatud joogiveega ühisveevõrgust. Veevõrgu laiendamine on seotud uue puurkaevu rajamisega ning veevõrgu ringistamisega. Ringvõrgu loomise tulemusena peab olema kõigile Sinimäe tiheasustuspiirkonna elanikele ka ekstreemolukorras tagatud piisava survega kvaliteetse joogivee kättesaadavus tarbimispunktist – kraanist.

Veevõrgu rajamine

2003. aastal koostati OÜ Projektkeskuse poolt Eelprojekt Sinimäe aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamiseks. Veevõrgu dimensioneerimiseks on koostatud ka hüdrauliline mudel. Käesoleva töö teostamise ajaks (2007) pole kohalik olukord märkimisväärselt muutunud ning seega puudub ka vajadus trasside asukoha ning dimensioonide muutmiseks võrreldes Eelprojektiga. Tagamaks kõigile Sinimäe aleviku tiheasustuspiirkonna elanikele piisava survega kvaliteetse joogivee kättesaadavus tarbimispunktist ka tarbimise tipptunnil ning avariiolukorras tuleb rajada uue puurkaevu veevõrku ühendamiseks ning olemasoleva veevõrgu ringistamiseks ca 310 m torustikku. 

Tabel 14.10 Veetorustiku laiendamise kava Sinimäe alevikus 

	Projekt
	Nimetus
	 
	Ühik
	Väärtus
	Hind EEK

	VASiWS3
	Veevõrgu rajamine
	survetoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal
	m
	310
	775 000

	
	
	Projekt VASiWS3 Kokku
	
	 
	775 000

	
	
	Lisa 25%
	
	 
	193 750

	
	
	KOKKU
	
	 
	968 750


Kogu investeeringuprojekti VASiWS3 maksumus ilma käibemaksuta on ligikaudu 0,968 mln EEK-i.
Investeeringuprojekti realiseerimisega saavutatavad tulemused:

paraneb süsteemi töökindlus ja ökonoomsus;

paraneb Sinimäe aleviku ühisveevärgi teenuse kvaliteet – ühe puurkaevu rikke korral on tagatud piisava survega kvaliteetse joogivee kättesaadavus ühisveevärgist;

tõusnud teenuse kvaliteet loob eeldused piirkonna edasiseks kiiremaks arenguks

väheneb veekatkestuste ja avariide arv;

veekadude vähenemine, millega väheneb ka puurkaevust välja pumbatava vee hulk, mille tulemusena hakatakse olemasolevaid põhjavee ressursse kasutama säästlikumalt.

14.5.1.4 Projekt VASiWW1. Sinimäe kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine

Üldist

Sinimäe kanalisatsioonivõrk on vana ja amortiseerunud, seda kinnitab suur infiltratsioonivee osakaal reoveepuhastil suurvee ajal. 

Kanalisatsioonivõrgu renoveerimine

Sinimäel on puhastile juhitav reoveekogus suurvee ajal ca 10 korda suurem kui normaalolukorras, siis võib järeldada, et olemasolev kanalisatsioonivõrk on tegelikult amortiseerunud ning vajab täielikku renoveerimist.  Kuna olemasolev kanalisatsioon on rajatud kaootiliselt, siis on igati mõistlik projekti raames torustike asukohti veidi muuta – vähendades nii rajatavate torustike koguseid ning selle kaudu ka torustike rajamismaksumust. 

2003. aastal koostati OÜ Projektkeskuse poolt Eelprojekt Sinimäe aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamiseks. Kuna tänaseks on olukord pisut muutunud, siis antud töös on kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimisel sisse tulnud muudatusi, seda just asukohtade valikul. Rekonstrueeritavate kanalisatsioontorustike asukohad on näidatud joonisel VaSi-02. 

2004. aastal AS Eesti Veevärk Tehnika poolt läbi viidud kaamera vaatlused kinnitavad Sinimäe kanalisatsioonivõrgu kehva seisukorda – torustikud on läbivajanud, palju on ristinihkeid ja pikinihkeid, võrkpragusid. Osaliselt töötab olemasolev torustik ka drenaažina – torustik on kohati nö “augustatud”. 

Torustikud renoveeritakse peamiselt lahtisel meetodil, kuna olemasolevad torustikud on rajatud osaliselt Dn150 torustikest, lisaks osutub tõenäoliselt vajalikuks renoveerimise käigus osaliselt muuta torustike kaldeid ja rajamissügavusi. Juhul kui valla majanduslikud võimalused lubavad, rekonstrueeritakse kogu Sinimäe kanalisatsioonivõrk. 

Tabel 14.11 Kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimise kava Sinimäe alevikus
	Projekt
	Nimetus
	 
	Ühik
	Väärtus
	Hind EEK

	VASiWW1
	Kanalisatsiooni-võrgu rekonstru-eerimine
	isevoolne kan.toru kõvakattega alal 
	m
	95
	285 000

	
	
	isevoolne kan.toru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal
	m
	2010
	5 427 000

	
	
	majaühendus
	tk
	23
	230 000

	 
	
	Projekt VASiWW1 Kokku
	 
	 
	5 942 000

	 
	
	Lisa 25%
	 
	 
	1 485 500

	 
	
	KOKKU
	 
	 
	7 427 500


Kogu investeeringuprojekti VASiWW1 maksumus ilma käibemaksuta on ligikaudu 7,427 mln EEK-i.
Investeeringuprojekti realiseerimisega saavutatavad tulemused:

väheneb puhastile juhitava reovee kogus- väheneb puhasti hüdrauliline koormus;

paraneb piirkonna keskkonnaseisund;

paraneb kanalisatsioonisüsteemi töökindlus ja ökonoomsus;

väheneb pinnase ja põhjavee reostumise oht.

14.5.1.5 Projekt VASiWW2. Sinimäe kanalisatsioonivõrgu rajamine

Üldist

Sinimäe kanalisatsioonivõrk ei kata käesoleva projekti koostamise ajal 100%’i Sinimäe aleviku tiheasutuspiirkonnast. Projekti üks eesmärke on laiendada Sinimäe ühiskanalisatsiooni nii, et projekti lõppedes oleks ühiskanalisatsiooniga võimalik liituda peaaegu kõigil Sinimäe tiheasustuspiirkonna elanikel  

Kanalisatsioonivõrgu rajamine

Sinimäe aleviku kanalisatsioonis põhjustab suuri probleeme suur infiltratsioonivee kogus ühiskanalisatsioonis, siis on Konsultandi hinnangul üldise olukorra parendamiseks esmatähtis renoveerida olemasolevat kanalisatsiooni ning võimalusel laiendada olemasolevat kanalisatsioonivõrku. Võrreldes eelprojekti koostamise ajaga pole olemasolev olukord kuigivõrd muutunud ning seetõttu pole vajalik ka planeeritavate torustike asukohtade oluline muutmine. Vaid Mäealuse tänavalt reovee juhtimiseks ühiskanalisatsiooni on Konsultandi hinnangul mõistlik paigaldada väike reovee kompaktpumpla (Q=2,5 l/s, H=5 mVs) ja rajada ca 100 m reovee survetrassi. Eelprojekti kohaselt juhiti Mäealuse tänavalt reovesi ära isevoolselt. Survetrassi rajamisega jääb perspektiivis ära vajadus ca 270 m isevoolse kanalisatsiooni renoveerimiseks. Uute kanalisatsioonitorustike asukohad on näidatud joonisel VaSi-02. 

KPJ-2 (Mäealuse tn) pumpla arvustuslikud parameetrid on järgmised:

Q=2,5 l/s

H=6 mVs

Pumplateks on sobiv paigaldada tooja poolt komplekteeritud pakettpumplad.  

Tabel 14.12 Kanalisatsioonitorustiku laiendamise kava Sinimäe alevikus
	Projekt
	Nimetus
	 
	Ühik
	Väärtus
	Hind EEK

	VASiWW2
	Kanalisatsiooni-võrgu rajamine I prioriteet
	isevoolne kan.toru kõvakattega alal 
	m
	35
	105 000

	
	
	isevoolne kan.toru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal
	m
	1105
	2 983 500

	
	
	väike reoveepumpla Q < 5 l/s
	kmpl
	1
	300 000

	
	
	kan.survetoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal
	m
	135
	337 500

	
	
	majaühendus
	tk
	30
	300 000

	
	
	Projekt VASiWW2 Kokku
	 
	 
	4 026 000

	
	
	Lisa 25%
	 
	 
	1 006 500

	
	
	KOKKU
	 
	 
	5 032 500


Tabel 14.13 Kanalisatsioonitorustiku laiendamise kava Sinimäe alevikus 
	Projekt
	Nimetus
	 
	Ühik
	Väärtus
	Hind EEK

	VASiWW2
	Kanalisatsiooni-võrgu rajamine II prioriteet
	isevoolne kan.toru kõvakattega alal 
	m
	10
	30 000

	
	
	isevoolne kan.toru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal
	m
	285
	769 500

	
	
	majaühendus
	tk
	10
	100 000

	
	
	kan.survetoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal
	m
	65
	162 500

	
	
	väike reoveepumpla Q < 5 l/s
	kmpl
	1
	300 000

	
	
	Projekt VASiWW2 Kokku
	 
	 
	1 362 000

	
	
	Lisa 25%
	 
	 
	340 500

	
	
	KOKKU
	 
	 
	1 702 500


Investeeringuprojekti realiseerimisega saavutatavad tulemused:

paraneb Sinimäe aleviku ühiskanalisatsiooni teenuse kvaliteet;

projekti tulemusena tekib peaaegu kõigil Sinimäe aleviku tiheasustuspiirkonna elanikel võimalus liituda ühiskanalisatsiooniga;

paranenud elukvaliteet loob eeldused piirkonna edasiseks arenguks;

likvideeritakse reostusohtlikud kogumiskaevud;

paraneb piirkonna keskkonnaseisund;

paraneb kanalisatsioonisüsteemi töökindlus ja ökonoomsus;

väheneb pinnase ja põhjavee reostumise oht.

Kogu investeeringuprojekti VASiWW2 maksumus ilma käibemaksuta on ligikaudu 6,735 mln EEK-i.

14.5.1.6 Projekt VASiWW3. Sinimäe sademeveekanalisatsiooni rajamine

Üldist

Käesoleval ajal on probleemiks suur infiltratsioonivee kogus Sinimäe kanalisatsioonivõrgus suurvee ajal. Olemasoleva kanalisatsioonivõrgu renoveerimisel tekib oht keldrite jt madalate kohtade uputamiseks. 

Sademeveekanalisatsiooni rajamine
2003. aastal koostatid OÜ Projektkeskuse poolt Eelprojekt Sinimäe aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamiseks. Vastavalt Eelprojektile rajatakse sadeveekanalisatsioon Sinimäe aleviku nelja piirkonda. 

Mäealuse tänavale – sealt juhtida sademevesi olemasolevasse kraavi;

Vallamaja ümbrusesse – sealt juhtida sademevesi tiiki;

Rohelise tänava algusesse – juhtida olemasolevasse kraavi

Uuele tänavale – sademevesi juhitakse perspektiivsesse kraavi

Lisaks rajatakse sademeveekraav mõõtmetega:

Algsügavus – 1 m;

Keskmine sügavus 0,85 m 

Keskmine laius – 2,9 m

Perspektiivse kraavi kogupikkus on 417 m ja põhja laius 400mm.

Tabel 14.14 Sademeveekanalisatsiooni rajamise kava Sinimäe alevikus
	Projekt
	Nimetus
	 
	Ühik
	Väärtus
	Hind EEK

	VASiWW4
	Sademevee kanalisatsiooni rajamine
	isevoolne kan.toru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal
	m
	1600
	4 320 000

	
	
	Projekt VASiWW4 Kokku
	 
	 
	4 320 000

	
	
	Lisa 25%
	 
	 
	1 080 000

	
	
	KOKKU
	 
	 
	5 400 000


Kogu investeeringuprojekti VASiWW4 maksumus ilma käibemaksuta on ligikaudu 5,4 mln EEK-i.

Investeeringuprojekti realiseerimisega saavutatavad tulemused:

paraneb Sinimäe aleviku ühiskanalisatsiooni teenuse kvaliteet – väheneb pinnasevee kogus reovee kanalisatsioonis;

paranenud elukvaliteet loob eeldused piirkonna edasiseks arenguks.

14.5.1.7 Sinimäe reoveepuhasti rajamine

Sinimäe puhastina võiks kõne alla tulla näiteks puhasti Bioclere KB 80 (käsivõre, bioreaktor KB 80, järelsetiti LK 2,3, settemahuti 10 m3), mille keskmine jõudlus on:  Q(80 m3/d, ie(400; BHT7(24 kg/d.

Vajalik puhastialune pindala konstruktsioonidele on orienteeruvalt 50 m2. 


Tabel 14.15 Sinimäe reoveepuhasti rajamine ja biotiikide rekonstrueerimine

	Projekt
	Nimetus
	 
	Ühik
	Väärtus
	Hind EEK

	VASiWW4
	Reoveepuhasti rajamine
	Näiteks Bioclere KB 80: Q(80 m3/d, ie(400; BHT7(24 kg/d
	ie
	370
	2 990 000

	
	
	biotiigi rekonstrueerimine
	m2
	1 920
	192 000

	
	
	keskmine reoveepumpla Qarv 5 - 20 l/s
	kmpl
	1
	450 000

	
	
	Projekt VASiWW4 Kokku
	 
	 
	3 632 000

	
	
	Lisa 25%
	 
	 
	908 000

	
	
	KOKKU
	 
	 
	4 540 000


Märkused: reoveepumpla on lisatud juhuks, kui kanalisatsioonitorustik ennem reoveepuhastit liiga madalale läheb. 

Kogu investeeringuprojekti VASiWW4 maksumus ilma käibemaksuta on ligikaudu 4,540 mln EEK-i.

Investeeringuprojekti realiseerimisega saavutatavad tulemused:

paraneb piirkonna keskkonnaseisund;

paraneb kanalisatsioonisüsteemi töökindlus ja ökonoomsus;

väheneb pinnase ja põhjavee reostumise oht;

paranenud elukvaliteet loob eeldused piirkonna edasiseks arenguks.

14.6 KUDRUKÜLA investeeringuprojektid
Erinevate alternatiivide võrdluses tulemusena Kudruküla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamisel ning rekonstrueerimisel lülitatakse investeeringuprogrammi järgmised projektid:

Kanalisatsioonisüsteemi projektid:

VAKWW1 - Kanalisatsioonivõrgu rajamine

VAKWW2 – Kanalisatsioonipumpla ja survetoru rajamine 

14.6.1 Investeeringuprojektide kirjeldus

14.6.1.1 Projekt VAKWW1. Kudruküla kanalisatsioonivõrgu rajamine

Üldist

Käesoleval ajal Kudrukülas sisuliselt ühiskanalisatsioon puudub. Elukeskkonna parandamiseks rajatakse projekti raames Kudrukülla isevoolne kanalisatsioonivõrk.  

Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine

2003. aastal koostati OÜ Projektkeskuse poolt Eelprojekt Kudruküla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamiseks. Vastavalt eelprojektile rekonstrueeritakse Kudrukülas ca 7,5 m pikkune kanalisatsioonitorusiku lõik, mis teadaolevalt on vastukaldega, lisaks rajatakse ca 20 m uusi kanalisatsioonitorustikke reovee juhtimiseks planeeritud  reoveepuhastile. 

Kudruküla detailplaneering näeb ette 60 uue elamukrundi rajamise (planeeritud elanikkond rajatavatel kruntidel on 125 inimest). Vastavavalt alternatiivide võrdlusele osutus sobivamaks reoveepuhastamise lahendiks  reoveepuhasti rajamise asemel reovee pumpamine Narva-Jõesuu-Narva kanalisatsiooni survetorusse ning sealtkaudu Narva puhastile juhtimine. 

Reeglina on odavaim võimalus renoveerida väikeses asulas kanalisatsioonivõrk ühe korraga mitte pikemasse perioodi venitades. Ja kuna olemasolevad kanalisatsioonitorustikud on vanad ning ilmselt on suurvee ajal olemasolevas kanalisatsioonivõrgus suur infiltratsioonivee osakaal, mis mõjutab oluliselt pumpla (pumpade) valikut, renoveeritakse käesoleva projekti raames Kudrukülas kogu töössejääv olemasolev kanalisatsioonivõrk. Kanalisatsioonivõrk renoveeritakse lahtisel meetodil, olemasolevad kanalisatsioonitorustikud asendatakse PVC või PP De160 torudega. Kanalisatsioonitorustike minimaalne rajamisekalle on 6,5 mm/m. Torustike rajamissügavus on minimaalselt 0,8 meetrit. 

Kanalisatsioonitorustike dimensioneerimisel ja rajamisel arvestatakse perspektiivse elamupiirkonnaga.

Tabel 14.16 Kanalisatsioonitorustike renoveerimine Kudrukülas.

	Projekt
	Nimetus
	 
	Ühik
	Väärtus
	Hind EEK

	VAKWW1
	Kanalisatsiooni-võrgu rekonstru-eerimine
	isevoolne kan.toru kõvakattega alal 
	m
	5
	15 000

	
	
	isevoolne kan.toru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal
	m
	130
	351 000

	
	
	majaühendus
	tk
	6
	60 000

	 
	
	Projekt VAKWW1 Kokku
	 
	 
	426 000

	 
	
	Lisa 25%
	 
	 
	106 500

	 
	
	KOKKU
	 
	 
	532 500


Kogu investeeringuprojekti VAKWW1 maksumus ilma käibemaksuta on ligikaudu 0,5 mln EEK-i.

Investeeringuprojekti realiseerimisega saavutatavad tulemused:

paraneb piirkonna keskkonnaseisund;

paraneb kanalisatsioonisüsteemi töökindlus ja ökonoomsus;

väheneb pinnase ja põhjavee reostumise oht;

paranenud elukvaliteet lood eeldused piirkonna edasiseks arenguks

14.6.1.2 Projekt VAKWW2. Kanalisatsioonivõrgu rajamine ning reovee survetorustiku rajamine Narva-Jõesuu-Narva kanalisatsiooni survetorustikuni

Üldist

Narva-Jõesuu kanalisatsiooni kogutav reovesi pumbatakse Narva reovee puhastile. Rajatud survetrass kulgeb paralleelselt Narva-Jõesuu-Narva vahelise sõiduteega, mis asub Narva jõe pool teed. Kudruküla näol on tegemist perspektiivse ning areneva piirkonnaga ning seetõttu on oma puhasti rajamine Kudruküla reovee puhastamiseks keeruline – kiire arengu tulemusena muutub kanalisatsioonivõrku juhitava reovee vooluhulk ning ilmselt peab valitud puhasti töötama teatud perioodil kas suure ala- või ülekoormusega. Kuna olemasolev survetrass kulgeb vaid mõnesaja meetri kaugusel on nii majanduslikest kui ka keskkonnakaitselistest aspektidest lähtudes mõistlik lahendus reovee pumpamine olemasolevasse survetrassi. 

Vajaliku survetorustiku pikkus on ca 270 meetrit. Torustik rajatakse DN110 survetorudest PN10. Rajatakse uus pumpla. Kuna tegemist on suhteliselt väikse vooluhulgaga, samas on vajalik küllalt suur surve, paigaldatakse pumplasse kaks järgemööda töötavat pumpa. 

Q=2,5 l/s

H=40 mVs 

Pumpla on eelkomplekteeritud kahe pumbaga pakettpumpla. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 16.mai 2001.a määrusele nr 171 Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded,  peab juhul kui reoveepumplasse juhitav vooluhulk on suurem kui 10 m3/d reoveepumpla kuja olema 20 m. 

Pumpla dimensioneerimisel on arvestatud perspektiivse elamupiirkonnaga. 

Tabel 14.17 Kudruküla kanalisatsioonivõrgu rajamine

	Projekt
	Nimetus
	 
	Ühik
	Väärtus
	Hind EEK

	VAKWW2
	Kanalisatsiooni-võrgu rajamine
	isevoolne kan.toru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal
	m
	20
	54 000

	
	
	väike reoveepumpla Q < 5 l/s
	tk
	1
	300 000

	
	
	kan.survetoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal
	m
	270
	675 000

	
	
	Projekt VAKWW2 Kokku
	 
	 
	1 179 000

	
	
	Lisa 25%
	 
	 
	294 750

	
	
	KOKKU
	 
	 
	1 286 250


Kogu investeeringuprojekti VAKWW2 maksumus ilma käibemaksuta on ligikaudu 1,286 mln EEK-i.
Investeeringuprojekti realiseerimisega saavutatavad tulemused:

paraneb Kudruküla  ühiskanalisatsiooniteenuse kvaliteet;

Paranenud elukvaliteet lood eeldused piirkonna edasiseks arenguks;

paraneb piirkonna keskkonnaseisund;

paraneb kanalisatsioonisüsteemi töökindlus ja ökonoomsus;

väheneb pinnase ja põhjavee reostumise oht.

14.7 VAIVARA INVESTEERINGUPROJEKTID 

Konsultant eraldab investeeringute osas välja järgnevad projektid:

Veevarustussüsteemi projektid:

VAVaWS1 – Puurkaevpumpla väljaehitamine ja seadistamine;

VAVaWS2 – Veevõrgu rajamine.

Kanalisatsioonisüsteemi projektid

VAVaWW1 - Kanalisatsioonivõrgu ja reoveepumpla rajamine;

VAVaWW2 - Reoveepuhasti rajamine.

14.7.1 Investeeringuprojektide kirjeldus

14.7.1.1 Projekt VaaWS1 Puurkaevpumpla väljaehitamine

Vaivara valla ja AS KA Vaiko esindajate poolt on välja pakutud lahendus võtta kasutusele Vaivara küla loodeosas seltsimaja-raamatukogu territooriumil paiknev  puurkaev. Puurkaevule tuleb ehitada peale pumpla (hoone koos seadmetega) ning tagada tuleb analoogselt teiste valla ühisveevärgi puurkaevudega veetöötlus. 

Puurkaevu katastri number on 2344, kaev on rajatud C-Vvr kompleksi 1961. a (puhastuspumpamine ja manteltorude puhastamine 2005.a.) ning selle sügavus on 142 m. Hüdrogeoloogiliste näitajate poolest on puurkaev igati sobiv kasutamiseks ühisveevarustuse allikana. Koos puurkaevpumpla väljaehitamisega ja seadmete paigaldusega tuleb näha ette ka ümbruse täielik korrastamine, haljastamine ja piirdeaia rajamine.

Kõigi pumplaseadmete dimensioneerimisel tuleb arvestada tarbijate arvuga – ca 180 inimest. 

Perspektiivse veetarbimise aluseks on võetud, et peale ehitustööde lõppemist ja elanikkonna liitumist ühisveevarustussüsteemiga, orienteeruvalt aastal 2018, on keskmine tarbimine elaniku kohta 100 l/d. Samuti on arvestatud, et alates samast perioodist hakkab kasvama ettevõtete keskmine vee tarbimine 1 % aastas. 

Keskmine perspektiivne (aastal 2018, kui tarbijate arv on maksimaalne) veetarbimine on Vaivaras koos elanike ja asutuste-ettevõtetega 18,1 m3/d - arvestades ka veekadudega, tuleb väljapumbatavaks veekoguseks 20,1 m3/d.

Tipptunni tarbimise leiame analoogselt teiste asumitega Eesti standardi EVS 847:2003 järgi, milleks Vaivaras on 4,2 m3/h. Nimetatud arvnäitaja tuleb võtta aluseks nii süvaveepumba kui veetöötlusfiltri dimensioneerimisel.

Uue süvaveepumba vajalik tõstekõrgus maksimaalse tarbimise korral on maapinnalt 30 m, millele lisame puurkaevu vee dünaamiline taseme (eeldatavalt 60 m) – kokku seega süvaveepumba vajalikuks tõstekõrguseks 90 m. 

Investeeringu realiseerimise käigus viiakse läbi järgmised tööd:

Pumplahoone ehitamine puurkaevu, elektri-, automaatikaseadmete ja veemõõdusõlme (proovivõtukraani) jaoks arvestusega, et oleks tagatud puurkaevu suudme kõrgus vähemalt 30 cm maapinnast kõrgemal;

Puurkaevu kollektortorustiku rajamine;

Elektri-, signalisatsioonikaablite ja valgustuse paigaldamine hoonesse;

Roostevabast terasest torustiku paigaldamine pumplasse koos kummikiilsiibri, tagasilöögiklapi, proovivõtukraani ja elektrilise väljundiga veearvestiga;

Sagedusmuunduri ja rõhuanduri paigaldamine veevõrgu rõhu reguleerimiseks küla veevõrgus;

Süvaveepumba paigaldamine parameetritega Q = 5 m3/h, H = 90  m, koos torustiku paigaldamisega puurkaevu;

Veetöötlusfiltri (kaksikfilter) paigaldamine pumplahoonesse koos kloori doseerimisvõimalusega (10-20 l mahuti, dosaatorpump)

Kahetariifse elektrienergia arvesti ja 15 mm siseläbimõõduga plastiktoru paigaldus puurkaevule veetaseme perioodiliseks mõõtmiseks;

Puurkaevpumpla ümbruse planeerimine, piirdeaia ehitamine ning juurdesõidutee rajamine.

Järgnevas tabelis anname ülevaate projekti VAVaWS1 käigus läbi viidavatest töödest ja ligikaudsetest maksumustest.

Tabel 14.18 Investeeringuprojekti VAVaWS1 tööde mahud ja maksumused

	Projekt
	Nimetus
	 
	Ühik
	Väärtus
	Hind EEK

	VAVaWS1
	Puurkaevpumplate rajamine/veetöötlus
	üheastmelise pumpla tehnoloogia
	kmpl
	1
	270 000

	
	
	veetöötlus (raud)
	m3/h
	5
	130 000

	
	
	piirdeaed
	tk
	1
	40 000

	
	
	juurdesõidutee ja teenindusplats
	m2
	160
	36 000

	
	
	hoone
	m2
	15
	150 000

	
	
	Projekt VAVaWS1 Kokku
	 
	 
	626 000

	
	
	Lisa 25%
	 
	 
	156 500

	
	
	KOKKU
	 
	 
	782 500


Kogu investeeringuprojekti VAVaWS1 maksumus ilma käibemaksuta on ligikaudu 782,5 tuh EEK-i.

Investeeringuprojekti realiseerimisega saavutatavad tulemused:

Tagatud on hea ja nõuetekohase kvaliteediga vesi tarbijatele.
14.7.1.2 Projekt VAVaWS2. Vaivara veevõrgu rajamine

Üldist

Kuna käesoleval ajal Vaivara külas ühisveevärk puudub täiesti, siis on võimalik projekteerida ja rajada optimaalne veevõrk, mis tagaks kõikidele Vaivara tiheasustuspiirkonna elanikele kvaliteetse piisava survega joogivee kättesaadavuse tarbimispunktist – kraanist. 

Veevõrgu rajamine

2003. aastal koostati OÜ Projektkeskuse Eelprojekt Vaivara külla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rajamiseks. Veevõrgu dimensioneerimiseks koostati ka hüdrauliline mudel. Käesoleva teostatavusuuringu koostamise ajaks pole kohalik olukord märkimisväärselt muutunud ning seega puudub vajadus ka trasside asukoha muutmiseks võrreldes Eelprojektiga. Dimensioonid võrreldes Eelprojektiga on muutunud, kuna Vaivara külla ei nähta ette hüdrantide rajamist, seega ei ole otstarbekas rajada De110 veetorustikke nagu oli seda ette nähtud Eelprojektis. 

Perspektiivne veevõrk rajatakse PE torudest surveklassiga PN10 läbimõõtudega De32-De63. Eramajade majaühendused rajatakse PE De32 PN10 torudest külmumispiirist allapoole (ca 1,8 m maapinnast). 

Kõik liitumispunktid varustatakse maakraanidega. Hoidmaks kokku torustike rajamismaksumust rajatakse veetorustikud ühte kaevikusse rajatavate kanalisatsioonitorustikega. 

Tabel 14.19 Vaivara küla veevõrgu rajamine

	Projekt
	Nimetus
	 
	Ühik
	Väärtus
	Hind EEK

	VAVaWS2
	Veevõrgu rajamine
	survetoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal
	m
	3215
	8 037 500

	
	
	majaühendus
	tk
	62
	620 000

	
	
	läbiviik jõe, maantee või raudtee alt
	tk
	3
	660 000

	
	
	Projekt VASiWS3 Kokku
	 
	 
	9 317 500

	
	
	Lisa 25%
	 
	 
	2 329 375

	
	
	KOKKU
	 
	 
	11 646 875


Kogu investeeringuprojekti VAVaWS2 maksumus ilma käibemaksuta on ligikaudu 11,6 milj EEK-i.
Investeeringuprojekti realiseerimisega saavutatavad tulemused:

kõikidele Vaivara küla tiheasustuspiirkonna elanikele on tagatud kvaliteetse piisava survega joogivee kättesaadavus tarbimispunktist – kraanist;

Paranenud elukvaliteet külas loob eeldused küla edasiseks arenguks.

14.7.1.3 Projekt VAVaWW1. Vaivara kanalisatsioonivõrgu rajamine

Üldist

Kuna käesoleval ajal Vaivara külas ühiskanalisatsioon puudub täiesti, siis on võimalik projekteerida ja rajada optimaalne kanalisatsioonivõrk, mis tagaks kõikidele Vaivara küla tiheasustuspiirkonna elanikele ühiskanalisatsiooniga liitumise võimaluse. 

Kanalisatsioonivõrgu  rajamine

2003. aastal koostati OÜ Projektkeskuse poolt Vaivara küla ühisveevärgi ja –kanalisatsioonivõrgu arendamiseks eelprojekt. Käesoleva töö koostamise ajaks pole kohalik olukord märkimisväärselt muutunud ning seega puudub vajadus ka trasside asukoha ning dimensioonide muutmiseks võrreldes Eelprojektiga.

Perspektiivne Vaivara külakanalisatsioonivõrk on peamiselt isevoolne kanalisatsioon. 

Perspektiivne isevoolne kanalisatsioon rajatakse PVC või PP torudest läbimõõtudega De160. 

Survetorustikud rajatakse PVC või PE PN6 survetorudest läbimõõduga De110.  

Isevoolne kanalisatsioonivõrk rajatakse vähemalt minimaalse lubatud kaldega. Kõikidele majaühendustele (liitumispuntidele) paigaldatakse vaatluskaevud Dn200/160. Kõigile torustike liitumispunktidele paigaldatakse teleskoopsed vaatluskaevud Dn400/315. 

Kanalisatsioonivõrgu arendamise käigus rajatakse 1 (üks) reoveepumpla. Eelprojekti järgi on sobiv standardne kahe reoveepumbaga pakettpumpla parameetritega:

H= 5 mVs;

Q=2,5 l/s

Tabel 14.20 Vaivara küla kanalisatsioonivõrgu rajamine

	Projekt
	Nimetus
	 
	Ühik
	Väärtus
	Hind EEK

	VAVaWW1
	Kanalisatsiooni-võrgu rajamine
	isevoolne kan.toru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal
	m
	3055
	8 248 500

	
	
	väike reoveepumpla Q < 5 l/s
	kmpl
	1
	300 000

	
	
	kan.survetoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal
	m
	185
	462 500

	
	
	majaühendus
	tk
	62
	620 000

	
	
	läbiviik jõe, maantee või raudtee alt
	tk
	4
	880 000

	
	
	Projekt VAVaWW1 Kokku
	 
	 
	10 511 000

	
	
	Lisa 25%
	 
	 
	2 627 750

	
	
	KOKKU
	 
	 
	13 138 750


Kogu investeeringuprojekti VAVaWW1 maksumus ilma käibemaksuta on ligikaudu 13,138 milj EEK-i.
Investeeringuprojekti realiseerimisega saavutatavad tulemused:

kõikidele Vaivara küla tiheasustuspiirkonna elanikele saab olema tagatud ühiskanalisatsiooni teenus;

paraneb piirkonna keskkonnaseisund;

väheneb pinnase ja põhjavee reostumise oht;

paranenud keskkonnaseisund ning võimalus liituda ühiskanalisatsiooniga loob eeldused piirkonna edasiseks arenguks.

14.7.1.4 Projekt VAVaWW2. Vaivara reoveepuhasti rajamine

Üldist

Kuna käesoleval ajal Vaivara külas ühiskanalisatsioon puudub, siis on võimalik projekteerida ja rajada optimaalne kanalisatsioonivõrk, mis tagab kõigile Vaivara küla tiheasustuspiirkonna elanikele ühiskanalisatsiooniga liitumise võimaluse. Kuna kahe võrreldud alternatiivi puhul on mõlemad omad eelised ja puudused on lülitatud võimaliku investeeringuna tegevusprogrammi mõlemad võimalused. 

Reovee väikepuhasti rajamine 

2003. aastal koostati OÜ Projektkeskuse poolt Vaivara küla ühisveevärgi ja –kanalisatsioonivõrgu arendamiseks eelprojekt. Käesoleva töö koostamise ajaks pole kohalik olukord märkimisväärselt muutunud ning seega puudub vajadus ka trasside asukoha ning dimensioonide muutmiseks võrreldes Eelprojektiga.

Nagu alternatiivide võrdluses kirjeldatud on Vaivara küla suuruses asulas sobivaid tehnoloogia biofilter.

Sobivaks puhastiks on näiteks Bioclere KB-tüüpi puhasti. Bioclere KB puhasti koosneb septikust ning uputatud biofiltrist. Tegemist on kombineeritud puhastustehnoloogiaga: nii biokile kui ka aktiivmuda tehnoloogia, biofilter on uputatud aerotanki. Sepikusse jääb pidama jämedam ning raskem heljum ning biofiltris lahustunud orgaaniline aine ning peenheljum. Fosfori ärastamiseks on vajalik paigaldada koagulandi mahuti ja annustusseade.

Bioclere puhastitel on automaatkilp, milles on pumpade tööd juhtivad ajareleed. Puhastusprotsessi juhtimine on täisautomaatne, häiretest annab märku alarmrelee. 

Reoveepuhastuse tulmusena tekkiv jääkmuda veetakse kas mõne suurema reoveepuhastusjaama mudaladestusväljakule või prügilasse. 

Tabel 14.21 Vaivara külla reoveepuhasti rajamine

	Projekt
	Nimetus
	 
	Ühik
	Väärtus
	Hind EEK

	VAVaWW2
	Reoveepuhasti rajamine
	reoveepuhasti Q = 10-100 m3/d (Tüüp 2)
	ie
	181
	1 795 500

	
	
	keskmine reoveepumpla Qarv 5 - 20 l/s
	kmpl
	1
	450 000

	
	
	Projekt VAVaWW1 Kokku
	 
	 
	2 245 500

	
	
	Lisa 25%
	 
	 
	561 375

	
	
	KOKKU
	 
	 
	2 806 875


Kogu investeeringuprojekti VAVaWW2 maksumus ilma käibemaksuta on ligikaudu 2,806 milj EEK-i.
Kuna Konsultandile ei olnud teada reoveepuhasti juures oleva maapinna kõrgusmärk, siis on investeeringute kavasse lisatud ka reoveepumpla juhuks, kui isevoolne kanalisatsioonitorustik läheb reoveepuhasti juures liiga sügavale. 

Investeeringuprojekti realiseerimisega saavutatavad tulemused:

kõikidele Vaivara küla tiheasustuspiirkonna elanikele saab olema tagatud ühiskanalisatsiooni teenus;

paraneb piirkonna keskkonnaseisund;

väheneb pinnase ja põhjavee reostumise oht;

paranenud keskkonnaseisund ning võimalus liituda ühiskanalisatsiooniga loob eeldused piirkonna edasiseks arenguks.

14.8  Soldina investeeringuprojektid
Erinevate probleemide lahendamiseks ning alternatiivide analüüsimise tulemusena Vaivara valla Soldina küla ühiskanalisatsiooni arendamisel on vajalik ellu viia järgmised investeeringuprojektid:

Kanalisatsioonisüsteemi projektid:

VASoWW1 – Soldina kanalisatsioonivõrgu rajamine

VASoWW2 – Soldina reoveepuhasti rajamine

14.8.1 Investeeringuprojektide kirjeldus

14.8.1.1 Projekt VASoWW1 – Soldina kanalisatsioonivõrgu rajamine

Üldist

Käesoleval ajal Soldinas kanalisatsioon puudub ning parandamaks elukvaliteeti ning keskkonnaseisundit rajatakse Soldinasse käesoleva projekti raames ühiskanalisatsioon. 

Kanalisatsioonivõrgu rajamine

Projekti raames rajatakse Soldinasse ühiskanalisatsioon. Kanalisatsioonivõrk rajatakse isevoolne. Torustikud dimensioneeritakse vastavalt Eesti Vabariigi Standardile EVS848:2003 vähemalt minimaalse kaldega 6,25 mm/m. Hoidmaks kokku rajamiskulusid rajatakse kanalisatsioonitorustikud võimalusel ühisesse kaevisesse veetorustikega. Torustikud rajatakse PVC või PP torudest De160. 

Tabel 14.22 Veetorustiku renoveerimine ja rajamise kava Soldinas 
	Projekt
	Nimetus
	 
	Ühik
	Väärtus
	Hind EEK

	VASoWW1
	Kanalisatsioonivõrgu rajamine
	isev kanal kruusateel, pinnaseteel või haljasalal
	m
	525
	1 417 500

	 
	 
	majaühendus
	tk
	10
	100 000

	
	
	Projekt VASoWW1 kokku:
	 
	 
	1 517 500

	
	
	Lisa 25 %
	 
	 
	379375

	
	
	KOKKU:
	 
	 
	1 896 875


Investeeringuprojekti realiseerimisega saavutatavad tulemused:

Soldina elanikele saab kättesaadavaks kanalisatsiooni teenus

Väheneb keskkonna reostus ning paraneb keskkonnaseisund

Vähenenud põhjavee reostumise oht

Paranenud ÜVK teenus loob eeldused elukvaliteedi paranemiseks ning piirkonna edasiseks arenguks 

14.8.1.2 Projekt VASoWW2 – Soldina reoveepuhasti rajamine

Üldist

Reovee töötlemiseks ja keskkonda suunamiseks ohutuks muutmiseks rajatakse Soldina asulasse reoveepuhasti.

Soldina väikepuhasti rajamine

Soldina reoveepuhasti kirjeldus on toodud punktis 5.7.1.1.  Reoveepuhasti ette rajatakse reoveepumpla, mis lööb reovee puhastusprotsessi algusesse.

Tabel 14.23 Soldina väikepuhasti rajamine

	Projekt
	Nimetus
	 
	Ühik
	Väärtus
	Hind EEK

	VASoWW2
	Väikepuhasti rajamine
	 reoveepuhasti
	m
	1
	700 000

	 
	 
	 väike reoveepumpla
	tk
	1
	300 000

	
	
	 Projekt VASoWW2 kokku:
	 
	 
	1 000 000

	
	
	 Lisa 25 %
	 
	 
	250000

	
	
	 KOKKU:
	 
	 
	1 250 000


Investeeringuprojekti realiseerimisega saavutatavad tulemused:

keskkonnaseisundi paranemine

aitab kaasa piirkonna edaspidisele arengule

15 INVESTEERINGUPROJEKTIDE KOGUMAKSUMUS JA SAAVUTATAVAD TULEMID

Järgnevas peatükis anname kokkuvõtliku ülevaate Vaivara valla KA VAIKO AS’I teeninduspiirkonna investeeringuprojektide mahtudest ja kogusummadest. 

15.1.1 Olgina alevik

Konsultant lülitab investeeringute programmi järgmised projektid:

Veevarustussüsteemi projektid:

VAOWS1 – Veehaardesüsteemide rekonstrueerimine, laiendamine

VAOWS2 –Veevõrgu rekonstrueerimine

VAOWS3 –Veevõrgu rajamine

Kanalisatsioonisüsteemi projektid:

VAOWW1 – Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine 

VAOWW2 – Kanalisatsioonivõrgu laiendamine

VAOWW3 -  Sademevee kanalisatsioonivõrgu rajamine

Võimalusel viiakse kõik projektid läbi lühiajalises programmis.

Tabel 15.1 Olgina ÜF rahastustaotluse koosseisu kuuluvate  investeeringuprojektide mahud ja kogumaksumus 

	Investeeringuprojekti objekt
	Tegevuse liik
	Ühik
	Kogus
	Maksumus, EEK

	Puurkaevpumpla
	Rekonstrueerimine
	tk
	1
	837 500

	 
	Rajamine
	tk
	1
	837 500

	Veetöötlusjaam
	Rajamine
	tk
	1
	337 500

	Veevõrk
	Rekonstrueerimine
	m
	1420
	4 662 500

	Isevoolne kanalisatsioonitorustik
	Rekonstrueerimine 
	m
	 
	 

	
	
	
	1320
	4 667 500

	Maksumus ilma käibemaksuta, tuh krooni
	11 342 500

	käibemaks, tuh krooni
	2 041 650

	Kogumaksumus koos käibemaksuga, tuh krooni
	13 384 150


Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotlusesse on planeeritud kaasata Vaivara valla Olgina teeninduspiirkonna investeeringuprogrammi osa, mis on kirjeldatud tabelis 5.10, kogumaksumusega 11,3 mln krooni. Hind sisaldab projektijuhtimise, omanikujärelvalve ning projekteerimise kulusid, mis moodustavad projekti ehitustööde maksumusest ca 25%, kuid ei sisalda käibemaksu (18%).

Ülejäänud investeeringud ei ole Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotluse seisukohalt abikõlbulikud, ning tuleks finantseerida muul viisil (vt tabel 5.11). Juhul kui nimetatud investeeringuprogrammi osa soovitakse kaasata Ühtekuuluvusfondi projekti, tuleb arvestada et tegemist on mitteabikõlbuliku kuluga e. Ühtekuuluvusfond ei finantseeri.

Tabel 15.2 Olgina aleviku investeeringuprojektid, mille finantseerimisallikas on määramata

	Investeeringuprojekti objekt
	Tegevuse liik
	Ühik
	Kogus
	Maksumus, EEK

	Veevõrk
	Rajamine
	m
	1345
	4 478 125

	Isevoolne kanalisatsioonitorustik
	Rajamine
	m
	1554
	5 594 750

	Sademevee kanalisatsioon
	Rajamine
	m
	938
	3 510 750

	Reoveepumpla
	Rajamine
	tk
	1
	562 500

	Kanalisatsiooni survetorustik
	Rajamine
	m
	465
	1 453 125

	Maksumus ilma käibemaksuta, tuh krooni
	15 599 250

	käibemaks, tuh krooni
	2 807 865

	Kogumaksumus koos käibemaksuga, tuh krooni
	18 407 115


Määramata finantseerimisallikaga investeeringuprojektide kogumaksumus Vaivara valla Olgina teeninduspiirkonnas on kokku 15,6 mln krooni. Hind sisaldab projektijuhtimise, omanikujärelvalve ning projekteerimise kulusid, mis moodustavad projekti ehitustööde maksumusest ca 25%, kuid ei sisalda käibemaksu (18%).

15.1.2 Sinimäe alevik

Erinevate alternatiivide võrdlemise tulemusena Sinimäe aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamisel ning rekonstrueerimisel lülitatakse investeeringuprogrammi järgmised projektid:

Veevarustussüsteemi projektid:

VASiWS1 – Puurkaevpumpla rajamine ja rekonstrueerimine, veetöötlusjaamade rajamine

VASiWS2 – Veevõrgu rekonstrueerimine;

VASiWS3 – Veevõrgu rajamine.

Kanalisatsioonisüsteemi projektid

VASiWW1 – Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine;

VASiWW2 – Kanalisatsioonivõrgu rajamine;

VASiWW3 – Sademevee kanalisatsiooni rajamine;

VASiWW4 – Reoveepuhasti rajamine.

Võimalusel viiakse kõik projektid läbi lühiajalises programmis va osaline kanalisatsioonitorustike rajamine, mille võib osaliselt läbi viia pikaajalises programmis.

Tabel 15.3 Sinimäe investeeringuprojektide mahud ja kogumaksumus

	Investeeringuprojekti objekt
	Tegevuse liik
	Ühik
	Kogus
	Maksumus, tuh kr

	Puurkaevpumpla
	Rekonstrueerimine
	tk
	0
	0

	
	Rajamine
	tk
	1
	1 120

	Veetöötlusjaam
	Rekonstrueerimine
	tk
	0
	0

	
	Rajamine
	tk
	1
	240

	Veevõrk
	Rekonstrueerimine
	m
	740
	2 375

	
	Rajamine
	m
	310
	969

	Isevoolne kanalisatsioonitorustik
	Rekonstrueerimine
	m
	2 105
	7 428

	
	Rajamine (I prioriteet)
	m
	1 140
	4236

	
	Rajamine (II prioriteet)
	m
	295
	1 124

	Sademevee kanalisatsioon
	Rek
	m
	0
	0

	
	Rajamine
	m
	1 600
	5 400

	Reoveepumpla
	Rekonstrueerimine
	tk
	0
	0

	
	Rajamine (I prioriteet)
	tk
	1
	375

	
	Rajamine (II prioriteet)
	tk
	1
	375

	Kanalisatsiooni survetorustik
	Rekonstrueerimine
	m
	0
	0

	
	Rajamine (I prioriteet)
	m
	135
	422

	
	Rajamine (II prioriteet)
	m
	65
	203

	Reoveepuhasti
	Rekonstrueerimine
	kmpl
	
	

	
	Rajamine
	kmpl
	1
	4,540

	Maksumus ilma käibemaksuta, tuh krooni
	28 806,3

	Käibemaks, tuh krooni
	  5 185,1

	Kogumaksumus koos käibemaksuga, tuh krooni
	33 991,4


Investeeringuprojektide kogumaksumus Vaivara vallas Sinimäe aleviku teeninduspiirkonnas on kokku 28,806 mln krooni. Hind sisaldab projektijuhtimise, omanikujärelevalve ning projekteerimise kulusid (ehitustööde maksumusele lisandub vastavaid kulusid kokku 25%), kuid ei sisalda käibemaksu 18%.

15.1.3 Kudruküla 

Erinevate alternatiivide võrdluses tulemusena Kudruküla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamisel ning rekonstrueerimisel lülitatakse investeeringuprogrammi järgmised projektid:

Kanalisatsioonisüsteemi projektid:

VAKWW1 - Kanalisatsioonivõrgu rajamine

VAKWW2 – Kanalisatsioonipumpla ja survetoru rajamine 

Tabel 15.4 Kudruküla investeeringuprojektide mahud ja kogumaksumus

	Investeeringuprojekti objekt
	Tegevuse liik
	Ühik
	Kogus
	Maksumus, tuh kr
	

	Puurkaev
	Rekonstrueerimine
	tk
	0
	0
	

	 
	Rajamine
	
	0
	0
	

	Veetöötlusjaam
	Rekonstrueerimine
	m
	0
	0
	

	 
	Rajamine
	
	0
	0
	

	Veevõrk
	Rekonstrueerimine
	m
	0
	0
	

	 
	Rajamine
	
	0
	0
	

	Isevoolne kanalisatsioonitorustik
	Rek 
	m
	135
	533
	

	 
	Rajamine
	
	20
	68
	

	Sademevee kanalisatsioon
	Rek
	m
	0
	0
	

	
	Rajamine
	
	0
	0
	

	Reoveepumpla
	Rekonstrueerimine
	tk
	0
	0
	

	 
	Rajamine
	
	1
	375
	

	Kanalisatsiooni survetorustik
	Rekonstrueerimine
	m
	0
	0
	

	 
	Rajamine
	
	270
	844
	

	Reoveepuhasti
	Rekonstrueerimine
	kmpl
	0
	0
	

	 
	Rajamine
	
	0
	0
	

	Maksumus ilma käibemaksuta, tuh krooni
	1818,750
	

	Käibemaks, tuh krooni
	327,375
	

	Kogumaksumus koos käibemaksuga, tuh krooni
	2 146,125
	


Investeeringuprojektide kogumaksumus Vaivara vallas Kudrukülas on kokku 1,819 mln krooni. Hind sisaldab projektijuhtimise, omanikujärelevalve ning projekteerimise kulusid (ehitustööde maksumusele lisandub vastavaid kulusid kokku 25%), kuid ei sisalda käibemaksu 18%.

15.1.4 Vaivara 

Erinevate probleemide lahendamiseks ning alternatiivide analüüsimise tulemusena Vaivara valla Vaivara küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamisel on vajalik ellu viia järgmised investeeringuprojektid:

Veevarustussüsteemi projektid: 
VAVaWS1 – Puurkaevpumpla väljaehitamine ja seadistamine

VAVaWS2 – Veevõrgu rajamine

Kanalisatsioonisüsteemi projektid
VAVaWW1 - Kanalisatsioonivõrgu ja reoveepumpla rajamine

VAVaWW2 - Reoveepuhasti rajamine

Tabel 15.5 Vaivara investeeringuprojektide mahud ja kogumaksumus

	Investeeringuprojekti objekt
	Tegevuse liik
	Ühik
	Kogus
	Maksumus, tuh kr

	Puurkaevpumpla
	Rekonstrueerimine
	tk
	1
	620

	 
	Rajamine
	tk
	0
	0

	Veetöötlusjaam
	Rekonstrueerimine
	m
	0
	0

	 
	Rajamine
	m
	1
	163

	Veevõrk
	Rekonstrueerimine
	m
	0
	0

	 
	Rajamine
	m
	3 215
	11 647

	Isevoolne kanalisatsioonitorustik
	Rekonstrueerimine
	m
	0
	0

	 
	Rajamine 
	m
	3 055
	12 186

	Sademevee kanalisatsioon
	Rek
	m
	0
	0

	 
	Rajamine
	m
	0
	0

	Reoveepumpla
	Rekonstrueerimine
	tk
	0
	0

	 
	Rajamine
	tk
	1
	375

	Kanalisatsiooni survetorustik
	Rekonstrueerimine
	m
	0
	0

	 
	Rajamine
	m
	185
	578

	Reoveepuhasti
	Rekonstrueerimine
	kmpl
	0
	0

	 
	Rajamine
	
	1
	2 807 

	Maksumus ilma käibemaksuta, tuh krooni
	28 375

	Käibemaks, tuh krooni
	     5 107,5

	Kogumaksumus koos käibemaksuga, tuh krooni
	   33 482,5


Investeeringuprojektide kogumaksumus Vaivara vallas Vaivara külas on kokku 28,375 mln krooni. Hind sisaldab projektijuhtimise, omanikujärelevalve ning projekteerimise kulusid (ehitustööde maksumusele lisandub vastavaid kulusid kokku 25%), kuid ei sisalda käibemaksu 18%.

15.1.5 Soldina

Erinevate probleemide lahendamiseks ning alternatiivide analüüsimise tulemusena Vaivara valla Soldina küla ühiskanalisatsiooni arendamisel on vajalik ellu viia järgmised investeeringuprojektid:

Kanalisatsioonisüsteemi projektid:

VASoWW1 – Soldina kanalisatsioonivõrgu rajamine

VASoWW2 – Reoveepuhasti rajamine Soldina külasse

Tabel 15.6 Soldina investeeringuprojektide mahud ja kogumaksumus

	Investeeringuprojekti objekt
	Tegevuse liik
	Ühik
	Kogus
	Maksumus, tuh kr

	Isevoolne kanalisatsioonitorustik
	Rek 
	m
	
	

	
	
	
	
	

	
	Rajamine
	m
	525
	1 896, 875¹

	Sademevee kanalisatsioon
 
	Rek
	m
	 
	

	
	Rajamine
	m
	 
	

	Reoveepumpla
 
	Rekonstrueerimine
	tk
	 
	

	
	Rajamine
	tk
	1
	375,000

	Kanalisatsiooni survetorustik
	Rekonstrueerimine
	m
	 
	

	
	Rajamine
	 m
	 
	

	Reoveepuhasti
	Rekonstrueerimine
	kmpl
	 
	

	
	Rajamine
	 kmpl
	1
	875,000

	Maksumus ilma käibemaksuta, tuh krooni
	3146,88

	Käibemaks, tuh krooni
	   566,44

	Kogumaksumus koos käibemaksuga, tuh krooni
	3713,32


Märkused: ¹- sisaldab ka majaühenduste maksumust

Investeeringuprojektide kogumaksumus Vaivara vallas Soldinas on kokku 3,15 mln krooni. Hind sisaldab projektijuhtimise, omanikujärelevalve ning projekteerimise kulusid (ehitustööde maksumusele lisandub vastavaid kulusid kokku 25%), kuid ei sisalda käibemaksu 18%.

Vajalikud investeeringud Vaivara valla viies asulas (Olgina, Sinimäe, Kudruküla, Vaivara ja Soldina) on ilma käibemaksuta 103,17 mln krooni. Hind sisaldab projektijuhtimise, omanikujärelevalve ning projekteerimise kulusid (ehitustööde maksumusele lisandub vastavaid kulusid kokku 25%), kuid ei sisalda käibemaksu 18%.

15.2 Investeeringud

15.2.1 Investeeringute vajadus
Tabel 15.7 Investeeringute vajadus 
	Jrk nr
	Projekti (programmi) nimetus
	Proj. maksumus kokku(2007 aasta ühikhindades)
	 

	
	
	
	INVESTEERINGUD (mln kr)

	
	
	
	 

	 
	 
	milj. kr,km-ga
	Tehtud kuni 2008
	 

	
	
	
	
	V a j a d u s

	
	
	
	
	aastateks 2008-2020

	 
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	VAOWS1 – Veehaardesüsteemide rekonstrueerimine, laiendamine Olginas ÜF rahastustaotluse raames. Puurkaevpumpla rajamine, pumplate renoveerimine, veetöötlusseadmete paigaldamine. Uue puurkaevpumpla rajamine  
	2,37
	 
	0,78
	0,78
	0,81
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	VAOWS2 –Veevõrgu renoveerimine Olginas ÜF rahastustaotluse raames, ca 1,4 km
	5,50
	 
	1,81
	1,81
	1,87
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	VAOWS3 – Veevõrgu laiendamine Olginas, ca 1,35 km
	5,29
	 
	 
	 
	 
	
	2,11
	1,58
	1,58
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	VAOWW1 – Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine Olginas ÜF rahastustaotluse raames, ca 1,32 km
	5,51
	 
	1,81
	1,81
	1,87
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	VAOWW2 - Kanalisatsioonivõrgu laiendamine Olginas, ca 2,0 km ja uue reoveepumpla rajamine
	8,57
	 
	 
	2,14
	2,14
	2,14
	2,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	VAOWW3 – Sademeveekanalisatsiooni rajamine Olginas, ca 0,94 km 
	4,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,07
	2,07
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	VASiWS1 – Puurkaevpumpla ja veetöötlusjaamade rajamine Sinimäel, Uue puurkaevpumpla rajamine Mäealuse tänava piirkonda. 
	1,60
	 
	1,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	VASiWS2 – Veevõrgu rekonstrueerimine Sinimäel, ca 0,74 km
	2,81
	 
	 
	 
	 
	2,81
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	VASiWS3 – Veevõrgu rajamine Sinimäel, ca 0,31 km
	1,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,14
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	VASiWW1 – Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine Sinimäel ca 2,1 km
	8,77
	 
	 
	 
	 
	1,75
	3,51
	3,51
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	VASiWW2 – Kanalisatsioonivõrgu rajamine Sinimäel, I järjekord ca 1,3 km. Reoveepumpla rajamine. II järjekord 0,36 km . Reoveepumpla rajamine
	7,94
	 
	 
	3,17
	1,59
	1,59
	1,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	VASiWW3 – Sademevee kanalisatsiooni rajamine Sinimäel, ca 1,6 km 
	6,37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,55
	1,91
	1,91
	 
	 

	13
	VASiWW4 – Reoveepuhasti rajamine Sinimäel. Tööstuslik reoveepuhasti koos reoveepumplaga.
	5,36
	 
	1,88
	3,48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	VAKWW1 - Kanalisatsioonivõrgu rajamine Kudrukülas, ca 0,13 km
	0,63
	 
	0,63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	VAKWW2 – Kanalisatsioonipumpla ja survetoru rajamine Kudrukülas Narva survetorustikuni, ca 0,29 km. Reoveepumpla rajamine
	1,52
	 
	 
	 
	 
	1,52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	VAVaWS1 – Puurkaevpumpla väljaehitamine ja seadistamine Vaivaras, 
	0,92
	 
	 
	 
	0,92
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	VAVaWS2 – Veevõrgu rajamine Vaivaras, ca 3,2 km
	13,75
	 
	 
	 
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	VAVaWW1 - Kanalisatsioonivõrgu ja reoveepumpla rajamine Vaivarasse, ca 3,2 km. Reoveepumpla rajamine  
	15,51
	 
	 
	 
	 
	 
	3,88
	3,88
	3,88
	3,88
	 
	 
	 
	 

	19
	VAVaWW2 - Reoveepuhasti rajamine Vaivarasse.
	3,32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,32
	 
	 
	 
	 

	20
	VASoWW1 – Soldina kanalisatsioonivõrgu rajamine, ca 0,5 km 
	2,24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,24
	 

	21
	VASoWW2 – Soldina reoveepuhasti rajamine
	1,48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,48

	 
	Kokku
	104,73
	
	8,52
	13,22
	12,64
	13,25
	16,66
	14,48
	8,68
	9,74
	1,91
	1,91
	2,24
	1,48


15.2.2 Finantseerimiskava variant

16 FINANTSANALÜÜS
Finantsanalüüsi eesmärgiks on:

hinnata investeeringuprojekte tulu-kuluanalüüsi meetodist lähtuvalt,

hinnata vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveesüsteemide ekspluatatsioonikulusid ning nende muutusi tulenevalt investeeringuprogrammist,

prognoosida võimalikke kujunevaid vee- ja kanalisatsioonitariife,

leida sobivaim finantsallikate struktuur investeeringute elluviimiseks.

16.1  Põhieeldused

Finantsprognoosi koostamisel on määrava tähtsusega mitmed näitajad, mille väärtuse muutus avaldab olulist mõju projektsioonidele. Neist põhilisemad on ära toodud alljärgnevalt:

16.1.1 Planeerimise periood

Finantsprojektsioonid on koostatud aastate 2005 - 2020 kohta. Nii projektide tulu-kulu analüüsid kui ka kogu vee-, kanalisatsiooni majandamise prognoosid on tehtud 12-aastase perioodi kohta.

16.1.2 Maksud

Finantsprognoosi arvutuste lihtsustamiseks arvestatakse, et vee-ettevõtluselt saadavalt kasumilt tulumaksu ei tasuta, eeldades, et kasum reinvesteeritakse ja dividende välja ei maksta.

16.1.3 Leibkondade sissetulek

Leibkondade sissetulek on üheks indikaatornäitajaks vee-ja kanalisatsioonitariifide taseme prognoosimisel. Leibkonnaliikme netosissetuleku baasnumbriks on võetud 2007. a. vastav näitaja. Statistikaameti andmetel oli 2007. aastal Ida-Viru maakonnas leibkonnaliikme netosissetulekuks 3332 EEK kuus. Edasine sissetuleku kasv suureneb 6% aastas.

16.1.4 Vee-ja kanalisatsioonikulu leibkonnaliikme kohta

Üldlevinud rahvusvaheliselt aktsepteeritud vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu maksimaalseks piirmääraks leibkonnaliikme sissetuleku suhtes loetakse 4%. Käesoleva teostatavus uuringu finantsprognoosi koostamisel on Konsultant koostanud kõik arvutused selliselt, et vastav piirnäitaja ei ületaks 4%. Lähtutud on eelkõige konservatiivsuse printsiibist ning asjaolust, et pole teada vee- ja kanalisatsioonitariifide hinnaelastsust ning sellest tingitud mõju vee- ja kanalisatsiooniteenuste tarbimisele ning maksete laekumise näitajale (perioodile).

Tariifide prognoosi koostamisel on lähtutud põhimõttest, et tariifide maksimaalne aastane kasv poleks suurem kui 25%. Suurem tariifi tõstmine avaldab negatiivset mõju maksete laekumisele. Samas, investeeringute läbiviimiseks ning vee- ja kanalisatsioonisüsteemide nõuetekohase hoolduse tagamiseks on tariifide tõstmine lähitulevikus hädavajalik.

16.1.5 Arvete laekumise näitaja

Finantsprognoosides on konservatiivsuse printsiibist lähtudes arvestatud laekumise
näitajaga 98%. Nimetatud näitaja võtab arvesse asjaolu, et tariifide edasine tõstmine ei ole liigajärsk (mitte üle 25% aastas).

16.1.6 Tegevusrentaablus

Tegevusrentaablus näitab ühe opereerimiseks kulutatava krooni tootlust. Lihtsustatult näitab see ettevõtte puhast rahavoogu, mida on võimalik kasutada laenuteenindamiseks ja investeeringuteks.

Rahvusvaheliste finantskorporatsioonide poolt aktsepteeritavaks optimaalseks tegevusrentaabluse tasemeks loetakse 20%. Prognoosis on võetud eesmärgiks laenuteenindamise perioodil tegevusrentaabluse saavutamine ja hoidmine vähemalt tasemel 0%,

16.1.7 Puhasrentaablus

Puhasrentaablus näitab ettevõtluse toimimise kasumlikkust. Kehtib põhimõte, et kõik kulud tuleb katta tariifidest ning seega kogu veevarustuse ja kanalisatsiooni süsteemi pikaajalise ja jätkuva toimimise tagamiseks on oluline pikaajalises perspektiivis vähemalt 0%-lise puhasrentaabluse tagamine.

16.1.8 Investeeringute allikad

Investeeringute allikate väljapakkumisel on lähtutud vee-ettevõtte võimest võtta laene ning investeerida omavahenditest ja välisabide saamise teoreetilisest võimalusest.

16.1.9 Investeeringute omafinantseerimise määr

Investeeringuprojektide finantseerimisel on arvestatud omafinantseerimise  määraga 20% programmi kogumaksumusest.

16.2  Tulu kulu analüüs

Investeeringute osas, mis on suunatud olemasolevate süsteemide parendamisele, on koostatud tulu-kuluanalüüs eesmärgiga leida lisaks investeeringukuludele ka projektidest tulenevaid opereerimiskulusid. Mõningate projektide osas on näidatud ka alternatiivsed lahendused koos investeerimis- ning opereerimiskuludega. 

Rahalistest kuludest lähtuvalt tuleks alternatiivsete projektide hulgast valida see, mille diskonteeritud kulu väärtus on vähim. Samas vähima rahalise kuluga projekt ei pruugi tähendada veel parimat valikut. Näiteks veetöötluse rajamine lisaks investeeringukuludele tähendab tulevikus ka suuremaid opereerimiskulusid. Samas veetöötluse olemasolu tagab tarbijale kvaliteetse joogivee.

16.3 Finantsprognoos

Finantsprognoos on koostatud põhieeldustest lähtuvalt. Prognoos koosneb alljärgnevatest tabelitest:

eeldused

müüdavate koguste ja tariifide prognoos

tulu-kulu prognoos

vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu leibkonna keskmise sissetuleku suhtes

16.3.1 Prognoositavad tariifid

Tariifide tõstmine oli ja on ka tulevikus investeeringute läbiviimiseks ning ekspluatatsioonikulude katmiseks möödapääsmatu. Prognoosides on arvestatud, et vee- ja kanalisatsioonikulud leibkonna keskmisest sissetulekust ületaks  4% taset. Tariifi suurem tõstmine, arvestades kohalikku maksevõimet ja sotsiaalmajanduslikku tausta, oleks väga ebareaalne.

Tabel 16.1 Tariifide prognoos
	Vesi/reovesi
	Ühik
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Majapidamisvesi
	1000 m3
	26
	25
	24
	24
	24
	25
	26
	27
	34
	36
	38
	40
	42
	44
	46
	48
	51

	Tööstus/institutsioonid
	1000 m3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Veetarbimine kokku
	1000 m3
	28
	27
	25
	26
	25
	27
	28
	29
	36
	38
	40
	42
	44
	46
	48
	50
	53

	Majapidamiste reovesi
	1000 m3
	21
	21
	19
	20
	19
	20
	21
	22
	28
	29
	31
	32
	34
	35
	46
	46
	47

	Ettevõtete/institutsioonide reovesi
	1000 m3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Reovesi kokku
	1000 m3
	24
	23
	21
	21
	21
	22
	23
	24
	29
	31
	32
	34
	35
	37
	48
	48
	49

	Vesi majapidamised
	EEK/m3
	8,55
	8,55
	8,55
	10,49
	11,58
	18,90
	27,00
	30,00
	38,00
	44,00
	53,00
	60,00
	62,80
	64,75
	66,35
	68,20
	70,15

	Reovesi majapidamised
	EEK/m3
	8,08
	8,08
	8,08
	9,91
	10,94
	17,86
	25,51
	28,34
	35,90
	41,57
	50,07
	56,68
	59,33
	61,17
	62,68
	64,43
	66,27

	Kokku tariif
	EEK/m3
	16,63
	16,63
	16,63
	20,40
	22,52
	36,76
	52,51
	58,34
	73,90
	85,57
	103,07
	116,68
	122,13
	125,92
	129,03
	132,63
	136,42

	Vesi tööstus
	EEK/m3
	8,55
	8,55
	8,55
	10,49
	11,58
	18,90
	27,00
	30,00
	38,00
	44,00
	53,00
	60,00
	62,80
	64,75
	66,35
	68,20
	70,15

	Reovesi tööstus
	EEK/m3
	8,08
	8,08
	8,08
	9,91
	10,94
	17,86
	25,51
	28,34
	35,90
	41,57
	50,07
	56,68
	59,33
	61,17
	62,68
	64,43
	66,27

	Kokku tariif
	EEK/m3
	16,63
	16,63
	16,63
	20,40
	22,52
	36,76
	52,51
	58,34
	73,90
	85,57
	103,07
	116,68
	122,13
	125,92
	129,03
	132,63
	136,42

	Abonomenttasu
	EEK/perekond
	8,00
	8,00
	8,00
	9,19
	9,71
	9,71
	9,71
	10,24
	10,85
	11,50
	12,19
	12,92
	13,70
	14,52
	15,39
	16,31
	17,29

	Keskmine majapidamise suurus
	arv
	1,6
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	Keskmise majapidamise suuruse muutus
	%
	1,2
	4,8
	-0,2
	-0,1
	-0,3
	0,4
	0,4
	0,4
	13,8
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,2
	0,2
	0,2

	Sissetulekuga inimesi majapidamises
	arv
	1,2
	1,2
	1,2
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,5
	1,5
	1,5

	Keskmine sissetulek kuus
	EEK
	1886,4
	2263,7
	2716,4
	3332,0
	3531,9
	3743,8
	3968,5
	4206,6
	4459,0
	4726,5
	5010,1
	5310,7
	5629,3
	5967,1
	6325,1
	6704,6
	7106,9

	Keskmine sissetulek leibkonna peale
	 
	2252,9
	2749,4
	3353,8
	4180,3
	4501,0
	4844,7
	5212,8
	5607,1
	6029,3
	6481,3
	6965,1
	7483,0
	8037,2
	8630,1
	9264,5
	9943,0
	10668,7

	Sissetuleku kasv 
	%
	20,0
	20,0
	20,0
	22,7
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0

	Veeteenused sissetulekust kuus
	%
	1,763
	1,414
	1,093
	1,035
	1,024
	1,443
	1,896
	2,023
	2,797
	3,112
	3,599
	3,935
	3,999
	4,000
	4,000
	3,998
	3,999


Finantsprognoosist on näha, et vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamine ning rajatiste ekspluateerimine väikestes asumites on majanduslikult väga raske. Hajaasustusega piirkonnas on kulutused 1 m3 vee tootmisele ja tarbijani viimisele ning reovee pumpamisele ja puhastamisele võrreldamatult suuremad kui tiheasustusega piirkondades. Samas on ka väiksemate asumite puhul oluline pakkuda kvaliteetset joogivett ning puhastada tekkinud reovesi eesmärgiga pakkuda inimväärset ja tervet elukeskkonda.

Senine vee-ettevõtlus on suuresti sõltunud kohaliku omavalituses eelarvest saadavast toetusest ning tõenäoliselt tuleb vastava finantstoetuse vajadusega arvestada ka edaspidi. Finantsprognoos on koostatud konservatiivselt ning seetõttu pole arvestatud võimalike tarbimist suurendavate mõjutustega, mis on tingitud elatustaseme kasvust ning ka maksejõulisema elanikkonna siirdumisest väiksematesse asumitesse ja tekkivatesse uuselamurajoonidesse. Seega võib projektipiirkondade elanike sissetulek tegelikkuses olla ka suurem kui seda on vastav maakonna ametlik statistiline näitaja ning seega võib olla suurem ka valmisolek hea kvaliteediga joogivee ning puhtama keskkonna eest kõrgema tariifi maksmiseks, mis tagaks vee-ettevõtjale sellise tulutaseme, mille puhul pole enam vajalik omavalitsuse poolne täiendav iga-aastane toetus.

16.3.2 Tulu-kulu prognoos

Tabel 16.2 Tulu-kulu prognoos, 1000 kr.
	KULUKIRJE
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Realiseerimise netokäive elanikud
	330,4
	324,8
	302,3
	382,2
	409,3
	701,4
	1052,2
	1227,5
	1948,3
	2368,8
	2995,9
	3561,2
	3913,8
	4237,1
	5021,0
	5319,0
	5640,7

	Realiseerimise netokäive asutused
	55,1
	40,1
	32,0
	40,1
	46,6
	76,8
	110,9
	124,4
	159,2
	186,2
	226,5
	259,0
	273,8
	285,1
	295,0
	306,3
	318,2

	Kokku realiseerimise netokäive
	385,5
	364,9
	334,2
	422,3
	455,9
	778,3
	1163,0
	1352,0
	2107,5
	2554,9
	3222,4
	3820,2
	4187,5
	4522,1
	5316,0
	5625,3
	5958,9

	Muud tulud (mis puudutavad veemajandust), abonomenttasu
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	6,3
	6,4
	6,8
	7,2
	7,7
	8,1
	8,7
	9,2
	9,8
	10,4
	11,1
	11,8
	12,5

	Ebatõenäoliselt laekuvad arved (-)
	8,8
	8,7
	8,6
	8,6
	8,5
	8,4
	8,3
	8,2
	8,1
	8,1
	8,0
	7,9
	7,8
	7,7
	7,7
	7,6
	7,5

	Tulud kokku
	376,7
	356,1
	325,6
	413,7
	447,5
	769,9
	1154,7
	1343,7
	2099,4
	2546,9
	3214,4
	3812,3
	4179,7
	4514,4
	5308,4
	5617,7
	5951,4

	Käitus ja hoolduskulud kokku
	1042,1
	1125,4
	1215,5
	1312,7
	1417,7
	1531,1
	1653,6
	1785,9
	1928,8
	2083,1
	2249,7
	2429,7
	2624,1
	2834,0
	3060,7
	3305,6
	3570,0

	Investeering
	 
	 
	 
	 
	1745,4
	1745,4
	1745,4
	1745,4
	1745,4
	1745,4
	1745,4
	1745,4
	1745,4
	1745,4
	1745,4
	1745,4
	1745,4

	Puhaskasum
	-665,4
	-769,3
	-889,9
	-899,0
	-2715,7
	-2506,6
	-2244,3
	-2187,6
	-1574,8
	-1281,6
	-780,7
	-362,8
	-189,8
	-65,0
	502,2
	566,7
	635,9

	Valla toetus
	665,4
	769,3
	889,9
	899,0
	2715,7
	2506,6
	2244,3
	2187,6
	1574,8
	1281,6
	780,7
	362,8
	189,8
	65,0
	-502,2
	-566,7
	-635,9

	Kasumi %
	-176,7
	-216,0
	-273,3
	-217,3
	-606,9
	-325,6
	-194,4
	-162,8
	-75,0
	-50,3
	-24,3
	-9,5
	-4,5
	-1,4
	9,5
	10,1
	10,7


Käesoleva prognoosi eelduseks on, et Vaivara vald katab vajalikest investeeringutest 20% omavahenditest ja peale selle maksab ka dotatsiooni AS KA Vaikole. Samuti on eelduseks, et lähtutakse tabelis 16.1 tulenevast tariifide dünaamikast ja aastaks 2013 jõutakse tariifide tasemele 4% leibkonna sissetulekust.  Sellisel juhul jõutakse olukorrani, mil vald ei pea kaasfinantseeringuks eraldama vahendeid ega maksma dotatsiooni alates aastast 2017. 
Tõsta KA Vaiko AS tulukust sellisele tasemele, et ta suudaks ilma kõrvalise abita läbi viia vajalikud investeeringud ÜVKAK –ga ettenähtud meetmeted, mis on vajalikud Vaivara valla ÜVK objektide ja torustike viimiseks vajalikule tasemele.

Seega on Vaivara vallas võimalik arengu meetmed läbi viia ainult abi arvelt.

16.3.3 Investeeringute allikad

Rahavoogude prognoosimisel on lähtutud eeldusest, et investeeringud viiakse läbi aastatel 2008 - 2020.

Kui investeeringute kasusaajaks on Vaivara vald ning eeldades, et vald ei ole käibemaksukohuslane, siis kogu investeering suureneb käibemaksu võrra. Samas loeb Ühtekuuluvusfond tagastamatu käibemaksu rahastamisel abikõlbulikuks kuluks.

Alljärgnevas tabelis on näidatud investeeringute jagunemine veevarustusele ja kanalisatsioonile ning investeeringute allikad.
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Tabel 17.1 Vee kvaliteet Olgina kaevudes

	Nr
	Näitaja
	Ühik
	Määrus Nr 82 ja

98/83/EC nõuded
	Pk nr 2123,

28.06.06
	PK nr 2123, 10.10.05
	Puurkaev nr 2123, 2004.a
	PK nr 2123, 07.02.64

	1
	Lõhn
	Palli
	Tarbijale vastuvõetav
	0
	0
	-
	-

	2
	Värvus
	kraadi
	Tarbijale vastuvõetav
	<2,5
	5
	6-10
	-

	3
	Hägusus
	mg/l 
	Tarbijale vastuvõetav
	<0,1
	0,4
	0,5
	-

	4
	pH
	
	6,5≤pH≤9,5
	8,2
	8,2
	8,03
	8,2

	5
	Ammoonium
	mg/l
	0,50
	<0,05
	0,1
	0,03-0,05
	-

	6
	Nitrit
	mg/l
	0,50
	<0,003
	<0,03
	<0,002
	-

	7
	Nitraat
	mg/l
	50
	<0,04
	<1,0
	<1,0
	-

	8
	Üldkaredus
	mg-ekv/l
	-
	-
	-
	0,5
	1,20

	9
	Kloriidid
	mg/l
	250
	216
	192
	207
	200

	10
	Sulfaadid
	mg/l
	250
	<1,0
	<1,0
	<1,0
	10

	11
	Raud
	mg/l
	0,2
	0,415
	0,11
	0,045-0,16
	0,5

	12
	Permanganaatne hapendumus
	mg/l O2
	5,0
	0,32
	0,88
	1,6
	-

	13
	Fluoriidid
	mg/l
	1,5
	-
	0,3
	-
	-

	14
	Kaltsium
	mg/l
	-
	-
	-
	6,0
	8,0

	15
	Magneesium
	mg/l
	-
	-
	-
	5,6
	9,70

	16
	Mangaan
	mg/l
	0,05
	<0,01
	<0,01
	-
	-

	17
	H2S
	mg/l
	-
	-
	-
	-
	-

	18
	Kuivjääk
	mg/l
	-
	-
	-
	495
	518

	19
	Leelisus
	mg-ekv/l
	-
	-
	-
	3,2
	-

	20
	Elektrijuhtivus
	μS cm-1
20˚C
	2500
	855
	678
	-
	-

	21
	Plii
	μg/l
	10
	-
	-
	<2
	-

	22
	Coli-laadsed bakterid
	PMÜ/100ml
	0
	-
	-
	0
	-

	23
	Echerichia Coli
	PMÜ/250ml
	0
	-
	-
	0
	-

	24
	Kolooniate arv 22oC
	PMÜ/1ml
	100
	-
	-
	0
	-

	25
	Vask
	mg/l
	-
	-
	<0,01
	-
	-

	26
	Kroom
	mg/l
	-
	-
	<0,01
	-
	-

	27
	HCO3
	mg/l
	-
	-
	-
	-
	207,5

	28
	Na+K
	mg/l
	-
	-
	-
	-
	15,28


Analüüsitulemuste põhjal kuulub pumbatav põhjavesi II kvaliteediklassi üldraua ja värvuse näitaja järgi ning vajab seega veetöötlust. Vajalik on ka vees lahustunud gaaside eemaldamine.

Puurkaevu kasutamise aja jooksul muutusi puurkaevust pumbatavas põhjavee kvaliteedis määratud näitajate põhjal ei ole.

Tabel 17.2  Vee kvaliteet Olgina tarbijakraanis

	Nr
	Näitaja
	Ühik
	Määrus Nr 82 ja

98/83/EC
	Olgina alevik Narva mnt 9-4

30.10.2006.a
	Olgina alevik

Lasteaed Narva mnt 8

25.09.2006.a
	Olgina alevik Narva mnt 9-4 

2006.a

(6 proovi) 1
	Olgina alevik Narva mnt 9-4 

13.06.2005
	Olgina alevik Narva mnt 9-4 

10.05.2005
	Olgina alevik Narva mnt 9-4 

2005.a

(4 proovi) 2
	Olgina alevik, Narva mnt 9-4 2003.a

	1
	Värvus
	kraadi
	Tarbijale vastuvõetav
	Muutusteta 14
	-
	-
	-
	Muutusteta
	-
	Tarbijale vastuvõetav

	2
	Lõhn
	Palli
	Tarbijale vastuvõetav
	Muutusteta
	-
	-
	-
	Muutusteta
	-
	-

	3
	Maitse
	Palli
	Tarbijale vastuvõetav
	Muutusteta
	-
	-
	-
	Muutusteta
	-
	-

	4
	Hägusus
	mg/l 
	Tarbijale vastuvõetav
	Muutusteta <0,1
	-
	-
	-
	Muutusteta
	-
	Tarbijale vastuvõetav

	5
	pH
	
	6,5-9,5
	8,38
	-
	-
	-
	8,2
	-
	8,05

	6
	Ammoonium
	mg/l
	0,50
	<0,05
	-
	-
	-
	<0,05
	-
	<0,05

	7
	Sulfaadid
	mg/l
	250
	-
	
	
	<1
	-
	
	-

	8
	Üldraud
	mg/l
	0,2
	-
	0,283
	0152-0,405
	0,208
	-
	0,18-0,290
	-

	9
	Fluoriidid
	mg/l
	1,5
	-
	-
	-
	0,54
	-
	-
	-

	10
	Mangaan
	mg/l
	0,05
	-
	-
	-
	<0,01
	-
	-
	-

	11
	Nitritid
	mg/l
	0,50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,002

	12
	Nitraadid
	mg/l
	50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<1,0

	13
	Kloriidid
	mg/l
	250
	-
	-
	-
	
	-
	-
	232

	14
	Kroom
	μg/l
	50
	-
	-
	-
	<10
	-
	-
	

	15
	Permangantaatne hapendumus
	mg/l
	5,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,2

	16
	Elektrijuhtivus
	μS cm-1

20˚C
	2500
	792
	-
	-
	-
	655
	-
	850,4

	17
	Coli-laadsed bakterid
	PMÜ/100ml
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	18
	Echerichia Coli
	PMÜ/250ml
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	19
	Kolooniate arv 22oC
	PMÜ/1ml
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0


Märkused: 1- Veeproovid on võetud: 25.01 (Feüld=0,195 mg/l), 20.03 (Feüld=0,200 mg/l), 28.06 (Feüld=0,405 mg/l), 25.09 (Feüld=0,193 mg/l), 13.10 (Feüld=0,152 mg/l).

    2- Veeproovid on võetud: 28.03 (Feüld=0,254 mg/l), 31.03 (Feüld=0,200 mg/l), 29.06 (Feüld=0,290 mg/l), 13.12 (Feüld=0,180 mg/l).
Tabel 17.3 Süvakontroll Olginas

	Nr
	Näitaja
	Ühik
	Määrus Nr 82 ja

98/83/EC nõuded
	Pk nr 2123 vesi, Narva mnt 8

25.09.06

	1
	Nitrit
	mg/l
	0,50
	<0,03

	2
	Nitraat
	mg/l
	50
	<0,45

	3
	Boor
	mg/l
	1
	0,41

	4
	Alumiinium
	μg/l
	200
	<15

	5
	Naatrium
	mg/l
	200
	194

	6
	Plii
	μg/l
	10
	<1,5

	7
	Kaadmium
	μg/l
	5
	<0,1

	8
	Kroom
	μg/l
	50
	<0,5

	9
	Nikkel
	μg/l
	20
	<0,8

	10
	Vask
	mg/l
	2
	<0,01

	11
	Seleen
	μg/l
	10
	<1,7

	12
	Arseen
	μg/l
	10
	<1,3

	13
	Elavhõbe
	μg/l
	1
	<0,3

	14
	Antimon
	μg/l
	5
	<0,6

	15
	1,2-dikloroetaan
	μg/l
	3
	<0,1

	16
	Tetrakloroetaan, trikloroeteean summa
	μg/l
	10
	<0,1

	17
	Trihalometaanide summa
	μg/l
	150
	<1

	18
	Benseen
	μg/l
	1
	<0,1

	19
	Benso(a)püreen
	μg/l
	0,01
	<0,001

	20
	PAH-d summa
	μg/l
	0,1
	<0,001


Tabel 17.4 Vee kvaliteet Sinimäe kaevudes
	Nr
	Näitaja
	Ühik
	Määrus Nr 82 ja

98/83/EC nõuded
	Puurkaev nr 2333

2003. a
	Puurkaev nr 2333

10.10.2005
	Puurkaev nr 2333

29.05.2007

	1
	Värvus
	kraadi
	Tarbijale vastuvõetav
	5-17
	12
	-

	2
	Lõhn
	palli
	Tarbijale vastuvõetav
	0
	
	-

	3
	Hägusus
	mg/l
	Tarbijale vastuvõetav
	0,5
	0,3
	-

	4
	pH
	
	6,5≤pH≤9,5
	7,8
	8,15
	-

	5
	Ammoonium
	mg/l
	0,50
	0,05
	-
	-

	6
	Nitrit
	mg/l
	0,50
	<0,002
	<0,003
	-

	7
	Nitraat
	mg/l
	50
	<1,0
	<1,0
	-

	8
	Üldkaredus
	mg-ekv/l
	-
	0,7
	
	-

	9
	Kloriidid
	mg/l
	250
	178
	172
	-

	10
	Sulfaadid
	mg/l
	250
	<1,0
	<1,0
	-

	11
	Üldraud
	mg/l
	0,2
	0,1-0,36
	0,105
	0,3

	12
	Permanganaatne hapnikutarve
	mg/l O2
	5,0
	2,3
	2,45
	-

	13
	Fluoriidid
	mg/l
	1,5
	-
	0,55
	-

	14
	Kaltsium
	mg/l
	-
	9,0
	
	-

	15
	Magneesium
	mg/l
	-
	4,3
	
	-

	16
	Mangaan
	mg/l
	0,05
	-
	<0,010
	-

	17
	H2S
	mg/l
	-
	-
	
	-

	18
	Kuivjääk
	mg/l
	-
	520
	
	-

	19
	Leelisus
	mg-ekv/l
	-
	4,1
	
	-

	20
	Elektrijuhtivus
	μS cm-1
20˚C
	2500
	-
	778
	-

	21
	Plii
	μg/l
	10
	<2
	
	-

	22
	Coli-laadsed bakterid
	PMÜ/100ml
	0
	0
	
	-

	23
	Echerichia Coli
	PMÜ/250ml
	0
	0
	
	-

	24
	Kolooniate arv 22oC
	PMÜ/1ml
	100
	0
	
	-


Sinimäe puurkaevu nr.2333 puurkaevu vees  ületab värvuse näitaja III põhjavee kvaliteediklassi piirväärtust. Üldraua sisalduse poolest kuulub põhjavesi II kvaliteediklassi.

Puurkaevust pumbatav põhjavesi vajab veetöötlust joogiveeks tootmisel – rauaeemaldust ja organoleptiliste omaduste parandamist, ka gaaside eemaldamist.

Ka Vaiko AS-l on lähiplaanis puurkaevpumplasse paigaldada veetöötlusseadmed.

Tabel 17.5 Veekvaliteet Sinimäe tarbija kraanis 
	Nr
	Näitaja
	Ühik
	Määrus Nr 82 ja

98/83/EC nõuded
	Sinimäe alevik, Aia 3-15

03
	Sinimäe alevik, Aia 3-15

2005.a

10.05.05
	Sinimäe alevik, Aia 3-15

2005.a

13.06.05
	Sinimäe alevik, Aia 3-15

2005.a

(4 proovi)2
	Sinimäe alevik, Põhikool

Kesk tn 1

25.09.06
	Sinimäe alevik, Aia 3-1

06.a (5 proovi)1
	Sinimäe alevik, Aia 3-1

30.10.06
	Sinimäe alevik, Katlamaja Aia 3

26.03.07
	Sinimäe alevik, Aia 3-1

26.02. ja 28.05.07

	1
	Värvus
	kraadi
	Tarbijale vastuvõetav
	25
	muutusteta
	
	
	
	-
	muutusteta
	-
	-

	2
	Lõhn
	palli
	Tarbijale vastuvõetav
	-
	muutusteta
	
	
	
	-
	muutusteta
	-
	-

	3
	Maitse
	palli
	Tarbijale vastuvõetav
	
	muutusteta
	
	
	
	-
	muutusteta
	-
	-

	4
	Hägusus
	mg/l
	Tarbijale vastuvõetav
	0,1
	muutusteta
	
	
	
	-
	muutusteta
	-
	-

	5
	pH
	
	6,5≤pH≤9,5
	-
	8,15
	
	
	
	-
	8,28
	-
	-

	6
	Ammoonium
	mg/l
	0,50
	0,16
	<0,05
	
	
	
	-
	0,06
	-
	-

	7
	Sulfaadid
	mg/l
	250
	-
	
	<1
	
	
	-
	
	-
	-

	8
	Üldraud
	mg/l
	0,2
	-
	
	0,212
	0,250-0,356
	0,268
	0,258-0,365
	0,3
	0,37
	0,415 ja 0,33

	9
	Fluoriidid
	mg/l
	1,5
	-
	
	0,61
	
	
	-
	
	-
	-

	10
	Mangaan
	mg/l
	0,05
	-
	
	<0,01
	
	
	-
	
	-
	-

	11
	Elektri-juhtivus
	μS cm-1
20˚C
	2500
	839,6
	745
	
	
	790
	-
	790
	-
	-

	12
	Kroom
	μg/l
	50
	
	
	<10
	
	
	-
	
	-
	-

	13
	Coli-laadsed bakterid
	PMÜ/100ml
	0
	0
	
	
	
	
	-
	
	-
	-

	14
	Echerichia Coli
	PMÜ/250ml
	0
	0
	
	
	
	
	-
	
	-
	-

	15
	Kolooniate arv 22oC
	PMÜ/1ml
	100
	0
	
	
	
	
	-
	
	-
	-


Märkused: 1- Veeproovid on võetud: 25.01 (Feüld=0,26 mg/l), 20.03 (Feüld=0,258 mg/l), 28.06 (Feüld=0,365 mg/l), 25.09 (Feüld=0,268 mg/l), 13.12 (Feüld=0,3 mg/l).

    2- Veeproovid on võetud: 28.03 (Feüld=0,356 mg/l), 31.03 (Feüld=0,343 mg/l), 29.06 (Feüld=0,250 mg/l), 13.12 (Feüld=0,338 mg/l).
Tabel 17.6 Süvaanalüüs Sinimäel

	Nr
	Näitaja
	Ühik
	Määrus Nr 82 ja

98/83/EC nõuded
	Pk nr 2333 Kesk 1

29.05.2007

	1
	Plii
	μg/l
	10
	2,6

	2
	Kaadmium
	μg/l
	5
	<0,1

	3
	Kroom
	μg/l
	50
	<0,5

	4
	Nikkel
	μg/l
	20
	<1,0

	5
	Seleen
	μg/l
	10
	<1,4

	6
	Arseen
	μg/l
	10
	<1,0

	7
	Elavhõbe
	μg/l
	1
	<0,3

	8
	Antimon
	μg/l
	5
	<0,6

	9
	1,2-dikloroetaan
	μg/l
	3
	<0,1

	10
	Tetrakloroetaan, trikloroeteen summa
	μg/l
	10
	<0,1

	11
	Trihalometaanide summa
	μg/l
	150
	<1

	12
	Benseen
	μg/l
	1
	<0,1

	13
	Benso(a)püreen
	μg/l
	0,01
	<0,001

	14
	PAH-d summa
	μg/l
	0,1
	<0,001


Tabel 17.7 Vee kvaliteet Kudruküla kaevudes

	Nr
	Näitaja
	Ühik
	Määrus Nr 82 ja

98/83/EC nõuded
	Puurkaev nr 2122

27.12.60
	Puurkaev nr 2122

2003
	Puurkaev nr 2122

26.03.2007

	1
	Värvus
	kraadi
	Tarbijale vastuvõetav
	
	5-22
	-

	2
	Hägusus
	mg/l
	Tarbijale vastuvõetav
	
	0,2-0,6
	-

	3
	pH
	
	6,5≤pH≤9,5
	8,00
	7,9
	-

	4
	Ammoonium
	mg/l
	0,50
	0,1
	0,01-0,1
	-

	5
	Nitrit
	mg/l
	0,50
	
	<0,002
	-

	6
	Nitraat
	mg/l
	50
	
	<1,0
	-

	7
	Üldkaredus
	mg-ekv/l
	-
	1,50
	0,65
	-

	8
	Kloriidid
	mg/l
	250
	187,20
	227
	-

	9
	Sulfaadid
	mg/l
	250
	10,00
	<1,0
	-

	10
	Raud
	mg/l
	0,2
	0,2
	0,13-0,62
	0,4

	11
	Permanganaatne hapendumus
	mg/l O2
	5,0
	
	1,3
	-

	12
	Fluoriidid
	mg/l
	1,5
	
	-
	-

	13
	Kaltsium
	mg/l
	-
	15,0
	5,4
	-

	14
	Magneesium
	mg/l
	-
	9,1
	3,5
	-

	15
	Mangaan
	mg/l
	0,05
	
	-
	-

	16
	H2S
	mg/l
	-
	
	-
	-

	17
	Kuivjääk
	mg/l
	-
	
	520
	-

	18
	Leelisus
	mg-ekv/l
	-
	
	3,0
	-

	19
	Elektrijuhtivus
	μS cm-1
20˚C
	2500
	
	-
	-

	20
	Plii
	μg/l
	10
	
	<2
	-

	21
	Coli-laadsed bakterid
	PMÜ/100ml
	0
	
	0
	-

	22
	Echerichia Coli
	PMÜ/250ml
	0
	
	0
	-

	23
	Kolooniate arv 22oC
	PMÜ/1ml
	100
	
	0
	-

	24
	HCO3
	mg/l
	
	201,4
	
	

	25
	Na+K
	mg/l
	
	167,58
	
	


Tabel 17.8 Vee kvaliteet Kudruküla tarbijakraanis

	Nr
	Näitaja
	Ühik
	Määrus Nr 82 ja

98/83/EC nõuded
	Kudruküla küla, Aiand 1-2

2003.a
	Kudruküla maja nr 3, korter 2

28.03.2005
	Kudruküla maja nr 2

13.06.2005
	Kudruküla maja nr 2

10.05.2005
	Kudruküla maja nr 3, korter nr 5, 

2005 (2 proovi)2
	Kudruküla maja nr 3, korter nr 5, 

2006 (3 proovi)1
	Kudruküla 3-5, 

30.10.2006

	1
	Värvus
	kraadi
	Tarbijale vastuvõetav
	
	
	
	muutusteta
	
	
	10

	2
	Lõhn
	palli
	Tarbijale vastuvõetav
	
	
	
	muutusteta
	
	
	0

	3
	Maitse
	palli
	Tarbijale vastuvõetav
	
	
	
	muutusteta
	
	
	0

	4
	Hägusus
	mg/l
	Tarbijale vastuvõetav
	
	
	
	muutusteta
	
	
	0,55

	5
	pH
	
	6,5≤pH≤9,5
	
	
	
	8,2
	
	
	8,22

	6
	Ammoonium
	mg/l
	0,50
	0,14
	
	
	0,08
	
	
	<0,05

	7
	Sulfaadid
	mg/l
	250
	
	
	<1
	
	
	
	

	8
	Üldraud
	mg/l
	0,2
	
	0,642
	0,551
	
	0,577-0,67
	0,28-0,51
	

	9
	Fluoriidid
	mg/l
	1,5
	
	
	0,7
	
	
	
	

	10
	Mangaan
	mg/l
	0,05
	
	
	<0,01
	
	
	
	

	11
	Kroom
	μg/l
	50
	
	
	<10
	
	
	
	

	12
	Elektrijuhtivus
	μS cm-1

20˚C
	2500
	876,3
	
	
	495
	
	
	814

	13
	Coli-laadsed bakterid
	PMÜ/100ml
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	14
	Echerichia Coli
	PMÜ/250ml
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	15
	Kolooniate arv 22oC
	PMÜ/1ml
	100
	11
	
	
	
	
	
	


Märkused:1- Veeproovid on võetud: 25.01 (Feüld=0,28 mg/l), 28.06 (Feüld=0,51 mg/l), 03.10 (Feüld=0,47 mg/l).

                 2-Veeproovid on võetud: 13.03 (Feüld=0,67 mg/l), 19.12 (Feüld=0,577 mg/l). 
Tabel 17.8 Vee kvaliteet Vaivara puurkaevudes 
	Nr
	Näitaja
	Ühik
	Määrus Nr 82 ja

98/83/EC nõuded
	Puurkaev nr.2344, 03.08.1961 (puurimisaegne)
	05.11.07 

	1
	Värvus
	kraadi
	Tarbijale vastuvõetav
	
	8

	2
	Hägusus
	mg/l
	Tarbijale vastuvõetav
	
	0,5

	3
	pH
	mg/l
	6,5≤pH≤9,5
	
	8,2

	4
	Ammoonium
	mg/l
	0,50
	0,40
	0,21

	5
	Nitrit
	mg/l
	0,50
	
	

	6
	Nitraat
	mg/l
	50
	
	

	7
	Üldkaredus
	mg-ekv/l
	-
	2,00
	1,1

	8
	Kloriidid
	mg/l
	250
	200
	192,7

	9
	Sulfaadid
	mg/l
	250
	108
	<0,1

	10
	Raud
	mg/l
	0,2
	0,2
	0,25

	11
	Permanganaatne hapendumus
	mg/l O2
	5,0
	
	1,36

	12
	Fluoriidid
	mg/l
	1,5
	
	0,51

	13
	Kaltsium
	mg/l
	-
	15,0
	10,02

	14
	Magneesium
	mg/l
	-
	15,2
	6,69

	15
	Mangaan
	mg/l
	0,05
	
	<0,01

	16
	H2S
	mg/l
	-
	
	

	17
	Kuivjääk
	mg/l
	-
	
	

	18
	Leelisus
	mg-ekv/l
	-
	
	

	19
	Elektrijuhtivus
	μS cm-1

20˚C
	2500
	
	

	20
	Plii
	μg/l
	10
	
	

	21
	Coli-laadsed bakterid
	PMÜ/100ml
	0
	
	

	22
	Echerichia Coli
	PMÜ/250ml
	0
	
	

	23
	Kolooniate arv 22oC
	PMÜ/1ml
	100
	
	

	24
	HCO3
	mg/l
	
	219,7
	213,57

	25
	Na+K
	mg/l
	
	218,16
	


Tabel 17.9  Veekvaliteet Soldina kaevudes

	Nr
	Näitaja
	Ühik
	Määrus Nr 82 ja

98/83/EC nõuded
	Puurkaev nr 2125, 2004.a
	Puurkaev nr 2125, 26.03.2007

	1
	Värvus
	kraadi
	Tarbijale vastuvõetav
	10
	

	2
	Hägusus
	mg/l
	Tarbijale vastuvõetav
	0,5
	

	3
	pH
	mg/l
	6,5≤pH≤9,5
	-
	

	4
	Ammoonium
	mg/l
	0,50
	0,03
	

	5
	Nitrit
	mg/l
	0,50
	0,01
	

	6
	Nitraat
	mg/l
	50
	<0,2
	

	7
	Üldkaredus
	mg-ekv/l
	-
	0,64
	

	8
	Kloriidid
	mg/l
	250
	168
	

	9
	Sulfaadid
	mg/l
	250
	<2
	

	10
	Raud
	mg/l
	0,2
	0,4
	0,538

	11
	Permanganaatne hapendumus
	mg/l O2
	5,0
	2,0
	

	12
	Fluoriidid
	mg/l
	1,5
	-
	

	13
	Kaltsium
	mg/l
	-
	-
	

	14
	Magneesium
	mg/l
	-
	4,0
	

	15
	Mangaan
	mg/l
	0,05
	-
	

	16
	H2S
	mg/l
	-
	-
	

	17
	Kuivjääk
	mg/l
	-
	530
	

	18
	Leelisus
	mg-ekv/l
	-
	2,6
	

	19
	Elektrijuhtivus
	μS cm-1

20˚C
	2500
	-
	

	20
	Plii
	μg/l
	10
	-
	

	21
	Coli-laadsed bakterid
	PMÜ/100ml
	0
	0
	

	22
	Echerichia Coli
	PMÜ/250ml
	0
	0
	

	23
	Kolooniate arv 22oC
	PMÜ/1ml
	100
	0
	


Tabel 17.10 Veekvaliteet Soldina küla veekraanis 

	Nr
	Näitaja
	Ühik
	Määrus Nr 82 ja

98/83/EC
	Soldina küla, veevärk 26.03.07.a
	Soldina küla, Soldina 7 30.10.06.a.
	Soldina küla,

Soldina 7

06.a (6 proovi) 1
	Soldina küla,

Soldina 8

13.06.05
	Soldina küla

Soldina 8

05.a (3 proovi) 2
	Soldina küla

2004

	1
	Lõhn
	Pallid
	Tarbijale vastuvõetav
	
	Muutusteta
	
	
	
	

	2
	Maitse
	Pallid
	Tarbijale vastuvõetav
	
	Muutusteta
	
	
	
	

	3
	Värvus
	Kraadi
	Tarbijale vastuvõetav
	
	Muutusteta
	
	
	
	

	4
	Hägusus
	mg/l
	Tarbijale vastuvõetav
	
	Muutusteta
	
	
	
	

	5
	Ammoo-nium
	mg/l
	0,50
	
	0,08
	
	
	
	0,10

	6
	pH
	
	6-9
	
	8,38
	
	
	
	

	7
	Elektri-juhtivus
	μS cm-1

20˚C
	2500
	
	688
	
	
	
	754,5

	8
	Coli-laadsed bakterid
	PMÜ/100ml
	0
	
	
	
	
	
	0

	9
	Echerichia Coli
	PMÜ/250ml
	0
	
	
	
	
	
	0

	10
	Kolooniate arv 22oC
	PMÜ/1ml
	100
	
	
	
	
	
	2

	11
	Üldraud
	mg/l
	0,2
	0,538
	
	0,265-0,485
	0,395
	0,405-0,501
	

	12
	Sulfaat
	mg/l
	250
	
	
	
	<1
	
	

	13
	Fluoriid
	mg/l
	1,5
	
	
	
	0,70
	
	

	14
	Mangaan
	μg/l
	50
	
	
	
	<10
	
	

	15
	Kroom
	μg/l
	50
	
	
	
	<10
	
	

	16
	Vask
	mg/l
	
	
	
	
	<0,1
	
	


Märkused: 1- Veeproovid on võetud: 25.01 (Feüld=0,275 mg/l), 20.03 (Feüld=0,265 mg/l), 28.06 (Feüld=0,390mg/l), 25.09 (Feüld=0,335 mg/l), 30.10 (Feüld=0,485 mg/l), 13.12 (Feüld=0,4 mg/l).

    2- Veeproovid on võetud: 28.03 (Feüld=0,501 mg/l), 31.03 (Feüld=0,423 mg/l), 19.12 (Feüld=0,405 mg/l)
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